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RESUMEN 
 
   Plan de Negocios para evaluar la factibilidad y realizar la planificación del 
Proyecto “Conjunto Habitacional Altos del Lago”, ubicado en la Ciudad de 
Santo Domingo de Los Colorados, en el área Semi-urbana, en el km. 20 de la 
Vía a Chone. Conjunto de 126 viviendas de 115m2, de dos pisos, con tres 
habitaciones, patio y parqueadero para dos vehículos. El conjunto habitacional 
es parte de un proyecto integral que tendrá en un futuro cercano un centro 
comercial y un club turístico con piscinas, canchas, cabañas y un lago. 
 
   El Proyecto está dirigido a un nivel socioeconómico medio alto – alto. Los 
costos van de acuerdo a la industria en Proyectos similares. Los índices 
económicos demuestran que es viable, dándonos un VAN puro de $256.000,00 
y un VAN apalancado de $ 657.000,00. 
 
vii 
 
 
ABSTRACT 
 
This Business Plan is to help us to evaluate the feasibility and project planning 
to "Conjunto Habitacional Altos del Lago" located in Santo Domingo de Los 
Colorados City, in the semi-urban area, at km. 20 Vía a Chone. Set of 126 
homes of 115m2, two floors, with three bedrooms, backyard and parking for two 
vehicles. “Altos del Lago” is a part of a project that has Mall and Tourist Club. 
 
    The project is aimed to medium-high socioeconomic level. Costs range are 
according to the industry in similar projects. The economic indicators show that 
it is feasible, giving us a pure NPV $ 256,000.00 and $ 657,000.00 leveraged 
NPV. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
INTRODUCCIÓN 
El Proyecto “Altos del Lago” nace del sueño de construir un Proyecto de alta 
calidad en la propiedad de la familia Loaiza-Paz, en Santo Domingo de los 
Tsachilas. La idea es generar un Proyecto que se convierta en un ícono de la 
ciudad y que aporte un crecimiento a Nuevo Israel. 
 
UBICACIÓN 
El Proyecto se halla ubicado en Ecuador, en la Provincia de Santo Domingo de 
Los Tsachilas, en la Ciudad de Santo Domingo de Los Colorados, misma que 
se encuentra ubicado en las estribaciones de la Cordillera de Los Andes, a 
133km al Oeste de Quito. El terreno está en una zona Semi Urbana de la 
Ciudad, justamente en el Km. 20 de la Vía a Chone, a las puertas de la 
población de Nuevo Israel. 
 
El Lugar está rodeado de amplia naturaleza y árboles que darán el realce del 
Proyecto. La Vía a Chone se ha convertido en los últimos años en el sector 
residencial de mayor plusvalía en Santo Domingo, es un lugar aspiracional de 
las personas que actualmente viven en el Centro. 
 
En población de Nuevo Israel uno encuentra todos los servicios como Centros 
de Salud, educación, grandes bodegas, despensas y micromercados, coliseo, 
ríos, por lo que se tendrá todo a la mano. 
 
DESCRIPCIÓN 
El cuadro que mostramos a continuación detalla cada uno de los componentes 
del Proyecto. El plan de negocio ha sido creado para evaluar la viabilidad del 
componente de Vivienda en su Primera Etapa. 
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Ilustración 1-1 Esquema del Proyecto Integral 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Christian Wiese Arquitectos 
 
 
Ilustración 1-2 Fachada Vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Christian Wiese Arquitectos 
 
El proyecto es un Conjunto Habitacional de 126 viviendas de 115m2, un 
extenso parque central, amplias vías y en un mediano plazo un club turístico 
con piscinas, canchas y un lago. Las viviendas son de dos pisos, cuentan con 
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sala, comedor, cocina tipo americano, sala de estar, dormitorio master con 
baño principal y dos habitaciones con su baño compartido, patio y parqueadero 
para dos vehículos. La Etapa 1 consta de 45 viviendas. 
 
CLIENTE 
 
Nuestro Proyecto está dirigido a un mercado de Clase Socioeconómica medio 
alto y alta. En Santo Domingo esto correspondería a Comerciantes de ganado, 
Producción y comercialización de fruta, Comerciante de banano con 
plantaciones o como intermediario, Gerente de empresa o de banco, Profesor o 
empleado público, visitadores a médicos y comerciantes en general. 
 
El estudio de mercado realizado arrojó que nuestro Proyecto tendría la 
demanda necesaria para poder vender en plazo planificado. Se requieren de 
vendedores muy preparados para que sepan explicar los beneficios que tiene 
nuestro conjunto en comparación de otros. 
 
COSTO Y PLAZO 
 
A continuación se presenta un cuadro de resumen de Costo del Proyecto: 
 
COSTO PROYECTO "ALTOS DEL LAGO" 
Detalle Costo % 
TOTAL TERRENO:  $ 473.000,00  13% 
Urbanización  $ 324.000,00    
Vivienda  $ 2.149.200,00    
Servicio Post-Venta  $ 13.500,00    
Guardianía  $ 28.800,00    
TOTAL COSTOS DIRECTOS:  $ 2.516.000,00  69% 
FASE DE PLANIFICACIÓN     
Plan de Negocios  $ 25.200,00    
Diseño Arquitectónico  $ 75.500,00    
Calculo Estructural  $ 10.100,00    
Estudio de Suelos  $ 3.800,00    
Levantamiento Topográfico  $ 1.300,00    
Permisos y tramites Legales  $ 62.900,00    
FASE DE EJECUCIÓN     
Administración Fiduciaria  $ 37.700,00    
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Gerencia de Proyectos  $ 62.900,00    
Dirección Arquitectónica  $ 10.100,00    
Dirección obra civil  $ 176.100,00    
Fiscalización  $ 50.300,00    
FASE DE PUBLICIDAD Y VENTAS     
Publicidad  $ 50.300,00    
Comisión por ventas  $ 88.000,00    
TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 654.000,00  18% 
COSTO TOTAL PROYECTO ALTOS DEL LAGO 
$3.643.000,00 
Cronograma 
 
 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
Las casas se venderán a un promedio de $ 850,00 por m2, dando un 
aproximado por cada casa de $97.750 con lo que se espera un ingreso por 
ventas de $ 4.4410.191,00. 
 
Se coordinará un evento de lanzamiento del Proyecto en uno de los mejores 
hoteles de la ciudad de Santo Domingo, donde se invitará a los principales 
personajes de la Ciudad y se hará una rueda de prensa. Se contará con 
vendedores altamente preparados y con las estrategias comerciales que 
permitan sobresalir en este Proyecto. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad
La utilidad del Proyecto, $767.491,00, sin tomar en 
cuenta el tiempo del Proyecto, se puede apreciar que es 
interesante.
Margen
El Proyecto nos da un Margen del 17%, que para un 
inversionista es un buen margen
Rentabilidad Proyecto
La Rentabilidad nos da 21,07%, que es buena, pero se 
puede revisar nuevamente todo el sistema de costos 
para mejorar esta rentabilidad
ANÁLISIS ESTÁTICO
VAN
EL proyecto, analizado por el VAN de $256.000,00 es un 
Proyecto bueno, si calculamos el IVAN que es el VAN 
sobre la inversión del mes 0, que en este caso nos da 
49,44% que bueno.
Endeudamiento Máximo
Podemos observar que el endeudamiento máximo es de 
$ 1.828.669,18, que para el costo del proyecto no es un 
valor alto, pero si se va a complicar el momento de 
solicitar un crédito por ese valor.
VAN Apalancado
Una vez apalancado, nuestro VAN sube a $657.000,00 
que es interesante para cualquier inversionista.
VAN Considerando las tres 
etapas
Al tomar en cuenta la ejecución de las tres etapas nos 
da un VAN de $ 1.110.000,00, el cual, considerando el 
ciclo de vida del Proyecto, es muy bueno.
ANÁLISIS DINÁMICO
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ASPECTOS LEGALES 
 
Se creará un Fideicomiso para la administración de todo el Proyecto, lo cual 
garantizará la seriedad en construcción y calidad de todo el Proyecto a Clientes 
e Interesados. El Fideicomiso será el ente legal que dará frente a todos los 
aspectos tributarios, laborales. Requerimientos municipales, contratos y 
contratos de compra-venta. 
 
GERENCIA DE PROYECTO 
Para garantizar la planificación, ejecución, seguimiento y cierre exitoso de este 
proyecto, se implementará un Sistema de administración de Proyecto en base 
a la Gruía de procedimiento PMBOK del PMI. Esta guía consta de cinco grupos 
de procesos que son, Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y 
Cierre. Viene apoyado de 10 áreas de conocimiento que son: Integración del 
Proyecto, Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión de los Costos, 
Gestión de la Calidad, Gestión de los RRHH, Gestión de la Comunicación, 
Gestión de Los Riesgos, Gestión de Adquisiciones y Gestión de los 
Interesados. Todos estos procesos se implementarán en nuestro Proyecto. 
Sensibilidad al Precio de 
Venta
El Proyecto es medianamente sensible al precio de 
venta, ya que con un decremento del 13% el VAN se 
hace cero.
Sensibilidad al Costo de 
construcción.
Al incremento en el costo de construcción, nuestro 
Proyecto es sensible, ya que con un incremento del 12% 
nuestro consto de construcción, el VAN se hace cero.
Escenario de reducción de 
precio de venta y aumento 
de costo de construcción
Nuestro proyecto es sensible a un decremento en el 
precio de venta y un incremento en el costo de 
construcción, según los resultados obtenidos.
Sensibilidad a la velocidad 
de Ventas
Nuestro proyecto es sensible a la velocidad de venta, 
considerando que cada mes se vende por igual y que 
todos tienen los 10 meses de crédito de la segunda 
cuota, se debería vender hasta el mes 6. Debemos 
hacer los cambios necesarios para mejorar esta 
sensibilidad.
SENSIBILIDADES Y ESCENARIOS
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2 ENTORNO MACROECONOMICO 
 
2.1 Introducción 
El análisis del entorno económico es de gran importancia al emprender un 
proyecto, ya que, éste permite analizar el sector en el cual se desarrolle el 
mismo mediante una serie de indicadores económicos que permiten identificar 
tanto las oportunidades, como las amenazas existentes en el mercado y, 
determinar de esta manera, acciones estratégicas a tomar.  
 
En la actualidad algunos indicadores reflejan la bonanza que presenta el país, 
sin embargo, el análisis debe considerar otros factores a nivel macroeconómico 
que tienen implicaciones en la inversión, como por ejemplo, la dependencia del 
petróleo, el endeudamiento, entre otros. 
 
Por su naturaleza, el sector de la construcción representa un aporte básico 
para la economía de un país, no solo por la necesidad de infraestructura del 
mismo, sino por el aporte económico directo e indirecto que aporta al PIB. Es 
decir, el dinamismo generado en los diferentes sectores industriales y 
productivos que están relacionados con el sector de la construcción, hace de 
este una fuente importante de empleo. A nivel mundial, el sector de la 
construcción representa aproximadamente el 11% del PIB mundial y se predice 
que en el 2020, será el 13.2% del PIB mundial. (PricewaterhouseCoopers, 
2012). 
 
Tomando en cuenta la importancia que tiene el sector en la economía, se ha 
convertido parte de la estrategia del gobierno actual de Ecuador, que ha 
apostado por la inversión en construcción de infraestructura de muchas ramas, 
brindando incentivos relacionados a modos de financiamiento a constructores y 
compradores,  es decir, la democratización del precio de las viviendas y la 
posibilidad de mayor acceso al crédito, ha impulsado el desarrollo del sector y 
representan la principal cause para el despunte que experimenta el sector de la 
construcción, especialmente en las principales ciudades país. 
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Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que, así como la construcción 
brinda grandes aportes a la economía, existen amenazas que pueden afectar 
su desarrollo e influir en el éxito de un proyecto de construcción. Es por eso, 
que a continuación se analizan las variables externas que afectan al sector y 
que representan tanto amenazas como oportunidades, para definir estrategias 
en base a este análisis.  
 
2.2 Objetivos 
Los objetivos de este capítulo son: 
 
 
 
2.3 Metodología 
 
 
Conocer la situación económica actual del País y su entorno 
Macroeconómico a traves de sus principales indicadores. 
Revisar la proyección y tendencia de cada una de las variables 
económicas durante el tiempo de vida de nuestro Proyecto.  
Revisar las principales variables económicas que tengan que ver 
con nuestra industria, la de la construcción. 
Ver la factibilidad de inversión en el Proyecto "Altos del Lago" según 
resultados y tendencias. 
Análisis Entorno Macroeconómico 
• PIB 
• Inflación 
• Nivel de Empleo 
• Remesas 
• Sector Financiero 
• Riesgo País 
• Inversión Extranjera 
• Petroleo 
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2.4 Análisis del entorno macroeconómico 
En esta sección se analizarán las principales variables económicas del 
Ecuador, su evolución y sus tendencias. La dolarización de inicios de los 2000 
y la variación positiva del precio del  petróleo han influenciado para la 
estabilidad y crecimiento de la economía de nuestro país. Dichas variables, así 
como el producto Interno Bruto (PIB), la tasa de desempleo, el riesgo país, el 
financiamiento, las remesas de los migrantes y la inflación pueden tener 
implicaciones importantes en el sector de la construcción, por lo cuál deben ser 
objeto de análisis. 
 
2.4.1 Producto Interno Bruto  
Según el libro del Economista Franklin Maiguashca, el producto interno bruto 
(PIB) es “igual a la suma de los “valores agregados” que aportan las diferentes 
actividades productivas. En palabras sencillas, el valor agregado no es otra 
cosa que la utilidad adicional que, desde el punto de vista del consumidor, se 
logra cuando un conjunto de insumos se transforman en un producto nuevo.”. 
 
El Producto Interno Bruto es una de las principales variable macroeconómica 
que se usa en el análisis de la factibilidad de los proyectos para determinar el 
estado actual de la economía, en este caso, la ecuatoriana, ya que es un 
indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de 
la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. En los 
últimos años, el Producto Interno Bruto de ha mantenido en constante 
crecimiento sostenido en todas las categorías de actividad económicas, siendo 
el sector de la construcción uno de los que más ha dinamizado la economía,   
aportando al crecimiento del PIB en los últimos 5 años, el cual se ha visto en 
términos de resultados a corto, mediano y largo plazo mediante la inyección de 
recursos a la economía, genera fuentes de trabajo y con esto se beneficia a 
todos los sectores, suministrando capital para la circulación interna en el País. 
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Participación por actividad económica sobre el PIB  
 
Tabla 2-1 Participación por actividad económica sobre el PIB 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
Gráfico 2-1 Evolución del aporte de la construcción y obras públicas sobre el PIB 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N. 2-1 y en el Gráfico N. 2-1 se puede verificar el crecimiento que 
ha tenido el aporte de la construcción y obras públicas sobre el Producto 
Interno Bruto. Así mismo, el sector de la construcción adquiere materia prima 
nacional y tiene un alto nivel de contratación de mano de obra artesanal, sin 
importar el nivel de instrucción, ya sea esta primaria, secundaria, o superior, 
Todo esto produce un efecto multiplicador en la economía ecuatoriana. El 
14 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
gráfico también demuestra que el sector representa una de las principales 
actividades económicas en el país, cuyo porcentaje en el PIB ha ido creciendo 
anualmente desde el 2008 al 2012 a diferencia de las otras actividades que 
muestran un desarrollo menos uniforme.  
 
 
Gráfico 2-2 Producto Interno Bruto y Variación PIB 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N. 2-2 podemos observar la variación que ha tenido el PIB en los 
últimos 8 años, el cual ha venido creciendo año a año, obteniendo un 5,10% de 
crecimiento en el año 2012 en comparación al 2011. Esto indica la 
competitividad de las empresas ecuatorianas, como podemos observar en el 
Ecuador se está invirtiendo en nuevas empresas o en la expansión de las 
actuales, generando mayor producción y por ende mayor generación de 
empleos. Con el crecimiento del PIB también se tiene mayores ingresos al 
estado a través de impuestos, mismos que serán invertidos en el País. 
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Gráfico 2-3 PIB América Latina, Ecuador y El Mundo 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 2-4 PIB Países América del Sur 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
En el  gráfico N. 2-3 de la tasa de variación del PIB en América Latina, Ecuador 
y el Mundo podemos observar que en los dos últimos años Ecuador ha tenido 
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mayor crecimiento en su PIB en comparación con el promedio de América del 
Sur y el mundo. Además se encuentra entre los países con mayor tasa de 
crecimiento del PIB en América Latina. En el año 2009 se observó un 
decrecimiento en el PIB tanto en el promedio mundial como en el de América 
Latina, esto pudo deberse, en gran medida, por la crisis financiera mundial que 
afectó a todos los mercados, sin embargo, el PIB de Ecuador continuó siendo 
positivo, lo cual fue un indicador de que la economía ecuatoriana fue menos 
vulnerable a los shocks económicos producidos por la crisis.  
 
Por otro lado, el PIB per cápita también ha tenido una tendencia al alza. A partir 
del 2011, el nivel del PIB per cápita estuvo por encima de 5400 dólares de 
Estados Unidos colocando, lo cual posiciona a Ecuador como un país de renta 
media-alta.  Estos datos generan buenas expectativas para la inversión en el 
Ecuador, por lo que respecta al análisis del PIB, se puede concluir que la 
construcción del proyecto Altos del Lago es viable, éste muestra una 
estabilidad y dinamismo en la economía que puede influir de manera positiva 
en el mismo. 
 
2.4.2 Inflación 
Los inicios del año 2000 se caracterizaron por una severa crisis económica, 
caracterizada por una devaluación constante de la moneda y una inflación con 
niveles históricamente altos. En este sentido, el gobierno de turno implemento 
la dolarización en la economía ecuatoriana como salida a la crisis.  Después de 
implementada esta estrategia, la inflación ha seguido una tendencia 
decreciente, a inicios del periodo tuvo una caída considerable al ir de alrededor 
de 96% en el 2000 a casi el 8% en el 2003. Se observó una relativa estabilidad 
en la economía y un crecimiento sostenido. (Gachet et al. 2008) 
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Gráfico 2-5 Inflación acumulada anual del Ecuador 
FUENTE: INEC  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Sin embargo, a pesar de la dolarización, el país ha seguido dependiendo de los 
ingresos  provenientes de la exportación de bienes primarios. Este hecho hace 
que el país sea vulnerable a las fluctuaciones de los precios de commodities en 
los mercados internacionales, es decir, el aumento en agroalimentos o el 
petróleo, observados a nivel mundial desde el 2007, ha venido acompañado 
con un aumento del índice general de precios, aumentando la tasa de inflación 
en el país. Como podemos observar en el Gráfico N.2-5, en el 2008 se observó 
el nivel más alto de inflación después del periodo de la dolarización, lo cual se 
atribuye en gran parte a la crisis mundial, el nivel de precios internacional, los 
tipos de cambio y la política pública. (Gachet et.al, 2008).  
 
En 2008, la inflación del Ecuador llegó al 8,83%, lo cual estaba por debajo del 
promedio de América Latina, sin embargo, en comparación con los países de la 
Comunidad Andina de Naciones éste era mayor y se consideró como un nivel 
de inflación considerablemente alto para una economía dolarizada (Acosta 
2009). Sin embargo, la tendencia posterior ha sido decreciente, por ejemplo 
comparando la inflación anual entre el primer trimestre del 2012 y el mismo 
período en el 2013, se ha observado en promedio una disminución en 1.6 
puntos porcentuales, representando un indicador positivo para la inversión. 
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En cuanto a la inflación en el sector objeto del presente análisis, es decir, el 
sector de la construcción, se calcula mediante la variación en los precios de los 
materiales, lo cual ha mostrado una tendencia estable sin mostrar variaciones 
considerables en los últimos 3 años, de acuerdo a los datos del INEC. Otro 
aspecto a tomar en cuenta en el sector, es el nivel de salarios, el cual ha ido 
aumentando de acuerdo a decisiones políticas y económicas del actual 
gobierno, es así que actualmente la remuneración básica unificada es de 318 
dólares de Estados Unidos, sin embargo, este aumento se ha compensado con 
la estabilidad relativa de los precios en el sector. 
 
2.4.3 Nivel de empleo 
 
 
Gráfico 2-6 Tasa de desempleo Ecuador 
FUENTE: indexmundi.com 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Ecuador cuenta con una tasa de ocupación plena de alrededor de 50%, la 
mayor registrada desde el 2007. Como podemos observar en el Gráfico N.2-6, 
la tasa de desempleo a nivel nacional urbano es de 4,80%, mostrando un nivel 
más bajo que las tasas de desempleo registradas del 2007. Asimismo, la tasa 
de subempleo también ha tenido un comportamiento positivo, con un 
porcentaje del 44% que muestra una baja desde el 2007 (Viteri Días, 2011).  La 
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construcción ha provocado la inserción de la gente del campo a la ciudad 
siendo un importante generador de empleo. Como se mencionó anteriormente, 
el sector de la construcción dinamiza a la economía, ya que, está vinculado con 
los sectores comerciales, de transporte, suministros de servicios básicos como 
electricidad, entre otros, en este sentido su impacto en el empleo es de largo 
alcance formando parte fundamental en la economía de los países. 
 
En Ecuador se ha observado un creciente número de empresas dedicadas a la 
construcción creciendo en más del 63% entre el 2000 y el 2008, ubicándose en 
un mayor porcentaje en la región cosa del país. El sector de la construcción 
genera más del 5% del total de empleo en todo el país, sin contar el impacto 
indirecto que éste tiene en otras industrias. (Horna et al., 2009) 
 
2.4.4 Remesas 
Las remesas es uno de los indicadores económicos que más se ha visto 
afectado en Ecuador a raíz de la crisis. A partir del 2008, las remesas 
empezaron a caer considerablemente, observándose un decrecimiento de 
9,4% con respecto al 2007. Durante el mismo periodo, dicha caída con relación 
PIB fue de 6,74% al 5,37%. A pesar de la leve recuperación en el 2009, la 
situación en países como España, que es uno de los principales orígenes de 
las remesas de Ecuador, como se indica en el Gráfico N.2-7, donde se ha 
experimentado una baja considerable en el nivel de empleos, especialmente en 
el sector de servicios y construcción, lo cual proyecta que el nivel de remesas 
se mantenga bajo. Otros aspectos que ha afectado a este indicador son los 
programas de gobierno con incentivos para el regreso de migrantes al país. 
(Acosta, 2009). 
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Porcentaje de remesas a Ecuador por lugar de Origen 
 
 
Gráfico 2-7 Remesas a Ecuador según País de Origen 
FUENTE: BCE 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
El uso de las remesas depende de todas las variables económicas que se 
están analizando en el presente capítulo. Es decir si en el país se cubren las 
necesidades básicas de la población y se promueve un clima estable de 
negocios, las remesas se destinan en un mayor porcentaje a la inversión. En el 
caso de Ecuador, las remesas se siguen destinando en gran medida al 
consumo, únicamente alrededor del 20% se destina a inversión y un porcentaje 
menor, es decir, aproximadamente 5% al pago de deudas. Una infraestructura 
básica, subsidios focalizados, desarrollo humano y profesional, el empleo y el 
entorno normativo son condiciones fundamentales para incentivar el 
incremento de remesas destinadas a la inversión.  
 
El sector privado también tiene una rol importante para crear un entorno 
propicio para que las remesas se conviertan en inversión, por ejemplo, a través 
del fortalecimiento de cadenas productivas integrando a pequeñas empresas, 
la transferencia de tecnología y capital humano y diseñando productos para 
cubrir las necesidades de la población objetivo. (González et al.,2009) 
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2.4.5 Sector Financiero 
El sector financiero es de vital importancia para el análisis de factibilidad de un 
proyecto de construcción. Este sector se caracteriza por su alta dependencia 
financiera, especialmente en la etapa inicial de la inversión que representa la 
parte más sensible del proyecto. Es así que se calcula que en el sector de la 
construcción, existe un 77% de deuda por cada unidad de activo, lo cual lo 
convierte muy vulnerable a las condiciones del sector financiero en el país. 
Con la migración hacia el sector urbano, la demanda de lugares de vivienda ha 
aumentado considerablemente, esto ha representado un impulso para el 
aumento de proyectos habitacionales y consecuentemente un aumento en la 
demanda de crédito. Los créditos hipotecarios ofrecidos por el gobierno actual 
de Ecuador, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), son 
una respuesta a lo descrito. Dichos créditos han logrado un dinamismo en la 
economía, particularmente, en el sector de la construcción, beneficiando 
además al aumento de la demanda de mano de obra. Ya en el 2008 se 
registraron 80% del total de créditos hipotecarios ofrecidos por el IESS, 
principalmente por el aumento de costos de financiamiento y requerimientos en 
cuanto a plazos de pago, a través de la banca privada. Otros impulsos se han 
dado al sector a través de otras instituciones gubernamentales como la CFN. 
(Horna, 2009)  
Los incentivos financieros que existen actualmente en el país, representan una 
gran oportunidad para el sector de la construcción, a pesar de que esto está 
acompañado de un déficit habitacional por el incremento en la demanda, lo 
cual, afecta a los precios de la materia prima en el sector, existen alternativas 
para disminuir el impacto de estos efectos y potencializar el aprovechamiento 
de los incentivos del sector financiero y otros existentes en el mercado.  
2.4.6 Riesgo país 
El comportamiento del riesgo país en Ecuador ha tenido una evolución estable 
en los  último dos años, actualmente este indicador bordea los 704 puntos. Sin 
embargo, éste se encuentra entre los más altos de Latinoamérica 
conjuntamente con Venezuela, Argentina y Bolivia. El riesgo país es uno de los 
factores más importantes para la inversión extranjera y se compone de varios 
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elementos como la seguridad jurídica, la estabilidad política, comportamiento 
de la economía, tipo de cambio, infraestructura, entre otros. La conclusión del 
informe Panorama de Inversión Española en Latinoamérica 2013, presentado 
el Instituto de Empresa IE Business School asegura que Ecuador es un país 
donde existen varias oportunidades pero con grandes riesgos. Las principales 
amenazas para los inversionistas en el país que se mencionan en dicho 
informe son  la inseguridad jurídica y la falta de infraestructura e indica que los 
principales destinos de inversión en la región son Brasil, México y Colombia. 
(IE Business School, 2013). 
 
2.4.7 Inversión extranjera 
La inversión extranjera directa (IED) en Ecuador, ha estado concentrada 
particularmente en áreas como la extracción de petróleo. Sin embargo, 
comparada con los países vecinos, la inversión extranjera en Ecuador ha sido 
relativamente baja. A pesar del crecimiento de IED en el 2008, ésta generó 
obligaciones por intereses, dividendos o beneficios. Actualmente existen varios 
esfuerzos en el gobierno para aumentar la IED en el país, especialmente para 
el desarrollo de la minería a gran escala (Acosta 2009).  
2.4.8 Petróleo 
Desde el descubrimiento del petróleo en los años 60s, el país ha dependido de 
este recurso en gran medida para su economía, siendo la principal fuente de 
ingreso. En este sentido, las fluctuaciones en el precio del petróleo influyen en 
el desarrollo de la economía de Ecuador y por lo tanto es un factor muy 
importante a tomar en cuenta en el análisis de un proyecto de inversión.  
El alto precio del petróleo observado en los últimos años, ha contribuido en el 
desarrollo de la economía del país que produce más de 500.000 barriles de 
crudo diarios. Por ejemplo, en diciembre de 2008 la media del precio del barril 
era de 26 dólares americanos,  mientras que en el año 2011 la media fue de 
96,98 dólares en barril (Banco central, 2012). A pesar de los esfuerzos para la 
diversificación de la matriz productiva del país, Ecuador continúa la 
dependencia económica hacia el petróleo, así como manteniendo prácticas 
extractivas y centradas en actividades primarias.  (Freinderberg, 2012) 
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2.5 Conclusiones 
El análisis desarrollado en esta sección sugiere que actualmente en Ecuador 
se están experimentando varias oportunidades para la inversión, que 
benefician en gran medida al sector de la construcción, como por ejemplo con 
los créditos hipotecarios ofrecidos por el IESS. Como se mencionó 
anteriormente, la democratización de la vivienda, es decir el aumento en el 
acceso a vivienda propia a través de la facilidad en crédito, genera una gran 
oportunidad para el sector de la construcción, sin embargo los precios tienen a 
subir por este aumento de la demanda por lo que se debe tomar en cuenta este 
aspecto, especialmente en el fase inicial del proyecto. 
 
Sin embargo, existen también riesgos que se deben tomar en cuenta al 
momento de invertir y en lo que esto influye con respecto a la inversión 
extranjera. Los indicadores analizados, tienen, en su mayoría, un 
comportamiento positivo, y el hecho de que Ecuador no haya sido afectado por 
la crisis mundial en la medida en la que se observó en otros países del mundo 
representa una oportunidad y ventaja al momento de invertir.     
 
Los factores externos analizados en esta sección pueden ser aprovechados 
por las empresas de manera que las oportunidades minimicen las amenazas.  
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Tabla 2-2 Conclusiones Macroeconómicas 
FUENTE: BCE 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
N. Indicador Tendencia Impacto
1.
Producto Interno Bruto 
PIB
2. Inflación
3. Tasa de Desempleo
4. Remesas
5. Créditos
6. Riesgo País
7. Inversión Extranjera
8. Precio Petróleo
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CAPITULO 3 
ESTUDIO DE MERCADO 
OFERTA Y DEMANDA 
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3 ESTUDIO DE MERCADO – OFERTA Y DEMANDA 
 
3.1 Introducción 
Ecuador sufrió una gran debacle económica hace poco tiempo y la economía 
del país aún no logra recobrar un rumbo fijo. Uno de los principales sectores 
que sufrió tras este hecho, fue el sector inmobiliario. Un gran porcentaje de las 
inversiones inmobiliarias en todo el país se estancaron completamente. Como 
efecto, la inversión en el sector se detuvo y muchas de las empresas 
inmobiliarias en el país tuvieron que asumir grandes deudas.  
 
Actualmente, la economía del país ha comenzado a resurgir y tras un reintento 
por parte de los ecuatorianos en confiar en el sistema financiero, vino un 
sentimiento de confianza en las inversiones en general y las inversiones 
inmobiliarias en particular. Se puede ver como poco a poco, constructoras-
inmobiliarias lanzan nuevos proyectos y la respuesta del público es palpable. 
 
El mercado inmobiliario en Santo Domingo está en pleno desarrollo. Existe una 
falta de costumbre de vivir en conjuntos habitacionales. En Santo Domingo la 
gente está acostumbrada a vivir en su propio espacio de terreno y no existe la 
cultura de las ventajas que ofrece un condominio cerrado. Estos últimos dos 
años, aunque mayormente como un reflejo del boom inmobiliario en otros 
sectores del país, se han lanzado varios planes de vivienda por parte del 
MIDUVI conjuntamente con la Alcaldía y por parte del sector privado. Además 
se han construido un gran volumen de vivienda con el concepto de conjuntos 
habitacionales cerrados y los mismos han tenido gran acogida por parte de los 
clientes, lo que ha impulsado la construcción de nuevos conjuntos por parte de 
varias empresas inmobiliarias en todos los sectores de Sto. Domingo, tanto 
construcción de viviendas como lotizaciones. Los sectores donde se encuentra 
más de estos conjuntos son la calle La Lorena, por la Universidad UNIANDES, 
como la vía a Chone.  
 
En este capítulo estudiaremos que porcentaje de la población de Hogares 
desea adquirir una vivienda y cuáles son las características. 
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3.2 Objetivos 
Los objetivos del Capítulo de Mercado son: 
 
 
 
3.3 Metodología 
 
Calcular un número de demanda aproximada para nuestro proyecto. 
Conocer que características busca el cliente en Proyectos 
similares al nuestro. 
Conocer la actual oferta que existe en el mercado y puede 
constituir una competencia para nuestro producto. 
Poder definir el perfil del cliente hacia el cual se orienta nuestro 
Proyecto. 
INEC 
• Se obtendrá datos del INEC obtenidos del último censo realizado 
en el 2010. 
DEMANDA 
• Investigación cuantitativa de la demanda del mercado inmobiliario 
en Sto. Domingo. 
OFERTA 
• Investigación y análisis de oferta inmobiliaria en Sto. Domingo 
que la vemos como competencia de nuestro Proyecto 
CLIENTE 
• Definición de perfil del Cliente de nuestro Proyecto. 
FODA 
• Análisis de Fortalezas y Debilidades del Proyecto "Conjunto 
Habitacional Altos del Lago". 
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3.4 Datos Generales Demanda Sto. Domingo según censo 
2010 publicado por el INEC 
 
Para iniciar el estudio de la demanda de Santo Domingo, hemos tomado la 
información publicada por el INEC sobre el Censo realizado en el 2010. Con 
esto obtendremos la información de importancia de la Ciudad, como población, 
integrantes por familia, etc., para luego obtener información más orientada a 
nuestro objetivo mediante una investigación cuantitativa de la demanda. 
 
3.4.1 Datos Generales de la Demanda Sto. Domingo 
 
Población y tasa de crecimiento 
La población de Santo Domingo al 2010, según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, es de 368.013 habitantes y se encuentra distribuido en 
184.955 Mujeres (50,26%) y 183.058 Hombre (28,22%). 
 
 
Gráfico 3-1 Población Total y tasa de crecimiento Sto. Domingo 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Gráfico 3-2 Porcentaje de Población Hombres y Mujeres 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Como podemos observar en el Gráfico N.3-2, la población de Santo Domingo 
se encuentra prácticamente repartida en porcentajes iguales entre hombres y 
mujeres, además según la tasa de crecimiento del 2001 al 2010, Santo 
Domingo debería tener aproximadamente 400.000 habitantes, pero según la 
página web del Municipio de Santo Domingo, actualmente son 
aproximadamente 450.000 habitantes, dato que tomaremos para el cálculo de 
nuestra demanda potencial, el Municipio también entrega el dato que existen 
249.020 votantes, por lo que se puede considerar que aproximadamente el 
55% de habitantes son mayores de edad, un porcentaje que puede convertirse 
en un futuro en clientes de proyectos inmobiliarios como el nuestro. 
 
En el Grafico N.3-1 se observa que la tasa de crecimiento poblacional entre el 
censo del 2001 al censo del 2010, realizado en Santo Domingo, es de 28%, 
siendo una de las mayores tasas de crecimiento del País, lo que nos 
demuestra que en un futuro cercano existirá un déficit de vivienda importante 
para tomar en cuenta por parte de los inversionistas inmobiliarios. 
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Gráfico 3-3 Tasa de Crecimiento Poblacional de las Principales Provincias 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Observamos en el Gráfico N.3-3 que Santo Domingo tiene la segunda tasa más 
alta de crecimiento poblacional, muy por encima de Pichincha y Guayas. Esto 
demuestra que en Santo Domingo tenemos una demanda interesante en el 
futuro para todo tipo de proyecto inmobiliario. 
 
Número de Hogares y tendencia de vivienda 
Como podemos observar en la Tabla N.3-1, el número de hogares, según el 
Censo del 2010, es de 95.221. Aplicando la tasa de crecimiento, hoy en día 
tendríamos cerca de 100.000 Hogares, con un aproximado del 35% de hogares 
sin  un hogar propio, esto es 35.000 hogares que se convierten en parte de la 
demanda de vivienda nueva. Este cálculo coincide con la división realizada de 
la población aproximada actual 450.000 para el número promedio de 
integrantes de una familia, 4.5, dando como resultado 100.000 hogares. 
 
Los datos tomados del Censo del 2010 servirán para comparar con los datos 
que obtendremos de nuestra investigación cuantitativa de la demanda en el 
mercado de Santo Domingo. 
 
31 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
 
Tabla 3-1 Número de Hogares y Tendencia de vivienda 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-4 Porcentaje de Hogares con vivienda Propia. 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Según el censo realizado en el 2010, y como lo observamos en el Gráfico N.3-
4, cerca del 59% de hogares tiene hogar propio, sumado los que aún lo están 
pagando y los que tienen una vivienda regalada, donada, heredada o por 
posesión.  Quedando el 41%, cerca de 41.000.000 hogares con necesidad de 
una vivienda, mercado potencial para nuestros proyectos inmobiliarios en 
Santo Domingo de los Colorados. 
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Estructura de la Población económicamente activa 
En el Gráfico N.3-5 podemos observar la cantidad de la población en edad de 
trabajar, según el Censo realizado en el 2010. 
 
 
Gráfico 3-5 Estructura de la Población en edad para trabajar 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Gráfico 3-6 Porcentaje de mujeres económicamente Activas e Inactivas 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Gráfico 3-7 Porcentaje de hombres económicamente Activas e Inactivas 
FUENTE: INEC Censo Nacional Poblacional 2010 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el gráfico N. 3-6 podemos observar que un alto porcentaje, 65%, de las 
mujeres en edad de trabajar se encuentran económicamente inactivas, esto 
puede ser una amenaza para nuestro Proyecto al no tener un alto porcentaje 
de generadores de ingreso. Con los hombres ocurre lo contrario, en el Gráfico 
N.3-7 observamos que un alto porcentaje, (70%), de los hombres con edad 
para trabajar se encuentran económicamente activos. Estos individuos son 
inyectores de capital al mercado de Santo Domingo. 
 
Tenemos los resultados, de la Ciudad de Santo Domingo de Los Colorados, de 
los datos obtenidos en el Censo Nacional del año 2010 realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, ahora realizaremos nuestra propia 
investigación cuantitativa de la demanda del mercado inmobiliario en la Ciudad 
de Santo Domingo de los Colorados, la misma que se desarrollará por nuestros 
propios medios, y se comparará con estudios realizados en años anteriores por 
Ernesto Gamboa & Asociados, año 2008 y por Typasa S.A. consultores en el 
año 2011. 
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3.5 Investigación Cuantitativa de la Demanda en Santo 
Domingo de Los Colorados 
La investigación cuantitativa se la realizó para obtener información de las 
principales características que desea la demanda potencial el momento de 
realizar la compra de su nueva vivienda, información que será útil para verificar 
la factibilidad de nuestro proyecto en la variable demanda. 
 
3.5.1 Objetivo del Estudio 
Los objetivos de nuestra investigación cuantitativa son: 
- Determinar la expectativa de compra de vivienda nueva en los próximos 
cinco años. 
- Determinar la demanda potencial calificada para el mercado inmobiliario 
en Santo Domingo y para el Proyecto “Conjunto Habitacional Altos del 
Lago” 
- Determinar las características preferidas por la demanda en cuanto a la 
arquitectura y distribución de la vivienda y de los espacios comunales. 
- Determinar montos máximos de precio de la  vivienda nueva y la forma 
de pago y tiempo de crédito. 
 
3.5.2 Procedimiento y Metodología 
Nuestra investigación siguió el siguiente procedimiento: 
 
Procedimiento Investigación Cuantitativa Demanda Santo Domingo: 
1. Establecer Objetivos de Estudio 
2. Calculo de Tamaño de Muestra 
3. Investigación descriptiva 
   a. Diseño de encuesta  
   b. Ejecución de encuesta prueba  
   c. Revisión y diseño de nueva encuesta 
   d. Ejecución de encuesta definitiva  
4. Tabulación y análisis de la información 
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Tabla 3-2 Metodología Investigación Cuantitativa de Mercado 
FUENTE: Asesoría Ernesto Gamboa & Asociados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N.3-2 muestra la metodología usada en la investigación cuantitativa 
del mercado, nuestro proyecto está dirigido a un mercado de Clase 
Socioeconómica medio alto y medio típico. En Santo Domingo esto 
correspondería a Comerciantes de ganado, Producción y comercialización de 
fruta, Comerciante de banano con plantaciones o como intermediario, Gerente 
de empresa o de banco, Profesor o empleado público, visitadores a médicos y 
comerciantes en general. 
 
En base a esto, las encuestas se las realizó en lugares donde se puede 
encontrar este tipo de gente, además se realizó llamadas telefónica a contactos 
entregados por personas pertenecientes a NSE analizado y también se envió 
correos electrónicos. 
 
Las encuestas fueron realizadas por Gonzalo Maldonado, Horacio Palomeque, 
Juan Pablo Palomeque y Vanessa Loaiza. 
 
Metodología
Investigación Cuantitativa. Se utilizó encuestas personales, 
telefónicas y vía correo electrónico.
Ámbito 
Geográfico: Ecuador - Santo Domingo de los Tsachilas
Lugares de 
entrevistas: Supermaxi, Clubs, Restaurantes, Parques y Cines.
Universo: Hombres y mujeres mayores de edad
Edad: 25 a 65 años
Nivel Socio 
Económico: Medio, medio alto y alto
Tamaño de la 
muestra: 398
Nivel de 
confianza:
95,50%
Margen de 
error:
+-5,7%
Fecha: Septiembre - Octubre 2013
METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA MERCADO
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Fotografía 3-1 Encuestadores realizando encuestas en las afueras de Supermaxi (1) 
TOMADA POR: Horacio Palomeque 
FECHA: 05-octubre-2013 
 
 
Fotografía 3-2 Encuestadores realizando encuestas en las afueras de Supermaxi (2) 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 05-octubre-2013 
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3.5.3 Diseño encuesta preliminar 
Se realizó una encuesta preliminar en base a una Investigación de Demanda y 
Prueba de Concepto realizada por la empresa “Ernesto Gamboa & Asociados” 
en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en Diciembre del 2008, 
modelos de encuestas en internet, estudio realizado por Typasa S.A. en el 
2011 y según las necesidades de nuestro Proyecto. 
Se crearon 30 preguntas, la mayoría del tipo abierto y se realizó la encuesta a 
15 personas en forma de evaluación de la encuesta, luego de esto surgió 
comentarios y sugerencias de los encuestadores que nos permitió diseñar una 
encuesta definitiva. 
Anexo 1 Encuesta Preliminar para Investigación Cuantitativa Mercado 
 
3.5.4 Calculo del tamaño de la muestra 
Para el cálculo del tamaño de la muestra hemos usado la siguiente formula: 
 
   N 
  n=----------------------------------- 
   [e2 x 2(N-1)] + 1 
 
N: Tamaño del Universo 
e: Porcentaje de margen de error 
Reemplazando: 
   100.000 
  n=-------------------------------------- 
   [0,052 x 2(100.000-1)] + 1 
 
  n= 398,41 
 
Con lo obtenemos que debemos hacer un total de 398 encuestas. 
 
3.5.5 Diseño encuesta definitiva 
Luego de realizar la encuesta para evaluar la eficiencia de la misma, se 
redefinió algunas preguntas, también se tuvo una asesoría con Ernesto 
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Gamboa en estos cambios. Entre los cambios que realizamos estaba mejorar 
la redacción, modificar los sectores de preferencia, disminuir las alternativas en 
preguntas de selección multiple para evitar confundir al encuestado, entre 
otras. 
Anexo 2 Encuesta Definitiva para Investigación Cuantitativa Mercado 
 
3.5.6 Análisis información obtenida 
Luego de realizada las encuestas, tabular y analizar los resultados, se obtuvo 
las respuestas que nos permitirán conocer las preferencias de la demanda 
potencial del mercado inmobiliario en la Ciudad de Santo Domingo y con esto 
aplicar a nuestro Proyecto y crear un plan de marketing que posibilite la venta 
planificada de las viviendas. 
 
3.5.7 Resultado Estudio demanda 
Los resultados analizados son: 
- Perfil de los Encuestados 
 
- Interés de compra 
o Encuestados que poseen interés en compra 
 Dentro de 1 año 
 Dentro de 3 años 
 Dentro de 5 años 
o No tiene interés de compra 
 Motivo 
 
- Situación actual 
o Sector donde vive 
o Condición Vivienda actual  
o  Tipo de vivienda actual 
 
- Preferencia en vivienda nueva 
o Tipo de vivienda 
o Sector 
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o Número dormitorios 
o Número de baños 
o Tipo de cocina 
o Número de parqueaderos 
o Tipo de parqueadero 
o Importancia de bodega 
o Área de lavado 
o Requerimiento de estudio y sala de estar 
 
- Entorno y áreas comunales 
o Preferencia en entorno 
o Preferencia en áreas comunales y deportivas 
 
- Promoción y ventas 
o Medios para buscar vivienda 
o Precio dispuesto a pagar 
o Forma de pago preferida 
o Cuota de entrada 
o Cuota mensual 
o Entidad Financiera 
o Tiempo de financiamiento 
o Rango ingreso familiar 
 
3.5.8 Perfil de los Encuestados 
De las encuestas realizadas, tabulamos resultados y obtenemos porcentajes 
de preferencia de cada una de las opciones. Como primer punto tenemos el 
perfil de los encuestados, hombre o mujer, y su edad. 
 
Estos porcentajes nos permite tomas decisiones estratégicas y diseñar un plan 
de marketing que nos permita llegar a nuestra Demanda Potencial Calificada. 
Hay que tomar en cuenta que una publicidad no llega a todos, llega solo a 
ciertas personas, es por ello que se debe crear un campañas de marketing 
adecuadas que nos permitan llegar a todos y obtengamos los clientes que 
nuestro Proyecto necesita para cumplir las ventas. 
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Genero 
 
Gráfico 3-8 Porcentaje según genero del encuestado 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N.3-8 podemos observar que la mayor parte de encuestados 
fueron hombres, con un 56% y las mujeres con un 44%. Como sabemos, este 
porcentaje se acerca a la realidad, ya que según el INEC, en Santo Domingo 
de los Colorados existe aproximadamente 50% hombres y 50% mujeres. En la 
mayoría de encuestas realizadas a familias, el nombre que aportaban era el del 
padre de familia, esto también cuenta para que el porcentaje de hombres sea 
mayor que el de mujeres. 
 
Es muy importante determinar el porcentaje de hombres y mujeres, ya que en 
la compra de una casa muchas veces el que compra es uno de los dos, pero el 
que escoge que comprar es la pareja. Eso debe definir bien para ver hacia 
quien se debe dirigir las campañas publicitarias elegidas. 
 
Según las estadísticas entregadas por el INEC y analizadas anteriormente, en 
Sto. Domingo el porcentaje de hombres y mujeres es similar. 
 
56% 
44% 
Género del Encuestado 
Hombres
Mujeres
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Edad 
 
 
Gráfico 3-9 Porcentaje de encuestados separado por grupo de edades 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Según la información que nos proporciona el Gráfico N.3-9, la mayor parte de 
encuestados, 54%, fueron personas jóvenes de 25 a 44 años de edad. 
 
3.5.9 Interés de compra 
 
3.5.9.1 Encuestados que poseen interés en compra 
La Investigación cuantitativa dio como resultado un Mercado Potencial del 
73,87%, entre las familias que tienen interés en comprar una vivienda dentro 
de los próximos 5 años, lo que nos demuestra que tendremos demanda para 
nuestro Proyecto. 
En el Gráfico N.3-10 se observa el porcentaje de hogares con interés de 
compra dentro del próximo año, 14,57%, los que desearían dentro de los 
próximos tres años, 27,89% y los que desearían dentro de los próximos cinco 
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años, 31,41%. Además se observa el porcentaje de hogares que no tiene 
interés en adquirir vivienda nueva, 26,13%. 
 
 
Gráfico 3-10 Interés de Compra de vivienda 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.9.2 No tiene interés de compra 
En el Gráfico N. 3-11 podemos observar las causas del porque algunos 
hogares respondieron que no desean adquirir vivienda nueva en los próximos 
cinco años, y la principal causa es porque ya poseen vivienda propia y por el 
momento no tienen necesidad de cambiar, estos representan el 59%, no tiene 
dinero el 27% y vive en casa de sus padres el 14%.  
 
Pero hay que tomar en cuenta que estos hogares también se pueden convertir 
en mercado potencial en un futuro, por lo que en nuestras estrategias de 
mercado debemos tener estrategias de backup para todo tipo de cliente. 
 
Sin embargo, estos resultados son beneficiosos para el Proyecto, ya que el 
porcentaje de Mercado Interesado es bastante alto y debemos aprovechar esa 
información para crear buenas estrategias comerciales. 
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Gráfico 3-11 Motivos no tiene interés en vivienda nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.10 Situación actual 
A continuación analizaremos la situación actual de los entrevistados, sector 
donde vive, condición de la vivienda y tipo de vivienda. 
 
3.5.10.1 Sector donde vive 
En el Gráfico N. 3-12 observamos el sector donde vive actualmente los hogares 
entrevistados, siendo el de mayor porcentaje El Terminal 15% y Centro 14%. 
La tendencia actual es que los que viven en el Centro salgan hacia las afueras 
de la Ciudad, para mayor tranquilidad, ya que el Centro y El Terminal, existe 
demasiado comercio, tanto formal e informal, por lo que la vida en estos 
sectores se ha vuelto caótica. 
 
Vemos que Vía a Chone tiene un porcentaje relativamente bajo, 9%, esto es 
porque es un sector de expansión, un sector que recién se está desarrollando, 
esto lo convierte a nuestro Proyecto en una ventaja y una oportunidad de 
ofrecer productos nuevos en sectores donde aún no existe mucha 
competencia. 
 
Tiene casa propia 
59% No tiene dinero 
27% 
Vive en casa de 
Padres 
14% 
Motivos por los cuales no tiene interés 
en adquirir vivienda 
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Gráfico 3-12 Sector de vivienda actual encuestados 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.10.2 Condición Vivienda actual  
 
De los encuestados, podemos observar que el 34,17% tiene su vivienda propia, 
estos pueden convertirse en cualquier momento en Demanda Potencial, ya que 
pueden tener el deseo de cambiar de vivienda o pueden tener el deseo de 
adquirir vivienda para sus hijos como forma de invertir su dinero. Por otro lado 
tenemos los que actualmente arriendan, que son el 28,64%, como podemos 
observar en el Gráfico N. 3-13, estos sin son un Mercado Potencial, ya que 
tienen la aspiración de algún momento tener vivienda propia. 
 
También están los que viven en la casa de un familiar, que es el 22,36%, que 
se convierte en mercado potencial, en total, sumado los que rentan y lo que 
viven rentando suman 51%, lo que demuestra que si existe demanda para el 
mercado inmobiliario en Sto. Domingo. Una vez que se concluya con el análisis 
cuantitativo, se debe crear una estrategia de marketing que atraiga esa 
demanda y el cliente se sienta atraído por nuestro producto. 
 
Vía a Chone 
9% 
Los Rosales 
7% 
Centro 
14% 
Vía a Quito 
11% 
El Terminal 
15% 
Vía a Quevedo 
11% 
Las Palmas 
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Tsachilas 
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11% 
Vivienda actual encuestados 
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Gráfico 3-13 Condición vivienda actual 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.10.3  Tipo de vivienda actual 
 
 
Gráfico 3-14 Tipo de vivienda actual encuestados 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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La tendencia en Santo Domingo ha sido la de vivir en casas individuales, en los 
últimos dos años es lo que se inició con el desarrollo de proyectos de 
propiedad horizontal, esto se puede palpar en el Gráfico N.3-14 donde tan solo 
el 18% vive en conjunto, pero el porcentaje de demanda que desea vivir en 
conjunto va en crecimiento, ya que tienen mayor seguridad, más espacios 
verdes y se vive en comunidad. 
 
3.5.11 Preferencia en vivienda nueva 
 
3.5.11.1 Tipo de vivienda 
Los resultados obtenidos en esta pregunta es de gran interés, ya que se ve que 
cada vez sube el porcentaje de preferencia hacia las casas dentro de conjunto, 
como lo es nuestro Proyecto, algo que antes no sucedía en Santo Domingo. En 
el Gráfico N. 3-15 vemos que la gente prefiere vivir en Casa en lugar que en 
departamento, cosa que en las grandes ciudades últimamente es lo contrario. 
Aquí tenemos un 77% que tiene preferencia por casa.  
 
Gráfico 3-15 Preferencia de Tipo de Vivienda 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Casa 
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3.5.11.2 Sector 
La ciudad de está extendiendo hacia las afueras, ya que en la Ciudad no existe 
más espacios y cada vez se vive más apretado. El sector de la Vía a Chone ha 
sido declarado residencial y es uno de los lugares con más aceptación 
actualmente para vivienda, como lo muestra la Gráfica N.3-16. Nuestro 
proyecto se encuentra en la vía a Chone, pero está 7km. más distante de los 
proyectos que existen actualmente, y ese puede ser una debilidad o una 
fortaleza, debemos manejarla de la mejor manera para que sea nuestro 
diferenciador. 
 
Gráfico 3-16 Preferencia de sector para vivienda nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.11.3 Número dormitorios 
Las viviendas de 3 dormitorios se hacen necesarias, ya que las familias tienen 
de 2 a 3 hijos, y en caso de tener un solo hijo, el tercer cuarto lo usan como 
estudio para todos. Nuestra vivienda está configurada con 3 habitaciones 
amplias para comodidad de sus habitantes. En el Gráfico N. 3-17 podemos ver 
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que la preferencia está casi igualada entre las casas de 3, 4 y más 
habitaciones. 
 
 
Gráfico 3-17 Preferencia en número de habitaciones vivienda nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.11.4 Número de sanitarios 
 
El momento de crear el diseño arquitectónico, el número de sanitarios 
parecería no ser importante, pero yacuando uno convive con un número de 
personas, se vive la necesidad de tener un cierto número de sanitarios. En 
nuestro Proyecto, las viviendas cuentan con 2 ½ sanitarios, y en el Gráfico N.3-
18, el análisis cuantitativo realizado, nos da que el 21,36% requiere más de 3 
baños, pero no por muy debajo, con 20,10%, los encuestados requieren tres 
sanotarios. 
Los sanitarios deben ser lugares comodos y por lo menos en el sanitario 
principal, se debe poñer bañera, ya que no es muy costoso y esto atrae mucho 
a los futuros compradores. Hoy en día hay un sin numero de varidad de 
duchas, bañeras, sanitarios y griferias, que pueden marcar una diferencia en 
nuestro producto.  
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Gráfico 3-18 Preferencia número de sanitarios vivienda nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.11.5 Tipo de cocina 
La tendencia en las viviendas modernas es la cocina tipo americano, esto por 
la facilidad que da al trabajar y sentirse parte del entorno de toda la vivienda, 
da una sensación de mayor amplitud y uno se siente mejor cuando está dentro. 
En el Gráfico N.3-19 podemos verificar esta tendencia, al tener la preferencia 
del 74% a la cocina tipo americana. 
 
En cocina se debe realizar diseños llamativos, con acabados de la mejor 
calidad, ya que es un lugar de la casa donde la familia, reunida, pasa un tiempo 
importante, por lo que se puede convertir en un factor decisivo el momento de 
la selección de la nueva vivienda. La tendencia también apunta a las cocinas y 
hornos empotrados y mesones de granito. Otro elemento llamativo en las 
cocinas es el mesón en la mitad de la misma y los desayunadores, para 
compartir un tiempo íntimo con la familia. 
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Gráfico 3-19 Preferencia tipo de cocina vivienda nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.11.6 Número de parqueaderos 
Hoy en día, en gran porcentaje de hogares, trabaja Mamá y Papá, donde cada 
uno tiene sus vehículos para ir al trabajo., es por eso que la tendencia apunta a 
tener dos parqueaderos en la vivienda como lo demuestra el Gráfico N. 3-20. 
 
 
Gráfico 3-20 Preferencia número de parqueaderos 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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3.5.11.7 Tipo de parqueadero 
El tipo de parqueadero preferido por los encuestados es cubierto bajo la casa, 
como lo demuestra la respuesta a esta pregunta mostrada en el Gráfico N. 3-
21, pero esta opción quita espacio a la vivienda, en nuestro Proyecto se ofrece 
un amplio parqueadero frontal, que incluso permite el parqueo de grandes 
vehículos como son las camionetas Ford 150, que son uno de los vehículos 
preferidos en Sto. Domingo. 
 
 
Gráfico 3-21 Tipo de parqueadero en vivienda nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.11.8 Importancia de bodega 
Este punto parecería que no es de mayor importancia, pero en una vivienda 
siempre se hace necesario el contar con una bodega, ya que salen cosas que 
se debe almacenar y no se encuentra dónde. Como vemos el Gráfico N. 3-22 
existe igualdad en el porcentaje de respuesta entre los que si desean, los que 
no desean y los que le da igual si lo tienen o no. En nuestro Proyecto debemos 
revisar la distribución arquitectónica interna para incrementar una pequeña 
bodega en cada una de las viviendas.  
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Gráfico 3-22 Importancia de Bodega en vivienda. 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.12 Entorno y áreas comunales 
Ahora toparemos los puntos del entorno del terreno del Proyecto y las áreas 
comunales del Conjunto, puntos muy importantes, ya que pueden ser un punto 
diferenciador en el momento de escoger comprar la vivienda en un conjunto o 
en otro. Para nosotros es muy importante las respuesta que arrojen esta parte 
de la encuesta, ya que la principal atracción de nuestro Proyecto es las 
grandes áreas verdes. 
 
3.5.12.1 Preferencia en entorno 
 
Gráfico 3-23 Preferencias en Entorno Vivienda Nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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3.5.12.2 Preferencia en áreas comunales y deportivas 
Cuando uno vive constantemente en el estrés y smog de la ciudad, lo único 
que desea para su descanso es un lugar donde limpiar sus pulmones y donde 
descansar del trajín de la ciudad, es por eso que una de las principales 
atracciones de nuestro Proyecto son las amplias áreas verdes, donde los 
habitantes podrán dar paseos y disfrutar la naturaleza, como lo solicitan según 
el Gráfico N.3-24 que el 27,14% exige áreas verdes. 
 
 
 
Gráfico 3-24 Preferencias Áreas Comunales Vivienda Nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.13 Promoción y ventas 
3.5.13.1 Medios para buscar vivienda 
Es muy importante analizar las preferencias de la demanda en cuanto se 
refiere a los Medios que usarían para buscar su vivienda nueva. Esta 
información nos será útil el momento de crear un plan de marketing para la 
venta de las viviendas y poder llegar a la demanda potencial, satisfaciendo sus 
necesidades de vivienda nueva. 
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Gráfico 3-25 Medios de Búsqueda de vivienda 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el gráfico N. 3-25 observamos que la gente de Sto. Domingo sigue 
prefiriendo los medios de comunicación tradicionales que son la TV 22,36% y 
Prensa escrita 19,85%, es por esto que prestaremos especial atención en la 
publicidad en Prensa escrita, en TV no por los altos costos que tiene. 
 
3.5.13.2 Precio dispuesto a pagar 
La información del precio que está dispuesto a pagar por la vivienda nueva, 
muchas veces no va de acuerdo a lo que desea, porque las personas suelen 
pedir casas grandes a precios pequeños.  
 
La información aquí recabada nos servirá para comparar con el precio de venta 
que tenemos planificado colocar a nuestras viviendas. 
 
En el Gráfico N. 3-26 se observa que el mayor porcentaje estaría dispuesto a 
pagar por la nueva vivienda hasta $. 70.000.000, un valor todavía bajo para lo 
que será nuestra vivienda. Nuestro producto no será atraído por el precio, si no 
por las comodidades que ofrece, su entorno y todos los complementos que se 
beneficiarán en un futuro medio. 
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Gráfico 3-26 Disposición de Pago por vivienda nueva 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.5.13.3 Cuota de entrada 
Ahora analizaremos que porcentaje de la vivienda está dispuesto a pagar como 
cuota de entrada o reservación. 
 
 
Gráfico 3-27 Porcentaje de Pago de Entrada 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Podemos observar que la mayoría de entrevistados estaría dispuesto a pagar 
hasta el 15% por cuota de entrada, esto es beneficioso para el proyecto, ya 
que mientras más alto sea este valor, mayor flujo tendremos para la 
construcción. Clase que entre el 5%, el 10% y el 12% suma cerca del 50%, que 
es un porcentaje alto.  
 
3.5.13.4 Entidad Financiera 
Hoy en día el principal ente financiero para préstamos hipotecarios es el 
BIESS, por sus tasas de interés bajas y por su facilidad en otorgar préstamos. 
Esto ayuda a los promotores inmobiliarios y al afiliado para que pueda contar 
con su casa propia. Cabe indicar que este tipo de préstamos aún no está muy 
explotado en Santo Domingo, por lo que se puede usar como una buena 
estrategia de ventas. 
 
 
Gráfico 3-28 Preferencia de Entidades Financieras 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Vemos que en Sto. Domingo todavía se prefiere al Bco. Privado con un 22,11% 
y Cooperativas con el 21,36%, pero le sigue muy cercano el BIESS con el 
18,59%, monto que esperamos se incremente más estos años que los 
habitantes de Sto. Domingo usen el sistema del BIESS para adquirir su 
vivienda nueva. 
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3.5.13.5 Tiempo de financiamiento 
 
 
Gráfico 3-29 Plazo Crédito 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Esta información no es muy relevante para nosotros, ya que al entregar la 
vivienda a nosotros nos completan el 100% del valor del mismo, extraño a 
cuantos años de crédito haya solicitado el afiliado. 
 
En el Gráfico N.3-29 se observa que la mayoría, el 27%, pediría su crédito a 15 
años. Un dato importante que podemos recopilar en esta información, es la 
entidad con la que les gustaría adquirir un préstamos, ya que ahí se podría 
negociar con el banco para que trabaje con nosotros en sociedad. 
 
3.5.14 Rango ingreso familiar 
Esta información nos permite separar la población de Sto. Domingo en rangos 
de ingresos y por ende, según el Nivel socio Económico. 
 
Esta información es de gran utilidad, ya que podemos estimar un porcentaje de 
demanda potencial, basados en el porcentaje de demanda que tienen interés 
en comprar una vivienda. 
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Gráfico 3-30 NSE 
FUENTE: Investigación Cuantitativa 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Podemos evaluar en el Gráfico N. 3-30 que la mayor parte de habitantes de 
Sto. Domingo está en la NSE Medio, con un 38% y nuestro mercado meta, 
Medio Alto, cuenta con un 29,65% que también se le puede trabajar para 
preparar estrategias. 
 
3.6 Análisis Oferta Sto. Domingo 
 
Actualmente la oferta inmobiliaria en Santo Domingo está creciendo, cada vez 
se ven más y más Proyectos nuevos de toda clase. En la actualidad deben 
existir unos 22 proyectos inmobiliarios. Nosotros analizaremos los más 
importantes de la Ciudad, ya que nuestro Proyecto lo convertiremos en el 
Proyecto más importante y simbólico de Santo Domingo. 
 
3.6.1 Metodología 
Se visitó los Proyectos más conocidos de Santo Domingo y nos presentamos 
como estudiantes, donde nos ayudaron con bastante información solicitada. Se 
trabajó con fichas, donde estaban todos los datos solicitados. 
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3.6.2 Tabla con los proyectos 
Se visitó cuatro Proyectos, San Marino, El Colibrí, Palma Real y Marbella, 
donde se levantó información completa de cada uno. De Palma Real cuenta 
como 2 proyectos diferentes.  
 
La ubicación de los Proyectos que se analizarán son:  
Gráfico 3-31 Mapa de ubicación Proyectos Competencia 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
3.6.3 Breve descripción de cada Proyecto más representativo 
de la Competencia 
 
3.6.3.1 Proyecto San Marino 
Es uno de los Proyectos más representativo de Santo Domingo, por ser uno de 
los primeros dentro de un conjunto, con propiedad horizontal y por tener una 
arquitectura buena. Es un proyecto de 75 casas, donde se construyó en 3 
Fases, una por año y cada una de 25 casas. Las ventas al inicio del Proyecto 
fueron muy buenas por lo llamativo del mismo. 
 
Cada Unidad tiene 143.43m2, tres dormitorios, terraza, patio posterior, 
parqueadero para 3 vehículos, cisterna privada de cada casa. Cuenta con 
piscina, turco, canchas de uso múltiple y un área ecológica. 
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Ficha del Proyecto: 
 
Gráfico 3-32 Ficha Proyecto San Marino 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
Nombre: Sector: BOMBOLI
Producto: Parroquia:
Direccion: Canton:
Promotor	o	Constructora: Provincia Santo	Domingo
Calle	principal
Calle	Secundaria
Terreno	Esquinero
Terreno	Plano
Terreno	Inclinado
Actividad	Predominante
Estado	de	las	Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte	Publico
Bancos
Edificios	Publicos
Centros	de	Salud
Estado	del	Proyecto Pisos	Area	Social PORCELANATO
Avance	de	la	Obra Pisos	Dormitorios CERAMICA
Estructura Pisos	Cocina CERAMICA
Mamposteria Pisos	Banos CERAMICA
No.	de	Subsuelos Ventaneria ALU	+	VIDRIO
No.	de	Pisos Puertas MDF
Sala	Comunal Muebles	de	Cocina HORMIGON
Jardines Mesones	 GRANITO
Adicionales Tumbados ENLUCIDOS
Griferia FV
Sanitarios FV
No.	de	Unidades	totales Casa	o	departamento	modelo X
No.	de	Unidades	Vendidas Rotulo	en	proyecto X
Fecha	de	Inicio	de	Ventas Valla	Publicidad X
Volantes X
Reserva 1000$ Sala	de	Ventas X
Entrada TV X
Entrega Pagina	Web X
Area Valor/m2 Precio
144 750,00								 108000
SAN	MARINO
FECHA	DE	INFORMACION	No.	4 FECHA	DE	MUESTRA:	SEPTIEMBRE	2013
DATOS	DEL	PROYECTO INFORMACION	DEL	SECTOR
X
X
Casas	de	Vivienda
Via	a	la	Bengala	y	rio	Chila,	junto	a	Bomboli.
TAMAYO	Y	ASOCIADOS
UBICACION FOTOGRAFIA
ACABADOS
ENTORNO	Y	SERVICIOS
Vivienda
NUEVO
X
X
2	Y	3
X
DETALLES	DEL	PROYECTO
TERMINADO
100%
Hormigon
BLOQUE
0
20%	Entrada
SI
comunales
Estacionamientos	2
PISCINA
CANCHAS
INFORMACION	DE	VENTAS PROMOCION
75
63
01/08/10
FORMA	DE	PAGO
SEGURIDAD	24	H
80%	Credito
PRECIOS OBSERVACIONES
BAÑO	TURCO
BBQ
JUEGOS	INFANTILES
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Valla del Proyecto: 
 
Fotografía 3-3 Valla Proyecto San Marino 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Fachada Casa 
 
Fotografía 3-4 Fachada casas San Marino 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Todas las viviendas tienen el mismo estilo de fachada y el color, las vías del 
conjunto son de adoquín, son levemente amplias. La sala me parece un poco 
estrecha, el comedor y la cocina está bien, la cocina la tiene cerrada, es una 
cocina amplia. Tiene un amplio patio propio y tiene terraza. 
 
Las habitaciones secundarías tienen un tamaño confortable, pero el tamaño del 
master es demasiado pequeño. El acabado del pasamano no va de acuerdo al 
diseño interior y exterior de la vivienda. 
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Volante Informativo 
 
Fotografía 3-5 Volante Informativa Proyecto San Marino 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Su material gráfico no es de muy buena calidad, pero tiene toda la información 
requerida de las casas. Habla de todas las comodidades del área comunal, lo 
cual también llama la atención. 
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Fotografía 3-6 Volante informativa lado 2 Proyecto San Marino  
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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3.6.3.2 Proyecto Palma Real 
Ficha del Proyecto 
 
Tabla 3-3 Ficha Proyecto Palma Real 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
Nombre: Sector: Entrada	a	la	UTE
Producto: Parroquia:
Direccion: Canton:
Promotor	o	Constructora: Provincia Santo	Domingo
Calle	principal
Calle	Secundaria
Terreno	Esquinero
Terreno	Plano
Terreno	Inclinado
Actividad	Predominante
Estado	de	las	Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte	Publico
Bancos
Edificios	Publicos
Centros	de	Salud
Estado	del	Proyecto Pisos	Area	Social CERAMICA
Avance	de	la	Obra Pisos	Dormitorios CERAMICA
Estructura Pisos	Cocina PORCELANATO
Mamposteria Pisos	Banos CERAMICA
No.	de	Subsuelos Ventaneria ALU	+	VIDRIO
No.	de	Pisos Puertas COLORADO
Sala	Comunal Muebles	de	Cocina FORMICA
Jardines Mesones	 FORMICA
Adicionales Tumbados ENLUCIDOS
Griferia FV
Sanitarios FV
No.	de	Unidades	totales Casa	o	departamento	modelo X
No.	de	Unidades	Vendidas Rotulo	en	proyecto X
Fecha	de	Inicio	de	Ventas Valla	Publicidad X
Volantes X
Reserva 1000$ Sala	de	Ventas X
Entrada TV
Entrega Pagina	Web X
Area Valor/m2 Precio
155 761,29								 118000
135 725,93								 98000
95 794,74								 75500
PALMA	REAL	CONJUNTO	
FECHA	DE	INFORMACION	No.	3 FECHA	DE	MUESTRA:	SEPTIEMBRE	2013
DATOS	DEL	PROYECTO INFORMACION	DEL	SECTOR
X
X
Casas	de	Vivienda
Av.	De	los	Colonos,	1	min	de	Terminal	Terr.
PLAMA	REAL	BIENES	RAICES
UBICACION FOTOGRAFIA
ACABADOS
ENTORNO	Y	SERVICIOS
Vivienda
NUEVO
X
X
2
X
X
DETALLES	DEL	PROYECTO
EN	CONSTRUCCION
65%
Hormigon
HORMI2
0
20%	Entrada
X
comunales
Estacionamientos	1
PISCINA
CANCHAS
INFORMACION	DE	VENTAS PROMOCION
40
14
01/12/11
FORMA	DE	PAGO
80%	Credito
PRECIOS OBSERVACIONES
66 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
Es un Proyecto de la Constructora Palma Real, son casas construidas con el 
sistema de la Mutualista Pichincha, el Hormi2. Tienen 3 tipos de casas, La 
Isabela de 155m2, La Española de 135m2 y la Fernandina de 95m2. Esta 
última es la que más sale, se vende aproximadamente 1 al mes. Las otras dos 
se venden 1 o 2 al año. El proyecto consta de 170 casas y actualmente están 
construidas 43 entre las vendidas y las que están por vender y entregar. 
Tienen 10.000m2 de área comunal, tienen piscina, canchas de uso múltiple y 
sendero para caminatas. Últimamente las ventas han bajado. 
 
Valla del Proyecto 
 
 
Fotografía 3-7 Valla Proyecto Palma Real 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Podemos observar que el entorno de la vivienda son terrenos sin ningún tipo 
de cuidado y limpieza. EL Municipio debería mejorar la imagen de toda esta 
avenida, ya que tiene una mala imagen. 
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Volante informativa del Proyecto 
 
 
Fotografía 3-8 Volante informativa Proyecto Palma Real 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Fachada Casas Proyecto Palma Real 
 
Fotografía 3-9 Fachada casas Proyecto Palma Real 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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3.6.3.3 Proyecto Marbella 
 
Ficha Proyecto 
 
Tabla 3-4 Ficha Proyecto Marbella 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Nombre: Sector: Entrada	a	la	UTE
Producto: Parroquia:
Direccion: Canton:
Promotor	o	Constructora: Provincia Santo	Domingo
Calle	principal
Calle	Secundaria
Terreno	Esquinero
Terreno	Plano
Terreno	Inclinado
Actividad	Predominante
Estado	de	las	Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte	Publico
Bancos
Edificios	Publicos
Centros	de	Salud
Estado	del	Proyecto Pisos	Area	Social CERAMICA
Avance	de	la	Obra Pisos	Dormitorios CERAMICA
Estructura Pisos	Cocina PORCELANATO
Mamposteria Pisos	Banos CERAMICA
No.	de	Subsuelos Ventaneria ALU	+	VIDRIO
No.	de	Pisos Puertas COLORADO
Sala	Comunal Muebles	de	Cocina FORMICA
Jardines Mesones	 FORMICA
Adicionales Tumbados ENLUCIDOS
Griferia FV
Sanitarios FV
No.	de	Unidades	totales Casa	o	departamento	modelo X
No.	de	Unidades	Vendidas Rotulo	en	proyecto
Fecha	de	Inicio	de	Ventas Valla	Publicidad X
Volantes X
Reserva Sala	de	Ventas X
Entrada TV
Entrega Pagina	Web
Area Valor/m2 Precio
180 430,00								 77400
154 446,10								 68700
MARBELLA
FECHA	DE	INFORMACION	No.	2 FECHA	DE	MUESTRA:	SEPTIEMBRE	2013
DATOS	DEL	PROYECTO INFORMACION	DEL	SECTOR
x
X
Casas	de	Vivienda
Av.	Chone	entrada	a	la	UtTE.
VR	CONSTRUCTORA
UBICACION FOTOGRAFIA
ACABADOS
ENTORNO	Y	SERVICIOS
Vivienda
NUEVO
X
X
3
X
x
DETALLES	DEL	PROYECTO
EN	CONSTRUCCION
55%
Hormigon
Bloque
0
X
comunales
Estacionamientos	1
PROMOCION
40
14
01/12/11
FORMA	DE	PAGO
INFORMACION	DE	VENTAS
30%	Entrada
30%	Construccion
PRECIOS OBSERVACIONES
60%	Final
8	Estacionamientos	Visitas
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Este proyecto es de dos hermanos propietarios de VR constructora. Se ve que 
es un Proyecto sin planificación y sin ningún tipo de ventas. El proyecto consta 
de 40 viviendas de 180m distribuidos en tres pisos, casas adosadas. Al 
momento solo tienen vendidas 10 y el proyecto inicio a finales del 2011. Los 
precios de venta de las viviendas son muy bajos, por lo que claramente se 
puede ver que no tienen un control de sus costos. 
 
Valla Proyecto 
 
 
Fotografía 3-10 Valla Proyecto Marbella 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Díptico Proyecto Marbella 
 
Fotografía 3-11 Díptico Informativo Lado 1 Proyecto Marbella 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Fotografía 3-12 Díptico Informativo Lado 2 Proyecto Marbella 
FUENTE: Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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3.6.3.4 Proyecto El Colibrí 
 
Ficha del Proyecto 
 
Tabla 3-5 Ficha Proyecto El Colibrí 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Nombre: Barrio: El	Colibri.
Producto: Parroquia:
Direccion: Canton:
Promotor	o	Constructora: Provincia Santo	Domingo
Calle	principal
Calle	Secundaria
Terreno	Esquinero
Terreno	Plano
Terreno	Inclinado
Actividad	Predominante
Estado	de	las	Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte	Publico
Bancos
Edificios	Publicos
Centros	de	Salud
Estado	del	Proyecto Pisos	Area	Social PORCELANATO
Avance	de	la	Obra Pisos	Dormitorios CERAMICA
Estructura Pisos	Cocina PORCELANATO
Mamposteria Pisos	Banos PORCELANATO
No.	de	Subsuelos Ventaneria ALU	+	VIDRIO
No.	de	Pisos Puertas MDF
Sala	Comunal Muebles	de	Cocina Formica
Jardines Mesones	 GRANITO
Adicionales Tumbados ENLUCIDOS
Griferia FV
Sanitarios FV
No.	de	Unidades	totales Casa	o	departamento	modelo X
No.	de	Unidades	Vendidas Rotulo	en	proyecto X
Fecha	de	Inicio	de	Ventas Valla	Publicidad
Volantes X
Reserva Sala	de	Ventas X
Entrada TV
Entrega Pagina	Web
Area Valor/m2 Precio
150 635,00								 95250
EL	COLIBRI
FECHA	DE	INFORMACION	No.	1 FECHA	DE	MUESTRA:	SEPTIEMBRE	2013
DATOS	DEL	PROYECTO INFORMACION	DEL	SECTOR
X
X
Casas	de	Vivienda
Av.	La	Lorena	y	Bypass	Quito-	Quevedo
Alco	Constructores.
UBICACION FOTOGRAFIA
ACABADOS
ENTORNO	Y	SERVICIOS
Vivienda
NUEVO
X
X
2
X
DETALLES	DEL	PROYECTO
EN	CONSTRUCCION
85%
Hormigon
Bloque
0
X
Privados
Estacionamientos	CUBIERTOS	(x2)
PROMOCION
50
42
01/12/12
FORMA	DE	PAGO
INFORMACION	DE	VENTAS
30%	Entrada
70%	Final
PRECIOS OBSERVACIONES
8	Estacionamientos	Visitas
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El Proyecto El Colibrí es uno que se encuentra en la Vía La Lorena, este es un 
sector de bastante aceptación en el área urbana de Sto. Domingo, pero la vía 
está pendiente de arreglarse, actualmente está de tierra. 
 
Es un conjunto de 50m casas, tienes viviendas de 185m2, 150m2, 129m2 y 
115m2, actualmente solo tienen 8 viviendas disponibles. El Proyecto está para 
entregar en diciembre del 2014. 
 
Valla Proyecto 
 
Fotografía 3-13 Valla Proyecto  El colibrí 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Fotografía Fachada Vivienda 
 
 
Fotografía 3-14 Fachada Viviendas El Colibri 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Estas viviendas se ve que han tenido aceptación, son casas de arquitecturas 
llamativas, grandes pero son bien costosas. Sus áreas comunales no son muy 
grandes y es un conjunto muy cerrado. Su material gráfico es muy bueno,  
 
El parqueadero puede tornarse molestoso, ya que tienen para 3 vehículos, 
pero uno atrás del otro, por lo que si el primero desea salir, deben mover su 
vehículo los demás. 
74 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
3.6.4 Análisis por variable 
Una vez conocidos los Proyectos que pueden ser competencia nuestra, 
procederemos a evaluar todos vs todos para ver cuáles son los que tienen 
calificación superior y puede compararse con el nuestro. 
 
3.6.4.1 Promotor 
 
 
Tabla 3-6 Cuadro evaluación Promotor Oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-33 Evaluación Promotor oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
Código Proyecto Promotor Evaluación
A San Marino Tamayo & Asociados 5
B Palma Real 1 Palma Real Bienes Raíces 3,5
C El Colibrí Alco Constructores 4
D Palma Real 2 Palma Real Bienes Raíces 3,5
E Marbella VR Constructora 3
J Altos del Lago
GM Promotor Inmobiliario / Christian 
Wiese Arquitectos 3,5
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3.6.4.2 Localidad 
 
 
Tabla 3-7 Evaluación Localización Oferta Disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
Gráfico 3-34 Evaluación Localización oferta 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
 
Código Proyecto Localidad Evaluación
A San Marino 
Via a la Belanga y Río Chila junto 
junto al Bombolí 3,5
B Palma Real 1
Av. Los Colonos , a un minuto del 
Terminal Terrestre 3,5
C El Colibrí
Av. La Lorena y Bypass Quito- 
Quevedo 4
D Palma Real 3
Av. Los Colonos , a un minuto del 
Terminal Terrestre 3,5
E Marbella Av. Chone entrada a la UTE 3
J Altos del Lago Km. 15 Via Chone, margen derecho 3
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3.6.4.3 Producto – Diseño arquitectónico 
 
 
 
 
Tabla 3-8 Evaluación Diseño arquitectónico oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
Gráfico 3-35 Evaluación Arquitectura Oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
Código Proyecto Diseño Arquitectónico Evaluación
A San Marino Diseños llamativos, casas pareadas 3,5
B
Palma Real 1
Son diseños atractivos, pero no se 
vende mucho
4
C El Colibrí Arquitectura Clásica 4
D
Palma Real 3
Casas sin mucha arquitectura visible, 
pero son las que más se venden en el 
Proyecto
3
E Marbella Carece de buen diseño 2,5
J
Altos del Lago
Diseño moderno e innovador para 
Santo Domingo
5
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3.6.4.4 Áreas comunales 
 
 
Tabla 3-9 Evaluación áreas comunales oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
Gráfico 3-36 Evaluación áreas comunales 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Código Proyecto Áreas Comunales Evaluación
A
San Marino 
Ofrece Piscina, Canchas múltiples, 
Turco, BBQ y un área ecológica 4
B
Palma Real 1
Piscina, canchas, sendero para 
caminata 4
C
El Colibrí
Club social y deportivo, área 
recreacional y centro comercial 4,5
D
Palma Real 3
Piscina, canchas, sendero para 
caminata 4
E
Marbella
Piscina, juegos, canchas de uso 
múltiple 3
J
Altos del Lago
Lo mejor y más llamativo de nuestro 
Proyecto es el área verde, por el 
parque central y por el club turistico 
donde podrán disfrutar de piscinas, 
cachas y el lago. 5
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3.6.4.5 Precio x Unidad 
 
Tabla 3-10 Evaluación Precios de Venta x m2 oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-37 Precio x m2 oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-38 Evaluación precio x m2 oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Código Proyecto $ x m2 Evaluación
A San Marino $ 760,14 3,5
B Palma Real 1 $ 789,47 2,5
C El Colibrí $ 478,26 4
D Palma Real 3 $ 761,29 3,5
E Marbella $ 550,00 4
J Altos del Lago $ 850,00 3
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3.6.4.6 Fuerza de Venta 
 
 
Tabla 3-11 Evaluación Fuerza de Venta oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
Gráfico 3-39 Evaluación Fuerza de Venta 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Código Proyecto Fuerza de venta Evaluación
A San Marino 
No tienen sala de ventas, venden en 
la casa modelo 3,5
B Palma Real 1
Tiene sala de ventas pero no tienen 
vendedores preparados 3
C El Colibrí
Tienen una muy buena sala de 
ventas, no permiten el paso para 
conocer las viviendas por estar en 
construcción 4
D Palma Real 3
Tiene sala de ventas pero no tienen 
vendedores preparados 3
E Marbella
Venden los mismos constructores y 
no dan un buen trato al cliente 2
J Altos del Lago
Tendremos vendedores de primera, 
con una excelente sala de ventas 4,5
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3.6.4.7 Velocidad de Ventas 
 
Tabla 3-12 Velocidad de Ventas oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-40 Velocidad de Ventas oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-41 Evaluación Velocidad de Ventas 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Código Proyecto Velocidad de Ventas Evaluación
A San Marino 1,50 3,5
B Palma Real 1 0,08 1
C El Colibrí 2,50 4
D Palma Real 3 1,00 2
E Marbella 0,80 2,5
J Altos del Lago 3,50 4,5
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3.6.4.8 Unidades disponibles 
 
Tabla 3-13 Evaluación Unidades Disponibles  
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-42 Unidades disponibles oferta disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 3-43 Evaluación unidades disponibles 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Código Proyecto Unidades Disponibles Evaluación
A San Marino 6 3,5
B Palma Real 1 2 4
C El Colibrí 8 4
D Palma Real 3 4 4,5
E Marbella 10 4,5
J Altos del Lago 0 3
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3.6.5 Cuadro de análisis final de nuestro Proyecto vs 
Competencia 
 
A continuación haremos un resumen de todas las variables calificadas y 
sacaremos una calificación final ponderable para ver en que puesto de nuestro 
mercado nos situamos. 
 
CRITERIO DE PONDERACIÓN 
 
Tabla 3-14 Criterio de Ponderación evaluación competencia 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
ANALISIS COMPETENCIA 
Tabla 3-15 Evaluación Ponderada Oferta Disponible 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En esta evaluación final vemos que el Proyecto El Colibrí tiene una calificación 
mayor a la nuestra y el Proyecto San Marino una calificación muy cercana, pro 
lo que estos dos Proyectos serían una competencia cercana, lo que debemos 
hacer es resaltar los beneficios que tienen en nuestro proyecto, esto hay que 
ID Variable Procentaje
1. Arquitectonico 16%
2. Áreas comunales 15%
3. Precio x Unidad 16%
4. Fuerza de Ventas 11%
5. Velocidad de Ventas 12%
6. Localización 13%
7. Promotor 8%
8. Unidades Disponibles 9%
Valores Ponderación
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
16% 15% 16% 11% 12% 13% 8% 9%
A San Marino 3,50 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 3,50 3,70
B Palma Real 1 4,00 4,00 2,50 3,00 1,00 3,50 3,50 4,00 3,19
C El Colibrí 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,08
D Palma Real 3 3,00 4,00 3,50 3,00 2,00 3,50 3,50 4,50 3,35
E Marbella 2,50 3,00 4,00 2,00 2,50 3,00 3,00 4,50 3,05
J Altos del Lago 5,00 5,00 3,00 4,50 4,50 3,00 3,50 3,00 4,01
Código Proyecto
Calificación 
Final
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explotarlo el momento de vender para mantenernos en la velocidad de venta 
planificada. 
 
3.7 Fortalezas y Debilidades Proyecto “Altos del Lago” 
La Ciudad de Santo Domingo cuenta con una demanda interesante para la 
inversión en proyectos inmobiliarios y en base al estudio podemos sacar el 
siguiente FODA. 
 
Fortalezas: 
- Respaldado por un estudio de arquitectura de mucho renombre en el 
país 
- Terreno Propio 
- Terreno con muchas bondades de la naturaleza para ser disfrutado por 
los habitantes. 
Oportunidades 
- Alta demanda insatisfecha de nuevas viviendas 
- Porcentaje alto de afiliados calificados para préstamos hipotecarios 
- Fácil acceso a créditos 
- Constante generación de fuentes de empleo 
 
Amenazas 
- Lento desarrollo inmobiliario 
- Escases de material 
- Lento proceso de aprobación en el municipio 
Debilidades 
- Poca experiencia por parte del Promotor 
- Proyecto de alto costo 
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3.8 Conclusiones 
 
- El Gobierno Nacional entre una de sus metas está reducir el déficit 
habitacional, por lo que ha emprendido campañas de apoyo a 
constructores inmobiliarios y se está invirtiendo gran porcentaje del 
presupuesto en construcción de infraestructura pública. Es por eso que 
actualmente está creciendo la oferta inmobiliaria en Sto. Domingo y a 
Nivel Nacional. 
- Santo Domingo, al ser un sector del País con mayor crecimiento 
económico, se convierte en una plaza interesante para la inversión 
inmobiliaria, proyectando a que todos los proyectos tendrán la demanda 
esperada. 
- La Municipalidad de Santo Domingo se encuentra invirtiendo gran 
porcentaje de su presupuesto en obras de agua potable y alcantarillado, 
lo que permite contar con más espacios donde se tenga los servicios 
básicos. 
- En la calificación ponderada sacamos la segunda mayor calificación, 
pero tenemos que revisar las variables con calificaciones bajas para 
mejorar y ser un mejor proyecto del que estamos planificando. 
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CAPITULO 4 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y 
LOCALIZACIÓN 
86 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 
 
4.1 Introducción 
El estudio de la localización de un Proyecto es muy importante, ya que puede 
ser un excelente Proyecto, pero si está en una mala ubicación puede Fracasar. 
Se debe Tomar en cuenta el análisis desde lo Macro, hasta el sector donde se 
encuentra, todos los servicios que tiene cerca, su entorno y analizar el Proyecto 
en sí. 
4.2 Objetivos 
Los objetivos del capítulo de Localización y descripción del Proyecto son: 
 
 
4.3 Metodología 
 
Tener una primera idea del contenido y alcance del Proyecto "Altos 
del Lago". 
Conocer la ubicación exacta donde se construirá el Proyecto 
"Altos del Lago".  
Evaluar el entorno de la ubicación del Proyecto y la facilidad de 
accesos a los principales servicios. 
Evaluar la factibilidad de construcción del Proyecto en la ubicación 
escogida para el mismo.. 
Descripción breve 
del Proyecto 
Análisis del 
entorno del 
Proyecto, 
servicios cercanos 
Localización del 
Proyecto (País, 
Provincia, Ciudad, 
Sector) 
87 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
4.4 Localización del Proyecto 
 
El Proyecto “Altos del Lago” se encuentra localizado en Ecuador, en la 
Provincia  de Santo Domingo de los Tsachilas, en la Ciudad de Santo Domingo 
de Los Colorados.  
 
 
Ilustración 4-1 Ubicación Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas 
FUENTE: www.bing.com/maps 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Santo Domingo de los Tsachilas se encuentra en las estribaciones de la 
Cordillera de Los Andes, a 133km al Oeste de Quito. Limita al Norte con las 
Provincias de Pichincha y Esmeraldas, al Sur con la Provincia de Los Ríos, al 
Este con la Provincia de Cotopaxi y al Oeste con la Provincia de Manabí, como 
podemos observar la Ilustración N.4-1. Posee una extensión de 3.532 km2 y 
tiene una altura promedio de 655 msnm, su temperatura media es de 23 ºC. Se  
encuentra en una localización privilegiada por ser un centro de unión de la 
Sierra con la Costa, por lo que se convierte en un centro de paso y de comercio 
de los más significativos para la economía del País. 
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Ilustración 4-2 Acceso Vial a Sto. Domingo desde la Ciudad de Quito 
FUENTE: www.bing.com/maps 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Ilustración N.4-2 se observa la vía que conecta Quito con Santo 
Domingo, está vía es la Aloag-Sto. Domingo, misma que tiene una extensión 
de 100km. El tiempo promedio para llagar a la Ciudad de Sto. Domingo es de 
2h30 en vehículo. 
 
 
Ilustración 4-3 Acceso a la Vía a Chone, desde la Vía a Quito. 
FUENTE:  www.bing.com/maps 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Llegando a Sto. Domingo, ingresamos a mano derecha a la Vía a Quito, la 
misma que se conecta con la 29 de mayo y luego tomamos la Vía a Chone, 
según lo muestra la Ilustración N.4-3. También podemos acceder directamente, 
sin ingresar al Centro de Sto. Domingo. Seguimos recto por la vía que llega de 
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Quito, esta se convierte en la Av. De Los Colonos y va largo hasta llegar al 
redondel que nos desvía para la Vía a Chone. 
 
 
 
Ilustración 4-4 Ubicación del Proyecto sobre la Vía a Chone 
FUENTE: www.bing.com/maps 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Una vez que tomamos la Vía a Chone, el Proyecto se encuentra en el Km 20, a 
la entrada de la población Nuevo Israel, como observamos en la Ilustración 
N.4-4, el terreno da a la Vía Principal.  
 
La ubicación del Proyecto es muy privilegiada, ya que se encuentra en la mitad 
de la Vía entre Santo Domingo de Los Colorados y El Carmen, la puerta de la 
Provincia de Manabí. 
 
En el Municipio de Santo Domingo se ha declara la Vía Chone como 
Residencial, la Vía a Quininde – Esmeraldas como Industrial y la Vía a 
Quevedo como Comercial, por lo que en la Vía Chone están arrancando 
proyectos inmobiliarios para cumplir con la demanda de personas que quieren 
vivir en las afueras de Santo Domingo. La ventaja es que los Proyectos que 
están sobre la Vía a Chone, en su mayoría son Lotizaciones, por lo que nuestro 
Proyecto sería el primer conjunto habitacional de venta de viviendas 
terminadas en el sector. 
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Ilustración 4-5 Ubicación exacta Proyecto “Altos del Lago” 
FUENTE: www.bing.com/maps 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Ilustración N. 4-5 se puede visualizar la ubicación del Proyecto en el km. 
20 de la Vía que conecta Santo Domingo con Chone. Esta ubicación puede ser 
desfavorable por la lejanía con el límite urbano de Santo Domingo, pero 
debemos tomar en cuenta que la Vía a Chone es una vía de hormigón de 4 
carriles, el tiempo que toma desde el límite urbano de Santo Domingo hasta el 
Proyecto es de aproximadamente 12 minutos. Hay que tomar en cuenta que 
Sto. Domingo cuenta con dos anillos viales, los cuales permiten salir 
rápidamente desde el Centro de la Ciudad hacia las afueras. Por otro lado 
puede ser una ventaja, ya que se encuentra a la entrada de la población de 
Nuevo Israel, donde se tenemos todos los servicios y además se encuentra en 
el medio del camino de Santo Domingo a El Carmen. 
 
4.4.1 Límites Terreno 
Los límites del terreno son: 
- Norte: Con terreno del Señor Alan Jurado 
- Sur: Con Vía Santo Domingo – Chone 
- Este: Con terreno de la señora Katty de Jurado, Calle Pública y  lote del 
Sr. Max Loaiza. 
- Oeste: Con Lote del Señor Max Bolivar Loaiza. 
91 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
4.4.2 Terreno donde se construirá el Proyecto 
A continuación colocaremos algunas fotografías del terreno donde se 
construirá el Proyecto. 
 
 
Fotografía 4-1 Frente del terreno que da a la Vía a Chone 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
 
En la Fotografía N.4-1 se observa el Frente del Terreno donde se construirá el 
Proyecto “Altos del Lago”, el mismo que cuenta con un frente aproximado de 
100m a la Vía a Chone. Hay que tomar en cuenta que el Proyecto no dará 
directamente a la Vía a Chone, ya que en el frente se emplazará el 
componente comercial que es un Street Mall con unos 20 locales 
aproximadamente, entregados a concesión. 
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Fotografía 4-2 Vista hacia donde será el ingreso del terreno 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
 
En la Fotografía N.4-2 se observa el terreno que corresponde al lugar donde se 
construirá el ingreso al Proyecto. 
 
 
Fotografía 4-3 Vista hacia el interior del terreno 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
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En la fotografía N.4-3 es el terreno visto hacia el interior, lugar donde se 
construirán las viviendas, terreno 85% plano, lo que se convierte en una 
ventaja el momento de construir. 
 
Fotografía 4-4 Vista al Lago que será el componente del Club 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
 
 
Fotografía 4-5 Balneario dentro del Lago que formará parte del Componente del Club 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
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Las Fotografías N.4-4 y N.4-5 nos muestra el lugar donde se construirá el club 
turístico, que es componte del Megaproyecto a construir en este lugar. El club 
se construirá una vez que finalice el Proyecto del Componente de Vivienda en 
todas sus etapas y será el atractivo principal para la venta de las mismas, ya 
que los propietarios tendrán acceso al Club donde a parte del Lago y sus 
componentes, encontrarán canchas deportivas, piscinas, juegos, entre otros. 
 
4.5 Análisis del Entorno y Equipamiento del Sector 
El presente análisis lo dividiremos en dos, uno solo enfocado en la población 
de Nuevo Israel, que está en el entorno directo del Proyecto y otro enfocado 
dentro del límite Urbano de la Ciudad de Santo Domingo. 
El sector de Nuevo Israel cuenta con todos los servicios y presta todas las 
comodidades para vivienda, alejado del ruido y smog de la ciudad.  
 
4.5.1 Análisis Servicios en Nuevo Israel 
Como se había mencionado, en la población de Nuevo Israel, que queda a 
escasos 200m del Proyecto, encontramos todas las facilidades y servicios para 
vivir tranquilamente y alejado del estrés del límite Urbano. 
La parte de la Vía a Chone que cruza por Nuevo Israel tiene una longitud de 
2km, eso quiere decir que dentro de los 2km desde el Proyecto, encontramos 
servicios de Clínicas, Farmacias, Despensas, Coliseo, Gasolineras, entre otros 
que describimos en el mapa colocado a continuación. 
 
Ilustración 4-6 Mapa Vial Nuevo Israel 
FUENTE: Levantamiento exploratorio 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Tabla 4-1 Descripción Localidades Mapa Vial Nuevo Israel 
FUENTE: Levantamiento exploratorio 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Como podemos observar en la Ilustración N.4-6 y en la Tabla N.4-1 que 
describe el mapa, en Nuevo Israel existe todo tipo de servicio, para que los 
propietarios de las viviendas de “Altos del Lago” no deban recorrer grandes 
distancias buscando cierto servicio, así podrán disfrutar de un merecido 
descanso en sus viviendas, acompañados de naturales, canto de aves, 
bosque, piscina, lago y toda la tranquilidad que uno busca. 
 
Otros servicios adicionales que encontramos en Nuevo Israel son: 
- Bomba de Gasolina – a 550m del Proyecto – Fotografía N. 4-6 
- Todo tipo de Bazares y Despensas, para provisión de productos básicos. 
Fotografía N. 4-7. 
- UPC Nuevo Israel – Fotografía N. 4-8 
 
La población de Nuevo Israel saldrá beneficiada con la construcción del 
Proyecto, ya que la economía de sus negocios crecerá y permitirá mejorar la 
condición de vida de sus habitantes. 
ID Localidad Distancia
A Proyecto "Altos del Lago" 0m
1 Iglesia Católica Cristo Rey 1.250m
2 Clínica Sta. Lucia - Dr. Antonio Palacios 2.000m
3 Parque Central 1.250m
4 Coliseo 1.000m
5 Colegio Procel Manuel Quiroga 850m
6 Clínica La Dolorosa - Dr. Nelson Velasco 800m
7 Farmacia La Dolorosa 800m
8 Proyecto Nuevo Hospital Ministerio de Salud 600m
9 Oficina Agua Potable 300m
10 Gruta El Cisne 450m
Descripción Localidades Mapa Vial Nuevo Israel
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Fotografía 4-6 Bomba de Gasolina Nuevo Israel – a 550m del Proyecto 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
 
 
Fotografía 4-7 Despensa Anita, a 800m del Proyecto 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
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Fotografía 4-8 UPC Nuevo Israel 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
 
Una vez evaluados todos los servicios que ofrece la población de Nuevo Israel, 
pasamos a evaluar los servicios que encontramos en el perímetro Urbano de 
Santo Domingo. 
 
4.5.2 Análisis Servicios Perímetro Urbano Santo Domingo 
Desde el perímetro Urbano de Santo Domingo al Proyecto “Altos del Lago” hay 
una distancia de 15Km., en vía rápida de 4 carriles construida de hormigón. 
Dentro del perímetro Urbano, la distancia más lejana es de 15km, por lo que 
cualquier servicio de Santo Domingo quedaría máximo a 30km del Proyecto, 
una distancia razonable en Ciudades en crecimiento.  
Primero haremos un breve análisis de los principales servicios que 
encontramos dentro del área urbana y luego iremos detallando según el tipo. 
Anexo 3 Mapa General de Servicios de Santo Domingo de Los colorados 
FUENTE: Mapa de Servicios de Santo Domingo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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4.5.2.1 Centros de Salud 
 
 
Ilustración 4-7 Hospital Regional del IESS 
FUENTE: www.bing.com/maps - Fotografía tomada por Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En Santo Domingo se construyó hace aproximadamente dos años un Hospital 
Regional del IESS, moderno, grande y con todos los servicios hospitalarios de 
última tecnología y queda a tan solo 23km del Proyecto. 
 
Hospital de segundo nivel, con capacidad para 120 camas, 12.467m2 de 
construcción dividida en cinco plantas. Brinda servicios de urgencias, 
imagenología, consulta externa, dietética, fisiatría, laboratorio, medicina 
interna, pediatría, diagnóstico, medicina trans-funcional, farmacia, centro 
obstétrico y quirúrgico; y unidad de cuidados intensivos y mucho más. 
 
Cumple con todas las Normas internacionales de construcción para áreas de 
salud y hospitalización; permitiendo los más altos estándares de bioseguridad. 
Con esto se asegura una atención de la mejor calidad y a bajos costos para 
personas afiliadas al IESS y sus familiares. 
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4.5.2.2 Cetros Educativos 
 
 
Ilustración 4-8 Ubicación Centros Educativos Santo Domingo 
FUENTE: www.bing.com/maps - Fotografías tomadas por Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Tabla 4-2 Descripción localidades mapa Centros Educativos Santo Domingo 
FUENTE: Levantamiento exploratorio 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Por el crecimiento que ha tenido últimamente Santo Domingo, los Centros 
Educativos han ido en aumento. En la Ilustración N.4-8 encontramos los 
Colegios La Providencia y Espíritu Santo, que son de los mejores de la Ciudad. 
En tema de Universidades, vemos la ubicación de la Universidad Católica y la 
UTE, pero en Santo Domingo también existe Universidad Central, UNIANDES y 
Universidad Técnica Particular de Loja, esto porque han visto el potencial de la 
Ciudad. 
ID Localidad Distancia
A Proyecto "Altos del Lago" 0m
1 Universidad Católica del Ecuador PUCE 16km
2 Colegio La Providencia 16km
3 Universidad Tecnológica del Ecuador 14km
4 Colegio Espíritu Santo 8km
Descripción Centros Educativos Santo Domingo
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4.5.2.3 Centros de Esparcimiento Santo Domingo 
 
 
Ilustración 4-9 Centros de Esparcimiento Santo Domingo 
FUENTE: www.bing.com/maps - Fotografías tomadas por Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Tabla 4-3 Descripción localidades Centros de Esparcimiento Santo Domingo 
FUENTE: Levantamiento exploratorio 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En Sto. Domingo existe varios puntos de esparcimiento, para la evaluación se 
ha tomado en cuenta los principales centros de esparcimiento como lo es el 
estadio, que actualmente es la casa del equipo de fútbol de la Policia, El Espoli, 
además tenemos el Parque de la juventud, con canchas de uso múltiple y 
juegos infantiles, El Recinto Ferial, donde se lleva a cabo conciertos, ferias, 
elección de la reina entre otros. Y por último los Supercines dentro del Mall. 
ID Localidad Distancia
A Proyecto "Altos del Lago" 0m
1 Estadio de Futbol 25km
2 Parque de la Juventud 25km
3 Recinto Ferial 23km
4 Supercines 21km
Descripción Centros de Esparcimiento Santo Domingo
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4.5.2.4 Edificios institucionales y Financieras 
 
 
Ilustración 4-10 Edificios Institucionales y Financieros 
FUENTE: www.bing.com/maps - Fotografías tomadas por Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Tabla 4-4 Descripción localidades Centros Financieros e Instituciones 
FUENTE: Levantamiento exploratorio 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Santo Domingo tiene un alto potencial económico, por lo que todas las 
entidades financieras tiene interés estar presente en esta Ciudad y con varias 
agencias. En la Ilustración N.4-10 vemos una agencia del Bco. Pichincha, Bco. 
de Guayaquil y Produbanco que se encuentran en el principal sector Financiero 
y Comercial de la Ciudad.  
ID Localidad Distancia
A Proyecto "Altos del Lago" 0m
1 Entidades Financieras 20km
2 Municipio 23km
Descripción Centros Financieros e Instituciones
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4.5.2.5 Comercio y Servicios 
 
Santo Domingo es conocido por su comercio, que es muy variable y abundate. 
En el Centro existe un crecimiento comercial no planificado y desordenado, es 
por eso que se existe caos en el tráfico, tanto vehicular como peatonal.  
 
A la entrada de Santo Domingo existe un comercio ya más ordenado, 
encontramos el Centro Comercial “El Paseo Shopping” que cuenta con locales 
comerciales de todo tipo y Cines. En el mismo sector encontramos las 
instalaciones del Supermaxi. 
 
En la Ilustración N. 4-11 podemos ver la ubicación de estos Centros de 
Comercio y en la Tabla N. 4-5 se describe la distancia de estos con relación al 
Proyecto. 
 
A los negocios descritos se puede llegar rápidamente por el anillo vial, el 
mismo que nos permite rápido acceso a los negocios del Centro de Santo 
Domingo. 
 
 
Ilustración 4-11 Comercio y servicio 
FUENTE: www.bing.com/maps - Fotografías tomadas por Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Tabla 4-5 Descripción Mapa Centros de Comercio 
FUENTE: Levantamiento exploratorio 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
4.5.3 Vías de Acceso 
 
La Vía principal de acceso al Proyecto es la “Vía a Chone”, vía interprovincial 
de primer orden, con cuatro carriles, construida de hormigón. Para el acceso a 
la misma tenemos una vía que rodea el anillo Urbano de Santo Domingo, que 
es la Av. De los Colonos. Cruzando por dentro del área Urbana de Santo 
Domingo, la conexión es por la Av. Quito, que cruza por medio de la Ciudad. 
Estos accesos los podemos revisar en la Ilustración N. 4-13. 
 
 
Ilustración 4-12 Vías de Acceso Proyecto “Altos del Lago” 
FUENTE: www.bing.com/maps - Fotografías tomadas por Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
ID Localidad Distancia
A Proyecto "Altos del Lago" 0m
1 Centro Comercial "El Paseo Shopping" 22km
2 Supermaxi 23km
Descripción Comercio
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Otro punto importante de la Ilustración N.4-13 es la conexión que tiene el 
Proyecto con la Ciudad de El Carmen, puerta de La Provincia de Manabí, otra 
de las Provincias más importantes del Ecuador. 
 
 
Fotografía 4-9 Vía de Acceso al Proyecto -  Tráfico Miércoles 13h00 
TOMADA POR: Gonzalo Maldonado 
FECHA: 25-septiembre-2013 
 
En la Fotografía N.4-10 se observa la Vía a Chone con dirección hacia Nuevo 
Israel y El Carmen, es una vía descongestionada, de alta velocidad. El tráfico 
en la misma aumenta en feriados, pero no llega a existir un congestionamiento, 
solo aumenta el volumen de tráfico. 
 
El saber tomar las vías de acceso a los dos anillos viales que existen en Santo 
Domingo, permitirá a los propietarios llegar en pocos minutos a sus hogares en 
el “Conjunto Habitacional Altos del Lago” 
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4.5.4 Transporte 
 
El Proyecto al encontrarse en una vía interprovincial tiene todo tipo de 
transporte para acceso al mismo, además que podemos encontrar las 24 
horas, algunas de las rutas que pasan por la Vía Chone son: 
- Rutas Carmenses: Ruta Sto. Domingo – Pedernales 
- Reina del Camino: Ruta Quito – Sto. Domingo – Manta 
- Carlos Aray: Ruta Quito – Sto. Domingo – Bahía 
- Transporte Fenix: Ruta Sto. Domingo – El Carmen 
- Transporte Sto. Domingo: Ruta Sto. Domingo – El Carmen 
 
4.5.4.1 Tráfico 
 
El tráfico de la Vía a Chone es un tráfico de alta velocidad y al contar con  4 
vías no se producen embotellamientos.  
 
 
Fotografía 4-10 Tráfico en la Vía a Chone – Lunes 13h00 
FUENTE: Gonzalo Maldonado 
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4.5.4.2 Ruido 
El único ruido generado en el sector es el ruido vehicular que pasa por la Vía a 
Chone, pero al encontrarse a 100m, el ruido es mínimo y no molestoso para las 
personas que habitarán en el Conjunto. Además que se pierde con el sonido de 
la naturaleza. 
 
4.5.4.3 Smog 
El Smog en este sector es bastante bajo, por contar con abundante naturaleza, 
árboles y ríos en sus al rededores. 
 
4.5.4.4 Desechos 
El sector cuenta con el servicio de recolector los días martes, jueves y 
sábados. El conjunto contará con su área de desechos para que sus habitantes 
puedan deshacerse de ellos de una manera ordenada y limpia. 
4.5.4.5 Clima 
Santo Domingo se ubica en una zona Tropical, el clima varía de 180 a 330, la 
temperatura media es de 25,50. Es una tierra privilegiada, de alta fertilidad para 
la agricultura y de clima confortable para vivir. 
 
4.5.5 Ventajas y desventajas ubicación 
 
4.5.5.1 Ventajas 
Las ventajas que encontramos en la localización del terreno son: 
- Todo servicio básico en la localización de Nuevo Israel, todo a 2km a la 
redonda. 
- Rodeado de naturaleza, ideal para descansar. 
- A tan solo 10minutos de Sto. Domingo por una vía de primer orden, de 
hormigón y de 4 vías. 
- Dentro de un terreno de un solo dueño donde se proyectará un 
desarrollo urbanístico ordenado y planificado. 
- No tenemos competencia cercana. 
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4.5.5.2 Desventajas 
Las desventajas son pocas: 
- Posible ruido por los vehículos que pasan por la Vía a Chone 
- Primera urbanización en el sector 
- A 8 Km del área donde se encuentran Urbanizaciones de venta de lotes 
para una clase Alta. 
 
4.6 Descripción del Proyecto 
4.6.1 Introducción 
El Proyecto se desarrollará en una propiedad de la Familia Loaiza Paz, misma 
que tiene aproximadamente una extensión de 20 hectáreas de terreno. En esta 
propiedad siempre se ha soñado desarrollar un Proyecto, que brinde un gran 
aporte arquitectónico a Santo Domingo y también al crecimiento Turístico.  
Se desea generar un Proyecto de Calidad, que integre componentes de 
vivienda, comercial y turismo y entretenimiento, usando como estrategia su 
ubicación privilegiada a 15 km. del Perímetro Urbano de la Ciudad de Santo 
Domingo, rodeada de espacio verde y haciendo uso de su atractivo principal, 
un Lago, el cual será el principal objeto del componente turístico y 
entretenimiento. 
 
Ilustración 4-13 Proyecto con sus diferentes componentes 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Christian Wiese Arquitectos 
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El Proyecto brindará un beneficio a la comunidad de Nuevo Israel, recinto 
ubicado a 15km de Santo Domingo, mejorando la estética de la población y 
generando mercado para el crecimiento del comercio y la mano de obra del 
sector, con lo que mejorará su economía y calidad de vida. 
 
4.6.2 Planificación y Gerencia de Proyectos – “GM Promotora 
Inmobiliaria” 
La empresa “GM Promotora Inmobiliaria” será la encargada de la Planificación 
y Gerencia de Proyectos, empresa prácticamente nueva, pero abierta a la 
colaboración mutua para contribuir con sus conocimientos y aprender de las 
empresas experimentadas en el sector que participan en este Proyecto. 
Además es una empresa con objetivos y metas definidas, con un crecimiento 
futuro  claro, que muy pronto estará entre las empresas reconocidas, pero nuca 
dejará de aprender. 
 
La empresa “GM Promotora Inmobiliaria” la encabeza el Ing. Gonzalo 
Maldonado Rodríguez, Ingeniero en Sistemas, próximo MDI Master en 
dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, a finales de Octubre del 
2013  y próximo PMP Project Management Professional a finales de Diciembre 
del 2013. Ha estado involucrado en Proyectos de infraestructura en la Industria 
de las Telecomunicaciones y Estructuras Metálicas. Ahora en una nueva etapa 
de su vida, incursionando en la Industria Inmobiliaria, donde se prevé un gran 
crecimiento.  
 
La empresa “GM Promotora Inmobiliaria” se rodeará de colaboradores que 
compartan su sueños y que tengan las mismas ganas de crecimiento y 
aprendizaje continuo, entregados a le empresa y colaboradores entre sí y con  
todos sus colegas externos. 
 
Ilustración 4-14 Logotipo “GM Promotora Inmobiliaria” 
DISEÑADO POR: Diseñadora María Isabel Maldonado 
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4.6.3 Componentes Proyecto  
 
El Proyecto es una integración de tres componentes que son:  
- Componente de Vivienda: Conjunto habitacional “Altos del Lago”: Un 
conjunto de 126 viviendas de 115m2, con un parque principal de 5500 
m2 aproximadamente. La etapa de vivienda se desarrollará en tres 
etapas, cada una considerada como Proyecto por separado, con su 
inicio y cierre. 
- Componente Comercial: Street Mall: Nombre por definirse, es un 
pequeño centro comercial de 20 locales aproximadamente, que da a la 
“Vía a Chone”, con amplios parqueaderos y con locales entregados a 
concesión. 
- Componente Turístico y entretenimiento: Club Turístico: Nombre por 
definirse, cabañas vacacionales junto al Lago con todos los Beneficios 
de un Club, Centro de Recepciones, Piscinas, Canchas deportivas, Spa 
y su principal atracción El Lago. 
Este club también servirá como área de diversión y esparcimiento a los 
propietarios de las viviendas. 
- Componente Educativo: Centro Educativo: Proyecto por definirse. 
 
En la Tabla N. 4-6 podemos observar el plan masa desmenuzado en cada uno 
de los componentes del Proyecto. La idea es iniciar con la Etapa 1 del 
componente de Vivienda, y lo proyectado sería contar con todo el Proyecto 
Integral en un plazo máximo de seis años. Cada componente se trabajará 
como Proyectos Individuales para su gestión. El Proyecto Integral traerá un 
aporte significativo al área Semi-Urbana de Santo Domingo y a toda la Ciudad 
en sí.  
 
Será un Proyecto que permitirá crear marca a todas las empresas nuevas que 
participarán en el mismo, como es el caso de “GM Promotor Inmobiliario” y se 
sumarán al folder de Proyectos de las empresas de renombre que serán parte 
del equipo. 
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Tabla 4-6 Componentes del Proyecto 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos - Render 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
4.6.4 Componente de vivienda - Objetivo de Evaluación 
 
Este plan de Negocios Evaluará la Fase 1 del componente de vivienda del 
Proyecto, el mismo que consiste en la de la construcción de 45 viviendas de 
115 m2, en un terreno de área 14.000 m2, que será la puerta de acceso a este 
mega proyecto. 
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Ilustración 4-15 Etapa 1 componente de Vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
La Ilustración N. 4-15 resalta los componentes de la Etapa 1, que será el objeto 
de nuestro Plan de Negocios. 
 
 
Ilustración 4-16 Etapa 2 componente de vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
La Ilustración N. 4-16 resalta lo que será la Etapa 2, que consta de 34 
viviendas, en un área de terreno de 12.000m2 y que iniciará a continuación del 
cierre del Proyecto de la Etapa 1. 
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Ilustración 4-17 Etapa 3 Componente Vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
La Ilustración N.4-17 muestra la Etapa 3 del componente de vivienda, 
estratégicamente se ha dejado esta al último porque puede convertirse en la 
mejor propuesta, ya que se diseñarán ciertas viviendas para que tengan una 
vista hacia el lago. La Etapa 3 comprende la construcción de 47 viviendas, en 
un terreno de 12.000m2. 
 
Con la construcción de la Etapa 3, el “Conjunto Habitacional Altos del Lago” 
quedará integrado en su totalidad, con amplias vías para fácil desplazamiento 
vehicular, caminos peatonales para seguridad de sus transeúntes, iluminación 
y con su amplio parque central, que se convertirá en el área preferida de todos 
sus habitantes. En él se forjarán historias de grandes amistades que durarán 
para siempre y será un modelo de unión de todos sus vecinos, conformando 
una gran familia llamada “Altos del Lago”.  
 
Una vez materializado el sueño del “Conjunto Habitacional Altos del Lago”, 
inmediatamente se arrancará con la Planificación y Construcción de los 
componentes Comercial y Club Turístico, con el cual quedará completo el 
mega proyecto que traerá un importante cambio a la industria inmobiliaria de 
Santo Domingo. 
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4.7 Conclusiones 
 
Se puede observar que el Proyecto es viable por el lado de su localización y las 
características del Proyecto en sí, esto lo podemos afirmar por lo indicado en la 
Tabla N. 4-7 de Conclusiones de Localización y descripci 
 
 
 
N. Variable Observaciones Impacto
1. Ubicación Terreno
AL ubicarse a 15km. del límite urbano de Sto. Domingo, 
posiblemente reste potenciales clientes, al no querer 
trasladarse esa distancia. Como ventajas tenemos que 
está en la mitad de Sto. Domingo y El Carmen, donde 
también podemos encontrar potenciales clientes. 
2. Topografía
Al ser un terreno semi-irregular puede traer ciertos 
problemas el momento de la construcción. Pero esta 
irregularidad también aporta al diseño arquitectónico 
del Proyecto.
3. Centros de Salud
Como está descrito en el informe, en la población de 
Nuevo Israel existen pequeños hospitales que pueden 
cubrir en buena forma cualquier tipo de emergencia. 
Además se está construyendo un hospital clase B del 
Ministerio de Salud. En el área Urbana Cuentan con un 
Hospital Regional del IESS.
4. Centros Educativos
A pocos kilómetros del Proyecto se encuentra Centros 
Educativos, Primarios, Secundarios y Universidades, del 
mismo target al que apunta el Proyecto.
5. Áreas Verdes y Deportivas
Esta es una de las mejores ventajas de la ubicación, ya 
que se va a vender un concepto de naturaleza y a los 
alrededores del Proyecto existe muchos ríos donde ir y 
lugares de esparcimiento. Además del parque central 
del Proyecto y el futuro Club.
6.
Edificios Institucionales y 
Financieros
A pocos metros del Proyecto encontramos Banco del 
Barrio de Bco. Pichincha. Pero las principales entidades 
financiera e institucionales se encuentran en el Centro 
de Sto. Domingo. Esto puede ser una desventaja para el 
Proyecto.
7. Centros de Servicios
En los alrededores del Proyecto encontramos toda 
clase de servicios, grandes despensas, tiendas, 
gasolinera, centros de comida, farmacias y más.
8. Vías de acceso
La vía de acceso es la Vía a Chone, una vía de hormigón 
que cuenta con cuatro carriles y es la vía de unión entre 
Sto. Domingo y Manabí. Se puede acceder 
directamente cuando uno llega de Quito, por la Av. De 
los Tsachilas o puede cruzar la Av. Quito por medio de 
la Ciudad.
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Tabla 4-7 Conclusiones Evaluación de Localización 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
 
 
9. Transporte
Contamos con un buen número de transporte urbano e 
interprovincial que permitirá movilizarnos a cualquier 
lugar.
10. Tráfico
Por ser una vía rápida, no tenemos tráfico a ninguna 
hora del día. Aumenta el flujo de vehículos en feriados, 
pero sin embargo no se forma embotellamientos. La 
desventaja que podemos tener es el tráfico de Santo 
Domingo hasta tomar la Vía a Chone.
11. Ruido
A los alrededores del Proyecto existe mucha naturaleza, 
por lo que uno puede disfrutar del sonido de la misma. 
Hacia el lado de la vía, el ruido que provoca los autos 
puede afectar en cierta medida al proyecto.
12. Smog Es un sector donde uno puede respirar aire puro.
13. Clima
El clima en este sector es mejor que el centro de Sto. 
Domingo, ya que es un clima cómodo, no sofocante, y 
es un clima ideal para descansar.
14.
Componente Vivienda 
Proyecto
El Proyecto contiene tres componentes, Vivienda, 
comercial y Club turistico. Los componentes Comercial 
y Turístico está planeado construirlos a mediano plazo. 
El componente vivienda es un Proyecto nuevo de ese 
estilo en Santo Domingo.
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CAPITULO 5 
CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
Y TÉCNICA PROYECTO 
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5 CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y TÉCNICA PROYECTO 
 
5.1 Introducción 
En todo Proyecto Inmobiliario, lo primero que uno debe preocuparse es por 
encontrar un profesional de Arquitectura, que permita plasmar el sueño en 
papel. Plasmarlo de tal manera que permita mostrar, de la manera más precisa, 
el sueño al mundo.  
 
Un proyecto puede no ser factible por muchos ámbitos, pero si tiene una 
arquitectura única, que atraiga las miradas de todos, puede ser un rotundo 
éxito. 
 
La idea del Proyecto “Altos del Lago”, viene siendo pensada hace mucho 
tiempo atrás, con la idea de crear algo único en una propiedad familiar, y hoy 
en día ese sueño está siendo plasmado en papel y en un tiempo cercano, se 
tornará en realidad. 
 
5.2 Objetivos 
El capítulo de concepción arquitectónica y técnica es uno de los principales de 
este estudio, por lo que sus objetivos son: 
 
 
 
Preparar un plan masa que encaje en el lugar escogido para la 
contrucción del Proyecto. 
Crear un diseño de viviendas llamativas para que se convierta en 
un producto bastante comercial al momento de su venta.  
Evaluar los diseños y verificar que vayan de acuerdo al target de 
mercado y que cumplan con todas las normas de vivienda. 
Analizar las ingenierías básicas que se aplicarán al Proyecto. 
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5.3 Metodología 
 
5.4 Diseñador Arquitectónico 
 
5.4.1 Diseño arquitectónico por Christian Wiese Arquitectos 
Por ser este un Proyecto que se diferenciará en la Ciudad de Santo Domingo y 
será de conocimiento de todos, se ha considerado trabajar con un Estudio 
Arquitectónico que dé el respectivo realce, por lo que se ha realizado una 
Alianza Estratégica con “Christian Wiese Arquitectos”, empresa de arquitectura 
altamente reconocida en el País, liderada por el Arq. Christian Wiese. 
 
 
Ilustración 5-1 Logotipo Christian Wiese Arquitectos 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
 
A continuación una descripción de Christian Wiese Arquitectos, tomado de su 
catálogo de presentación: 
Características Terreno  
Evaluación COS 
Concepto Producto Arquitectónico 
Acabados 
Evaluación Áreas 
Estudios Técnicos 
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“Christian Wiese Arquitectos se formó en julio de 1999, y , hasta la fecha, va 
sumando importantes logros en su ámbito, ganando más de 12 concursos 
nacionales e internacionales, entre ellos, el primer lugar en el concurso para la 
nueva Sede de la Flacso, El Premio Ornato de Quito 2006, mención de honor 
en la Bienal de Miami 2005, y, Medalla de Oro de la Bienal de Miami 2009, en 
la categoría Edificios Públicos. 
 
Por tanto, Christian Wiese Arquitectos es considerado, gracias a sus logros y 
proyectos terminados, entre los líderes de Latinoamérica, trabajando para los 
más reconocidos promotores a Nivel de Ecuador, como son: Pronobis, Uribe & 
Schwarzkopf, Nataner, Construecuador, Inmoequinoccio entre otros.” 
 
Una frase muy importante del Arq. Christian Wiese dice: 
 
 
5.5 Características Terreno 
El terreno donde se construirá el Proyecto se usó hace algunos años con fines 
agrícola y ganaderos, es un terreno de la Finca de propiedad de la Familia 
Loayza – Paz. Al pasar los años, la industria Ganadera y Agrícola se ha 
convertido en una de las más complicada y más mal retribuida, por lo que la 
Familia se dedicó a otros negocios. Es por esto que se ha venido pensando en 
un Proyecto grande para implantarlo en los terrenos de la Finca. 
 
Luego de una lluvia de ideas, y de barajar algunas posibilidades, se llegó a la 
decisión del Proyecto actual 
 
El Proyecto “Conjunto Habitacional Altos del Lago” se vincula fuertemente con 
el sentimiento de total habitabilidad de los espacios, la cual se implementa en 
un terreno con un espacio del 70% plano, de 38.000m2, de los cuales se 
“Se puede escatimar en recursos pero no en diseño, ya 
que los recursos son limitado, el cerebro no.” 
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utilizará 14.000 en la construcción de la etapa 1. En los lugares donde existen 
desniveles, servirán para hacer diseños arquitectónicos especiales.  
5.6 Evaluación COS 
El Municipio, según el IRM, nos permite una construcción  del 40% en Planta 
Baja y el 80% total. Nuestro Proyecto, al ser orientado hacia una clase Alta y al 
ubicarse en un área Semi-Urbana, rodeada de áreas verdes y bosques, se ha 
diseñado procurando evitar una alta densificación, para entregar comodidad y 
descanso a sus usuarios, distribuido en grandes áreas verdes y amplias vías.  
 
 
Tabla 5-1 Evaluación COS 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos  / Municipio de Santo Domingo 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
5.7 Concepto Producto Arquitectónico – Etapa 1 
5.7.1 Evaluación arquitectónica conjunto – Implantación 
Como lo indicamos en la parte superior, el Proyecto es una integración de tres 
componentes, el componente vivienda, componente comercial y el componente 
Club Turístico. 
 
Tiene un alcance de 45 casas, la cual se maneja con dos tipos de diseño 
según la ubicación, cuyas áreas son 115m2 y 120m2, cada una con un diseño 
arquitectónico basado en casas urbanas (Town House), casas de 2  pisos pero 
Terreno
m2 Porcentaje m2 m2 Útiles Porcentaje
Área PB 14.000,00 40% 5.600,00 2.600,00 19,00%
Área Total 14.000,00 80% 11.200,00 5.200,00 37,00%
Al ser nuestro Proyecto orientado 
hacia la clase media alta - alta, se ha 
procurado no densificar, si no más 
biendar comodidad a sus usuarios, 
grandes areas en parqueaderos, 
patios, vías amplias, para facilidad de 
movimiento y permitir parqueos en los 
costados. Lo más importante es las 
extensas áreas verdes de la 
urbanización.
COS
EVALUACIÓN COS ETAPA 1
Área
PROYECTO
Conclusión
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de forma tripartita, con 3 módulos. Para la fachada se usa materiales locales 
como la piedra y madera. 
 
El diseño y ubicación permite tener mayor visual y propone espacios que ofrece 
unidad al conjunto con un carácter icónico dentro de la zona a implantarse, 
rodeado de áreas verdes y zonas de confort, que permiten relacionarse con su 
entorno. 
 
 
 
Ilustración 5-2 Implantación Etapa 1 
FUENTE:  Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: ChristianWiese Arquitectos 
 
El conjunto se construye en la Ciudad de Santo Domingo, en un terreno de 
14.000m2, con la construcción de 1.700m2 de área verde que es parte del  
parque central de 6.300 m2  del Proyecto Integral. Consta de 10 parqueaderos 
para visitas, amplias vías de movilización interna y el acceso principal al 
Conjunto. 
 
Además del parque central y las áreas verdes del conjunto, los propietarios 
podrán disfrutar de las instalaciones del Club, el cual iniciará su construcción 
en aproximadamente de cuatro años, donde podrán disfrutar del lago, piscinas, 
canchas de uso múltiple y restaurante. 
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Sin embargo, pese a que se construirá en un mediano plazo, los propietarios 
igual pueden disfrutar de las actuales instalaciones del lago, donde existe un 
balneario, restaurant y espacios verdes para esparcimiento. 
 
Ilustración 5-3 Parque Central Altos del Lago 
FUENTE:  Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: ChristianWiese Arquitectos 
 
 
 
 
Ilustración 5-4 Proyecto visto desde el componente turístico y esparcimiento 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Christian Wiese Arquitectos 
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Tabla 5-2 Impacto al Proyecto de la Implantación del Conjunto 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Plano Implantación 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
5.7.2 Evaluación arquitectónica viviendas – Fachada y Plantas 
Viviendas Diseñadas con sentido de constructibilidad, eficiencia y comunidad. 
Estructura compartida, gestando horizontalmente, acceso frontal. Todo para 
entregar, a sus habitantes, confort, calidad, calidez e iluminación en una 
vivienda construida con técnica y calidad.  
 
Componente Unidad Cantidad
Impacto al 
Proyecto
Observaciones
Terreno m2 14.000,00
El terreno está rodeado de naturaleza y se 
aprovechará mucha de la que existe actualmente para 
que pase a ser parte del Conjunto.
Parque Central m2 1.700,00
Áreas Verder Adcionales m2 300,00
Casa Comunal m2 120,00
Se ha planificado la construcción de una casa 
comunal amplia, con todas las comodidades y que se 
alinie al diseño de las viviendas, esto para entregar a 
sus habitantes un local que permita disfrutar sus 
instalaciones.
Accesos U 1,00
El Acceso y la vía principal ha sido diseñado para 
evitar posibles obstrucciones tanto a la entada como 
en la salida. Se tiene una vía de 12m de ancho con 
doble vía de entrada y doble de salida. Así evitamos 
aglomeraciones por el número de casas que consta el 
Proyecto.
Parqueo visitas U 11,00
Para el parqueo de visitas se contempló lo exigido por 
elMunicipio, que es 1 parqueadero por cada 4 casas, 
el cual es un número suficiente para la comodidas de 
los invitados de los propietarios.
Club Turístico (incluido el 
Lago)
m2 30.000,00
En el mediano plazo, los habiatantes del conjunto 
"Altos del Lago" podrás convertirse en socio del 
componente turístico y de esparcimiento. Este será 
un club que contará con Piscinas, lago, canchas de 
uso múltiple y restaurant.
Lo que se quiere entregar a los propietarios de la 
vivienda es la idea de espacios verdes amplios, donde 
puedan disfrutar junto a su familia y descansar, es por 
eso que se ha dejado como parque central un área 
que excede casi con el doble de lo exigido por el 
Municipio (10% del Terreno), para que el usuario 
sienta lo que se ofreció como concepto del Proyecto. 
El Parque Central final es de 6.000,00 m2.
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Ilustración 5-5 Fachada Viviendas 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Christian Wiese Arquitectos 
 
Cada vivienda posee parqueadero para dos vehículos y un jardín interno. Con 
esto se da comodidad a sus habitantes y tiene su propia área de descanso. 
 
 
Ilustración 5-6 Vista de los parqueaderos de la vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Christian Wiese Arquitectos 
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5.7.2.1 Fachadas y Plantas 
 
Planta Baja 
Cada unidad se desarrolla en dos plantas, la cual dentro de planta baja se 
articulan espacios como área social, que incluye sala de estar y comedor, junto 
al área de cocina, adicional un baño social y el área del jardín interno. 
 
Ilustración 5-7 Detalle Planta Baja 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Arq. Christian Yépez 
125 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
Segunda Planta 
La circulación principal articula a la segunda planta, en la cual se desarrollan 
espacios como dormitorio master, que incluye baño y un pequeño balcón, y dos 
dormitorios con un baño compartido.  
 
 
Ilustración 5-8 Detalle Planta Alta 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Arq. Christian Yépez 
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Gráfico 5-1 Cuadro áreas vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Acabados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Área Social: El área social cuenta con un área de 47.65m2 que incluye sala y 
comedor, cuyo espacio es abierto y busca mantener una relación directa entre 
todos sus espacios y crear armonía entre ellos. 
 
Cocina: La cocina cuenta con un área de 7m2, está considerado como un 
espacio funcional que tiene carácter central para el desarrollo de las 
actividades familiares, mantiene una fácil accesibilidad al área social, 
complementándose entre ellos. 
 
Habitación Master: Este espacio se encuentra en la segunda planta, cuya 
área es de 13m2, que incluye un baño de 9m2 y una terraza de 8m2, cuyo 
espacio es abierto y su ubicación permite tener la mayor visibilidad hacia el 
entorno del Proyecto, interrelacionándose con el exterior. Esto permite 
mantener un ambiente agradable de confort hacia los espacios interiores. 
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Habitaciones: El Proyecto cuenta con dos dormitorios de 13m2 y 14m2, cuyo 
espacio es abierto y de confort que permite tener mayores visuales hacia el 
entorno del proyecto. 
 
Fachada Principal 
En la fachada se utiliza materiales del lugar, haciendo énfasis en la piedra y 
madera, lo que permite relacionarse con su entorno. La volumetría de la casa 
se basa en la repetición de cuadrados que va enmarcando los diferentes 
espacios que se desarrollan en su interior y a la vez trabaja con parámetros 
racionalistas de orden, claridad y transparencia, lo que permite tener mayores 
visuales, relacionándose con el entorno del Proyecto y logra tener un lenguaje 
de unidad dentro del conjunto, lo cual permite mantener un ambiente agradable 
que va conjugando con los espacios verdes que se desarrollan en el exterior. 
 
En su expresión formal, responde a un sentido que ordena y que genera 
espacios transparentes, dentro de una composición de espacios abierto-
cerrado, entre la fachada de ingreso y la fachada que está orientada hacia el 
jardín y el paisaje. 
 
 
Ilustración 5-9 Fachada Principal Vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos 
ELABORACIÓN: Christian Wiese Arquitectos 
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Cubierta: En el Gráfico N.5-9 se puede observar la cubierta, que es una losa 
de hormigón curva, cubierta de madera y tiene un diseño relevante e 
innovador, cuya forma cóncava permite ser un elemento que brinda unidad al 
conjunto y un carácter icónico dentro del Proyecto. 
 
A continuación evaluaremos el impacto que tiene cada una de las áreas de la 
vivienda en el desarrollo de nuestro Proyecto. 
 
 
Tabla 5-3 Impacto al Proyecto áreas vivienda 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Plantas viviendas 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Componente Unidad Cantidad
Impacto al 
Proyecto
Observaciones
Sala - Comedor m2 44,13
La Sala-Comedor es un espacio amplio, que excede 
lo exigido por el Municipio poor más del doble y 
también la configuración típica del mercado meta. Es 
un espacio cómodo para colocar un mobiliario para 
varias personas y poder compartir con la familia y 
amigos de una manera confortable.
Cocina m2 7,80
La cocina esta diseñada para brindar un espacio 
cómodo para sus ocupantes y va con la configuración 
típica del mercado meta.
Dormitorio Principal m2 16,20
El dormitorio Principal, muchas veces es el que reúne 
a toda la familia para compartir unas película o 
conversar de un buen tema. La configuración de 
nuestro Proyecto, excede lo exigido por el Municipio y 
la configuración típica del mercado meta. En este 
dormitorio se pued ehacer uso de una cama tipo King 
de tres plazas.
Dormitorio 2 y 3 m2 9,91
Los dormitorios 2 y 3 tienen una configuración que va 
con el mercado meta, son dormitorios configurados 
para camas de plaza y media, un pequeño escritorio y 
algún mueble adicional pequeño.
Parqueaderos U 2
Cada casa posee 2 parqueaderos propios frente a la 
fachada principal de su vivienda, amplios y de fácil 
acceso. Ideal para vehículos de gran tamaño.
Jardín m2 21
Cada casa posee un pequeño jardín que cuenta con 
área de lavandería. Este es una pequeña desventaja, 
ya que el cliente posiblemente desee más espacio 
verde propio.
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA
PARQUEADERO Y JARDIN
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5.8 Acabados 
5.8.1.1 Acabados 
Para los acabados utilizaremos una tabla donde describe a cada uno de estos 
y son los que se usa en el mercado para el segmento al que apunta el 
proyecto.  
 
 
Tabla 5-4 Cuadro de acabados 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Acabados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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Según el presupuesto de costos, el porcentaje que cubre los acabados es del 
40%, lo que demuestra que está orientado a una clase alta. 
 
En este tema hay que tener mucho cuidado, ya que de esto puede depender el 
éxito o fracaso de las ventas de las viviendas, hay que cuidar al máximo la 
calidad y tomar en cuenta que existe diferente tipo de gustos entre la costa y la 
sierra ecuatoriana. 
 
En la Tabla N. 5-6 podemos observar que la mayoría de los acabados es de 
fabricación Nacional, pero no por esto quiere decir que sean de mala calidad. 
En el País fabrican acabados de primera calidad, incluso de exportación, y 
estos son los que se escogerá para instalarlos en nuestro Proyecto. Con los 
acabados que se tiene no es necesario comprar importado, ya que sería 
aumento en los costos y sin ningún sentido. 
 
5.9 Evaluación Áreas 
 
5.9.1 Áreas a construir por etapas 
El Proyecto integral de vivienda será construido en tres etapas, las mismas que 
al final de la tercera, completarán el total de área verde y de vías. La etapa que 
se está evaluado es la 1, pero es muy importante conocer las áreas que se 
construirán en cada etapa, para tener claro cuál es el objetivo final. 
 
 
Tabla 5-5 Cuadro de áreas por Etapa 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Acabados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Etapa Área Casas
Área Bruta 
Vivienda PB
Área Neta 
Viviendas
Area verde Vías Cerramiento
Etapa 1 14.000,00 45,00 5.500,00 5.200,00 1.700,00 6.800,00 300,00
Etapa 2 12.000,00 34,00 4.100,00 3.900,00 4.200,00 3.700,00 300,00
Etapa 3 12.000,00 47,00 5.700,00 5.400,00 730,00 5.570,00 300,00
TOTAL: 38.000,00 126,00 15.300,00 14.500,00 6.630,00 16.070,00
AREAS POR ETAPA
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En la Tabla N. 5-7 se puede observar claramente el cuadro de áreas por cada 
una de las Etapas, como el número de casas a construir. Se verifica los 
espacios en vías y en vivienda. 
 
Un resumen de áreas a construir en la Etapa 1 podemos observar en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 5-6 Cuadro de áreas total en Conjunto 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Acabados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 5-2 Resumen Áreas totales 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Acabados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N.5-1 podemos observar los porcentajes que ocupan las 
viviendas, área verde y vías, en vivienda tenemos el 39% de área bruta de 
5.500,00
1.700,00
6.800,00
14.000,00
Área de Vías
TOTAL:
AREAS TOTALES CONJUNTO 
HABITACIONAL "ALTOS DEL LAGO
Área Bruta Viviendas en PB
Área verde comunal
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viviendas, en vías el 49%, se construirá amplias vías de ingreso principal, ya 
que son las que se irán uniendo a cada etapa. Y por último tenemos un 12% de 
área verde, misma que uniendo con lo que se construirá en etapa 2 y 3 
formarán un total de 20% aproximadamente. 
 
5.9.2 Áreas Comunales 
El conjunto se ha diseñado como para que el que entra ahí se sienta en total 
paz y tranquilidad, con amplias áreas y rodeado de naturaleza, es por ello que 
el proyecto integral, las tres etapas, cuentan con porcentajes altos de jardines y 
vías. Las vías diseñadas son de doble carril con espacio suficiente para 
estacionamiento en sus bordes, sin perjudicar el paso al resto. 
 
Evaluando la Etapa 1, el área de jardines es poco, ya que el mayor porcentaje 
de jardines se construirá en la Etapa 2 y se unirá al jardín de la etapa 1. 
 
 
Tabla 5-7 Cuadro de áreas comunales 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Acabados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
En la Tabla N. 6-9 está claramente definido la cantidad y el porcentaje que 
representa cada componente del Conjunto, teniendo 49% en vías con el mayor 
porcentaje de ocupación. Esto es porque en esta etapa se construirá las vías 
principales de acceso, que son las más amplias en el diseño integral de todo el 
conjunto. 
 
 
Componente Área m2 % en el Total
Total Planta Baja Viviendas 2.650,00 19,00%
Total Parqueaderos Viviendas 1.900,00 14,00%
Total Patio Interior Viviendas 950,00 7,00%
Vías Urbanización 6.800,00 49,00%
Áresa Verdes Comunales 1.700,00 12,00%
TOTAL 14.000,00 100,00%
AREAS TOTALES PROYECTO "ALTOS DEL LAGO"
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En el Gráfico N.5-3 observaremos de mejor manera el porcentaje de uso del 
suelo de cada uno de los componentes. Podemos observar que los amplios 
parqueaderos ofrecidos ocupan un 14% de todo el terreno. 
 
 
Gráfico 5-3 Cuadro general de áreas de todo el terreno 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos – Acabados 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
5.9.3 Área Viviendas 
Las viviendas están configuradas para garantizar comodidad a sus usuarios en 
todos los ambientes. Tenemos dos tipos de vivienda, las más grandes son las 
que se encuentran a los costados de los bloques de viviendas, la diferencia es 
por 5m2. A continuación revisaremos la configuración total de cada vivienda y 
su configuración interna. 
 
 
Tabla 5-8 Áreas vivienda x Tipo 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
TIPO CASA
CANTIDAD
u
AREA UTIL PB 
(Computable)
m2
AREA UTIL 2DA 
PLANTA 
(Computable) 
m2
TOTAL 
AREA UTIL X 
VIVIENDA
m2
Balcones 
2da. Planta
 (No 
Computable)
m2
PATIO 
PRIVADO  (No 
Computable)
m2
ÁREA DE 
PARQUEO  
(No 
Computable)
m2
TOTAL 
AREA 
m2
CASA TIPO A 7 61,15 59,79 120,94 7,10 21,00 42,00 225,94
CASA TIPO B 38 57,64 56,62 114,26 5,90 21,00 42,00 219,26
AREAS VIVIENDA X TIPO
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En la tabla N. 5-11 consta las áreas por cada vivienda, tanto las de 120m2, 
como las de 114m2. En el cuadro podemos observar conceptos como No 
Computable, Computable y Útil, que son los distintos tipos de áreas y que 
explicaremos a continuación. 
 
- Área Computable: Es el tipo de área que tendrá uso habitable y cuenta 
con paredes y techo, esta área computable es la que se toma en cuenta 
para la verificación del COS. También suma a esta área computable las 
áreas comunales como casa comunal, cuarto de equipos, cuarto de 
guardianía, etc. 
 
- Área No Computable: Son áreas que pertenecen a la vivienda, pero no 
están totalmente cubiertas de techo y paredes, son áreas de estar pero 
no llegan a ser habitables, como por ejemplo balcón, patio, parqueadero, 
etc. Se llaman no computables porque estas no entran en el cálculo para 
la verificación del COS. 
 
- Área Útil: Como su nombre lo indica, es el área de una vivienda que se 
considera útil para habitarla, es el área que se encuentra cubierta de 
paredes y techo. Con esta área se considera el precio de venta por m2. 
Aquí no entran el parqueadero, balcón y patio, aunque estas pasan a ser 
también del dueño de casa. 
 
- Área Bruta: Es todo lo construido, entra el área útil más áreas 
descubiertas (No Computables) o semicubiertas, es el área total del 
Propietario de la vivienda. 
 
Evaluaremos cada una de estas áreas en el total de las viviendas y en el 
conjunto, esto nos será útil más adelante para el cálculo del costo de 
construcción por m2 y el precio de venta por m2. Además para la evaluación 
del COS en Planta Baja y el COS total. 
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5.9.4 Área Útil Viviendas 
Tenemos dos tipos de vivienda, las vivienda tipo A con un total de 120,94m2 de 
área útil y la vivienda tipo B, que son el 85% del total, de 114,26m2.  
 
 
Tabla 5-9 Cuadro Áreas Útiles viviendas 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
5.9.5 Área No Computable 
El área no computable es lo que no es habitable, son espacios abiertos o semi-
abiertos, para nuestro caso tomamos como área no computable el patio 
interno, el parqueadero privado y el balcón. 
 
 
Tabla 5-10 Cuadro de Área No Computable Viviendas 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
5.9.6 Área Bruta Viviendas 
La suma del área útil mas área no computable nos da como resultado el área 
bruta de la vivienda. Todo esto entra en la declaratoria de propiedad horizontal 
del Propietario de la vivienda. 
 
 
Tipo 
Casa
Cantidad
Área Útil 
PB
Área Útil 
2da Planta
Total Área Útil 
x Vivienda
Total Área Útil 
General
Tipo A 7 61,15 59,79 120,94 846,58
Tipo B 38 57,64 56,62 114,26 4.341,88
TOTAL: 5.188,46
AREAS UTIL VIVIENDA X TIPO
Tipo 
Casa
Cantidad Balcón 
Patio 
Privado
Parqueaderos
Tótal No 
Computable x 
vivienda
Total 
No 
Computable
Tipo A 7 7,10 21,00 42,00 70,10 490,70
Tipo B 38 5,90 21,00 42,00 68,90 2.618,20
TOTAL: 3.108,90
AREAS NO COMPUTABLES VIVIENDA X TIPO
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Tabla 5-11 Cuadro Área Bruta. 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Gráfico 5-4 Composición Área Bruta Total Viviendas 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
5.10 Estudios Técnicos 
 
5.10.1 Descripción Sistema Constructivo 
 
Por la importancia del Proyecto se ha decidido trabajar con Ingenieros y 
Arquitectos con vasta experiencia y de reconocido renombre, para acompañar 
el realce que tiene el mismo dentro de la Ciudad de Sto. Domingo. Además de 
entregar al cliente la calidad que espera de sus viviendas. 
 
Tipo 
Casa
Cantidad
Área 
Util
Área No 
Computable
Área Bruta 
x Vivienda
Total Área 
Bruta
Tipo A 7 120,94 70,10 191,04 1.337,28
Tipo B 38 114,26 68,90 183,16 6.960,08
TOTAL: 8.297,36
AREA BRUTA VIVIENDA
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El sistema de construcción tradicional parte de una estructura en hormigón 
armado de losas y columnas, que expresa el ideal de la pureza del material. 
Realiza un vínculo entre el interior con el exterior, utilizando la misma textura 
como elemento unificador. 
 
 
Tabla 5-12 Sistema Constructivo 
FUENTE: Christian Wiese Arquitectos  / Ing. Carlos Jara 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Tabla 5-13 Cuadro de Profesionales diseñadores y calculistas 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Los nombres de los profesionales que constan en la Tabla N.5-1 son de 
profesionales con una amplia experiencia y conocimiento en cada uno de sus 
campos, estos son parte de los interesados del Proyecto y se encuentran muy 
comprometidos con el mismo. 
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5.11 Conclusiones 
A continuación, en la Tabla N. 5-14 presentaremos las conclusiones de la 
evaluación arquitectónica y su impacto sobre el Proyecto. 
 
Tabla 5-14 Conclusiones evaluación arquitectónica 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
 
Variable Observaciones Impacto
Arquitecto diseñador
Para el proyecto hemos hecho una alianza estratégica 
con el Arq. Christian Wiese, quien es reconocido a nivel 
Nacional y dará mayor realce a nuestro Proyecto.
Diseño conjunto
El conjunto ha sido diseñado con amplias vías para 
evitar embotellamientos internos, amplias áreas verdes 
que serán un llamativo para nuevos clientes y el 
Proyecto general está concebido, a mediano plazo, con 
componentes comercial y turístico, el cual bridará más 
beneficios a los propietarios de viviendas.
Casa Tipo A - 121m2
La casa tipo A tiene más m2 que la B, la diferencia se 
encuentra en el tamaño de su sala-comedor. Un 
inconveniente que puede tener este diseño es que el 
cuarto principal es menor que la del tipo B, pero los 
dormitorios 2 y 3 son de mayor tamaño. 
Casa tipo B - 114m2
La casa tipo B tiene áreas cómodas en su configuración, 
su cuarto principal es un atractivo ya que tiene un área 
mayor a la de la configuración del mercado meta.
Acabados
Se ha planificado usar acabados como para un mercado 
Medio alto, usando materiales de primera calidad y 
estéticamente llamativos.
Fachada Principal
La fachada principal será su mayor atractivo, ya que no 
es la típica que se encuentra en todo el mercado de 
Santo Domingo, si no que tiene un toque moderno e 
innovador que permite tener luz natural en el interior 
del hogar por mayor tiempo.
Áreas
Todas las áreas han sido optimizadas y diseñadas para 
entregar al cliente espacios de confort, descanso y 
comodidad. 
Sistema Constructivo
Se usará un mejoramiento de suelo para evitar 
cualquier tipo de asentamiento. Se ha diseñado una 
losa de cimentación tal que dará la seguridad sismo 
resistente que requiere el Proyecto.
Profesionales
Contamos con profesionales con mucha experiencia y 
de reconocimiento, lo cual garantizará al cliente que 
está comprando un producto de mucha calidad.
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CAPITULO 6 
COSTOS Y PLANIFICACIÓN 
COMPONENTE RESIDENCIAL 
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6 COSTOS Y PLANIFICACIÓN – COMPONENTE RESIDENCIAL 
 
6.1 Introducción 
Para el emprendimiento de todo Proyecto se debe tener en claro que se 
requiere recursos y en especial el recurso financiero. En nuestro Proyecto 
debemos realizar un análisis minucioso del factor costo, ya que debemos estar 
seguros de contar con el factor financiero para evitar paralizaciones por este 
inconveniente. Además nos sirve para calcular cuánto dinero requerimos de la 
entidad bancaria. 
 
6.2 Objetivos 
 
 
6.3 Metodología 
En este capítulo incluimos todo lo referente a cálculo de costos, costo por m2 
de área bruta y área útil,  estimación en tiempo de ejecución del Proyecto y el 
cronograma valorado de egresos que se efectuará a lo largo de todo el ciclo de 
vida del Proyecto. 
 
Es muy importante costear de la mejor manera, ya que el Proyecto puede llegar 
a fracasar por un mal costeo, en nuestro caso hemos recurrido a profesionales 
con experiencia en la construcción de proyectos similares al nuestro. 
 
 
Preparar un presupuesto aproximado del costo del Proyecto "Altos 
del Lago" en costos directos y terreno. 
Calcular los costos indirectos en base a los costos directos 
obtenidos  
Preparar un Cronograma Valorado del Proyecto "Altos Del Lago" 
Evaluar la factibilidad de ejecución del Proyecto en relación a los 
costos. 
141 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
 
6.4 Costos del Proyecto 
Los costos del Proyecto están compuestos por costo del terreno, costos 
directos de construcción y los costos indirectos. A lo largo del capítulo se irá 
indicando el contenido de cada uno de estos y como ha sido obtenido. Para 
nuestro Proyecto se ha buscado optimizar al máximo los costos para poder 
tener precios de venta competitivos, pero no por ello se ha sacrificado la 
Calidad de construcción y acabados.  
 
Nuestro Proyecto lo dividiremos en 3 etapas, se calculará los costos de la 
Etapa 1 y con eso trabajaremos para en el capítulo financiero poder evaluar la 
factibilidad del Proyecto tomando en cuenta las 3 etapas. A continuación 
mostraremos un resumen de los costos del Proyecto “Altos del Lago”. 
 
Los costos pueden bajar de precio buscando una mano de obra más barata, 
pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que podemos afectar a la 
calidad de la construcción y lo que se quiere es tener un Proyecto de la mejor 
calidad de Sto. Domingo. 
 
 
Tabla 6-1 Resumen General Costo Total Proyecto 
FUENTE: Cálculos realizados en base a volumetrías 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Costos y 
Planificación 
Costo Total del 
Proyecto 
Costos Directos Costo Terreno Costos Indirectos 
Planificación 
Cronograma 
gráfico del 
Proyecto 
Cronograma 
Valorado 
Proyecto 
Costo por m2 
Costo Directo por 
m2 de área bruta 
Costo totl por m2 
de área Bruta y 
m2 de Área Útil 
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En la Tabla N.6-1 tenemos un resumen de los costos directos, indirectos y del 
terreno de nuestro Proyecto, como podemos observar el Costo Total de es de $ 
3.643.000,00, en el grafico que se presenta a continuación veremos la 
incidencia de cada uno de estos componentes en el costo total. 
 
 
Gráfico 6-1 Participación de Costos en Costo Total 
FUENTE: Calculo Costos Proyecto “Altos del Lago” 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el gráfico N. 6-1 podemos observar que el terreno tiene una incidencia del 
13%, lo cual es muy bueno para nuestro tipo de Proyecto, para el target al cual 
estamos apuntando. 
 
A continuación revisaremos el contenido de cada uno de los componente del 
precio total, fórmulas de cálculo e incidencias en cada uno. 
 
Al finalizar la Etapa 1, ser revisará todos los costos implicados para hacer una 
revisión y revisar el análisis para inicio de la Etapa 2 y de la misma manera la 
Etapa 3.  
 
Los costos calculados en este análisis tienen una aproximación del +/-20%.  
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6.4.1 Análisis Costo Terreno 
Para el análisis del costo del terreno en Proyectos inmobiliarios podemos usar 
el método Residual, donde se evalúa el precio de productos de la competencia 
por m2 que se encuentren en nuestro sector y se considera un porcentaje 
promedio de la industria de peso del valor del terreno en costos de Proyectos.  
 
Este método nos ayuda a colocar un valor justo por m2 de costo del terreno 
dentro de nuestro cuadro de costos. 
 
 
Tabla 6-2 Costo por m2 ponderado para método residual terreno 
FUENTE: Método Residual 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Tabla 6-3 Calculo del costo terreno x m2 – Método Residual 
FUENTE: Método Residual 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
En la Tabla N.6-2 se muestra el precio de venta por m2 de algunas viviendas 
en conjuntos residenciales de Sto. Domingo, se coloca la velocidad de ventas 
consultada en el estudio de mercado y se procede a hacer un cálculo de un 
Conjunto San Marino Palma Real 1 El Colibrí Palma Real 2 Marbella
Precio de venta $ 108.700,00 $ 75.000,00 $ 55.000,00 $ 118.000,00 $ 78.000,00
Área en m2 143 95 115 155 180
Precio x m2 $ 760,14 $ 789,47 $ 478,26 $ 761,29 $ 550,00 $ 667,83 Promedio $ x m2
Velocidad de ventas mensual 2,00 1,00 4,00 0,17 0,50 7,67 Ventas mensuales total
Porcentaje ponderado 26,09% 13,04% 52,17% 2,17% 6,52%
Costo por m2 poderado 198,30 102,97 249,53 16,55 35,87 $ 603,22 Costo por m2 ponderado 
COSTO POR M2 PONDERADO
Variable Unidad Cantidad
Terreno m2 14.000,00
COS PB % 40%
COS TOTAL % 80%
Pisos U 2
Precio venta poderado por m2 vivienda$ 603,22
Área Total Vendible m2 11.200,00
Ingresos $ $ 6.756.052,22
Alfa % peso del Terreno % 7%
Peso Terreno $ $ 472.923,66
Peso del Terreno /m2 $ X m2 33,78
METODO RESIDUAL COSTO TERRENO
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promedio ponderado del costo por m2, para luego usar este valor calculado 
como dato para el cálculo del costo por m2 del terreno. 
 
Con esta información llegamos a obtener el costo justo total del terreno donde 
se implantará el Proyecto y este debe ser usado el momento de realizar el 
Cronograma Valorado y la evaluación financiera en el VAN. 
 
En la Tabla N.6-3 se aplica el método residual, usando el resultado del precio 
de venta ponderado por m2 del cálculo anterior y usando un Alfa, porcentaje de 
peso del terreno en el proyecto, del 7%, ya que en Santo Domingo es un 
promedio en la industria. 
 
Luego de realizado los cálculos nos da como resultado que nuestro terreno 
debemos colocar un costo por m2 de $33,78 dando un costo de terreno de 
$472.923,66, que será usado en el cálculo del costo de nuestro Proyecto. 
 
6.4.2 Análisis Costos Directos Proyecto 
El grupo de costos más importante en la construcción del Proyecto son los 
costos directos, son costos de incidencia directa en la construcción de todo lo 
visible como mano de obra, materiales y equipos que serán usados en la 
construcción de las viviendas y en toda la infraestructura de la urbanización.  
 
Aquí no se toma en cuenta la dirección técnica de construcción de obra civil, ya 
que este es considerado como un costo indirecto. 
 
6.4.2.1 Costos Directos Conjunto 
Primero tomamos en cuenta los costos directos de Urbanización, necesarios 
para poder ir creando todo lo que es áreas comunales para nuestro conjunto y 
preparando los terrenos donde se construirá cada una de las casas. 
 
Estos  fueron calculados en base a un volumen de obra obtenido de los planos 
arquitectónicos del conjunto, y con un costo obtenido de planillas similares de 
profesionales con experiencia en el área de construcción de Proyectos 
Inmobiliarios. 
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Tabla 6-4 Resumen Costos Directos Infraestructura Urbanización 
FUENTE: Calculo de costos construcción Infraestructura Urbanización 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Como se había comentado anteriormente, se evaluará y se construirá la 
primera Fase del Proyecto, mismo que consta de 45 casas. Estas contarán con 
la parte parcial del cerramiento que les corresponden parte de áreas verdes y 
unas amplias vías para accesos y movilización dentro del conjunto. 
 
 
Gráfico 6-2 Porcentaje de participación Obras Generales de Urbanización 
FUENTE: Calculo de costos construcción Infraestructura Urbanización 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Código Rubro Costo %
1 Preliminares $ 10.400,00 3%
2 Movimiento De Tierras $ 25.100,00 8%
3 Cerramiento Perimetral    $ 21.000,00 6%
4 Vias Y Jardinería $ 109.700,00 34%
5 Red De Agua Potable $ 26.800,00 8%
6 Obras De Alcantarillado $ 46.200,00 14%
7 Red Telefónica E Intercomunicación$ 30.100,00 9%
8 Red Electrica $ 21.500,00 7%
9 Infraestructura Comunal $ 33.200,00 10%
Total $ 324.000,00 100%
Costo de urbanización por m2 de terreno 14.000,00 $ 23,14
Costo de urbanización aplicable a cada casa 45,00 $ 7.200,00
RESUMEN COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN CONJUNTO
Obras Generales Urbanización
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En la Tabla N.6-4 y en el Gráfico N.6-2 se puede observar un resumen de los 
principales paquetes de rubros que se usa para el cálculo del costo directo de 
la construcción de las Obras Generales de urbanización, el costo total es de 
$324.000,00, mismo que incluye todos los servicios básicos y comunales de la 
urbanización. 
 
Aquí los de más incidencia son el de Vías y Jardines y el de obras de 
alcantarillado, por su gran amplitud para comunidad de sus usuarios. 
Anexo 4 Detalle Costos Unitarios y volumetría conjunto 
 
6.4.2.2 Costo Directo Viviendas 
Ahora analizaremos los costos directos de la construcción de cada una de las 
casas del Conjunto Habitacional “Altos del Lago”.  
 
 
Tabla 6-5 Calculo del Costo Directo por Vivienda 
FUENTE: Calculo de costos construcción Vivienda 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Rubro Costo %
Estructura 18.780,00 39%
Preliminares 120,00 0%
Losas  De Cimentacion 5.440,00 11%
Losa De Entrepiso N + 2,70 5.790,00 12%
Estructura Planta Alta 150,00 0%
Cubierta de hormigón y madera 7.280,00 15%
Mampostería 5.060,00 11%
Mampostería Planta Baja 1.820,00 4%
Mampostería Planta Alta +2.70 1.850,00 4%
Enlucidos 1.390,00 3%
Instalaciones 4.760,00 10%
Patios E Instalaciones Sanitarias Exteriores 1.350,00 3%
Aparatos Sanitarios 2.160,00 5%
Cableado Eléctrico 1.250,00 3%
Acabados 19.160,00 40%
Gradas 1.050,00 2%
Revestimientos 9.240,00 19%
Carpintería 3.440,00 7%
Carpinteria Modular 4.960,00 10%
Varios 470,00 1%
TOTAL: 47.760,00 100%
COSTO POR M2 DE VIVIENDA TIPO 115,00 415,30
RESUMEN COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN VIVIENDA
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En la Tabla N. 6-5 se encuentra desglosado cada uno de los rubros que 
compone el costo directo de la construcción de la vivienda, el mismo que nos 
da un valor de $47.760,00 y esto equivale a tener un costo de $415,30 por m2 
de área útil de las viviendas.  
 
Esto se ha obtenido calculando la volumetría en base a los planos 
arquitectónicos obtenidos. Los costos se han obtenido de Proyectos similares 
construidos por profesionales con experiencia en el campo de la construcción 
de Proyectos Inmobiliarios. 
 
A continuación podemos observar la injerencia que tiene cada uno de los 
rubros en todos los componentes directos que lo conforman. 
 
A continuación podremos observar mejor la injerencia que tiene cada uno de 
los rubro en el  total de costo directos del Proyecto. 
 
 
Gráfico 6-3 Peso de componentes costo directo Construcción Vivienda 
FUENTE: Calculo de costos construcción Vivienda 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N.6-5 y el Gráfico N.6-3 se puede observar el cálculo del costo 
directo de los principales rubros para la construcción de una Vivienda. Todos 
Estructura 
39% 
Mamposterí
a 
11% 
Instalaciones 
10% 
Acabados 
40% 
Porcentaje de Componentes de Costo 
Directo Construcción Vivienda 
Costo Directo Vivienda: $ 
47.700,00 
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los rubros se resumen en Estructura, Mampostería, Instalaciones y Acabados, 
donde los rubros Estructura y Acabados se llevan 79%, Estructura el 39% y 
Acabados 40%. Podemos observar que estos porcentajes están de acuerdo al 
común en este tipo de Proyecto. 
 
Con estos datos llegamos al cálculo del costo directo del Proyecto, donde se 
aumentó los rubros de Servicio de Post-Venta y Guardianía. Estos son muy 
necesarios, la Guardianía para brindar la seguridad requerida en el Proyecto y 
el Servicio Post-Ventas para atender cualquier reclamo de los propietarios de 
una manera rápida y efectiva. 
 
Con todos estos datos se sacó que el Costo Directo del Proyecto es de 
$2.515.500,00 como lo muestra la Tabla N.6-6 que se muestra a continuación. 
  
Detalle Cantidad  Costo   Total  % 
Urbanización 45  $ 7.200   $ 324.000  13% 
Vivienda 45  $ 47.760   $ 2.149.200  85% 
Servicio Post-Venta 45  $ 300,00   $ 13.500  1% 
Guardianía 18  $ 1.600,00   $ 28.800  1% 
    Total:  $ 2.515.500  100% 
Tabla 6-6 Resumen del Cálculo de Costo Directo del Proyecto. 
FUENTE: Calculo de Costo Directo Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la tabla N. 6-6 se muestra un cuadro resumido de los costos directos, tanto 
de urbanización como de viviendas, es este observamos que la construcción 
de vivienda ocupa un 85% del total del costo directo del Proyecto.  
 
Una vez obtenido el total de costos directos, podemos proceder al cálculo de 
los Costos Indirectos obtenidos en base a un porcentaje de los costos directos. 
Esto es común en la industria el calcularlos de esa manera.  
 
6.4.3 Análisis Costos Indirectos Proyecto 
Los costos indirectos son, como su nombre lo indica, los servicios que aportan 
de manera indirecta a la construcción del Proyecto, entre los que están 
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Arquitectura, Ingeniería, Ventas y Publicidad, entre otros. Estos servicios se 
calculan en base a porcentajes promedios usados en la industria. 
 
Se dividen según en la etapa del Proyecto que serán realizados, esto es 
tenemos costos en la etapa de planificación, de ejecución y de cierre. Existen 
costos Indirectos que están presentes durante todo el ciclo de vida del 
Proyecto. 
 
Tabla 6-7 Costos Indirectos Proyectos 
FUENTE: Calculo de Costos Indirectos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la tabla N. 6-7 tenemos todos los rubros que componen estos costos 
indirectos, aquí, en la etapa de Planificación, tenemos todas los Cálculos y 
Diseños técnicos necesarios para la construcción del Proyecto, como Diseño 
Arquitectónico, Calculo Estructural, Estudio de Suelos y Levantamiento 
Topográfico, además contamos con costos Legales necesarios para obtener 
toda clase de permiso y trámites para poder proceder con la construcción. 
 
En la etapa de ejecución tenemos los rubros de Gerencia de Proyecto, 
presente durante todo el ciclo de vida del Proyecto, Dirección técnica de obra 
civil, Dirección Arquitectónica, Fiscalización y muy importante la de 
Administración Fiduciaria, ya que es la forma en la que manejaremos la 
Detalle % DEL CD CD Total %
FASE DE PLANIFICACIÓN 178.800$    27,00%
Plan de Negocios 1,00% 2.515.500$  25.200$      14,00%
Diseño Arquitectónico 3,00% 2.515.500$  75.500$      42,00%
Calculo Estructural 0,40% 2.515.500$  10.100$      6,00%
Estudio de Suelos 0,15% 2.515.500$  3.800$       2,00%
Levantamiento Topográfico 0,05% 2.515.500$  1.300$       1,00%
Permisos y tramites Legales 2,50% 2.515.500$  62.900$      35,00%
FASE DE EJECUCIÓN 337.100$    52,00%
Administración Fiduciaria 1,50% 2.515.500$  37.700$      11,00%
Gerencia de Proyectos 2,50% 2.515.500$  62.900$      19,00%
Dirección Arquitectónica 0,40% 2.515.500$  10.100$      3,00%
Dirección obra civil 7,00% 2.515.500$  176.100$    52,00%
Fiscalización 2,00% 2.515.500$  50.300$      15,00%
FASE DE PUBLICIDAD Y VENTAS 138.300$    21,00%
Publicidad 2,00% 2.515.500$  50.300$      36,00%
Comisión por ventas 3,50% 2.515.500$  88.000$      64,00%
TOTAL 26,00% 654.200$    100,00%
COSTOS INDIRECTOS
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Administración del Proyecto, esto se revisará más adelante en el capítulo de 
Legal.   
 
 
Gráfico 6-4 Porcentaje Costos Indirectos 
FUENTE: Calculo de Costos Indirectos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N. 6-4 observamos cada uno de los rubros de los costos 
indirectos y el porcentaje de los costos directos al que corresponde a cada uno. 
Los rubros principales son los del diseño arquitectónico y la dirección técnica 
de Obra Civil. 
 
El costo Indirecto del Proyecto es de $ 654.200,00. Con esto tenemos todos los 
costos que conlleva la ejecución del Proyecto “Altos del Lago”.  
 
6.4.4 Resumen de Costos Proyecto 
 
Luego de haber realizado los cálculos respectivos para encontrar los costos 
directos, indirectos y del terreno, a continuación presentamos el cuadro 
detallado del costo general del Proyecto. 
 
1,00% 
3,00% 
0,40% 
0,15% 
0,05% 
2,50% 
1,50% 
2,50% 
0,40% 
7,00% 
2,00% 
2,00% 
3,50% 
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%
Plan de Negocios
Diseño Arquitectónico
Calculo Estructural
Estudio de Suelos
Levantamiento Topográfico
Permisos y tramites Legales
FASE DE EJECUCIÓN
Administración Fiduciaria
Gerencia de Proyectos
Dirección Arquitectónica
Dirección obra civil
Fiscalización
FASE DE PUBLICIDAD Y VENTAS
Publicidad
Comisión por ventas
Costos Indirectos  Calculados en Base a 
un % de los Costos Directos 
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Tabla 6-8 Costo General Proyecto 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la tabla N. 6-8  se observa que el costo total del Proyecto, en su primera 
Etapa, es de $ 3.643.000,00 en número redondeados, sumado los Costos 
Directos, Costos Indirectos y Terreno. Como podemos observar se trata de un 
Proyecto muy importante para la Ciudad de Santo Domingo, en el cual se debe 
colocar una inversión interesante en Publicidad y Ventas para que se convierta 
en un proyecto Icono para la Ciudad.  
 
Con estos datos ya podemos calcular el Costo por m2 Útil y por m2 Bruto y 
analizar el precio de venta de cada una de las viviendas. 
 
 
Detalle Costo %
TOTAL TERRENO: 473.000,00$     13%
Urbanización 324.000,00$     
Vivienda 2.149.200,00$  
Servicio Post-Venta 13.500,00$       
Guardianía 28.800,00$       
TOTAL COSTOS DIRECTOS: 2.516.000,00$  69%
FASE DE PLANIFICACIÓN
Plan de Negocios 25.200,00$       
Diseño Arquitectónico 75.500,00$       
Calculo Estructural 10.100,00$       
Estudio de Suelos 3.800,00$         
Levantamiento Topográfico 1.300,00$         
Permisos y tramites Legales 62.900,00$       
FASE DE EJECUCIÓN
Administración Fiduciaria 37.700,00$       
Gerencia de Proyectos 62.900,00$       
Dirección Arquitectónica 10.100,00$       
Dirección obra civil 176.100,00$     
Fiscalización 50.300,00$       
FASE DE PUBLICIDAD Y VENTAS
Publicidad 50.300,00$       
Comisión por ventas 88.000,00$       
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 654.000,00$     18%
COSTO PROYECTO "ALTOS DEL LAGO"
COSTO TOTAL PROYECTO ALTOS DEL LAGO
$3.643.000,00
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6.4.5 Relación costos por m2. 
Con los datos por Proyecto podemos sacar el costo por m2 Útil y por m2 Bruto. 
El m2 Útil es el habitable, el que es cubierto, Planta Baja y Planta Alta. El m2 
Bruto incluye el m2 útil mas el área de parqueaderos y patio posterior. 
 
 
Tabla 6-9 Cuadro de áreas útiles Proyecto 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la tabla N.6-9 está el cálculo de los m2 de área útil del Proyecto, este dato 
es necesario para el cálculo de que costo tiene el m2 útil. 
 
 
Tabla 6-10 Cuadro de área bruta Proyecto 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la tabla N.6-10 tenemos el cálculo del área bruta total del Proyecto, esto 
incluye el área útil mas el área de parqueadero, área de patio y de balcón. 
 
 
Tabla 6-11 Costo directo x m2 de área bruta 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Tipo 
Casa
Cantidad
Área Útil 
PB
Área Útil 
2da Planta
Total Área Útil 
x Vivienda
Total Área 
Útil General
Tipo A 7 61,15 59,79 120,94 846,58
Tipo B 38 57,64 56,62 114,26 4.341,88
TOTAL: 5.188,46
AREAS UTIL VIVIENDA X TIPO
Tipo 
Casa
Cantidad Área Util
Área No 
Computable
Área Bruta x 
Vivienda
Total Área 
Bruta
Tipo A 7 120,94 70,10 191,04 1.337,28
Tipo B 38 114,26 68,90 183,16 6.960,08
TOTAL: 5188,46 3108,9 8.297,36
AREA BRUTA VIVIENDA
Detalle Unidad Valor
Total Costos Directos Proyecto $ $2.516.000,00
Total Área Bruta Proyecto m2 8.300,00
Costo directo por m2 de Área Bruta $ x m2 $300,00
COSTOS DIRECTOS POR M2 DE ÁREA BRUTA
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Primero observamos, en la Tabla N. 6-11 que el costo directo por m2 de área 
bruta es de $300, valor que se encuentra dentro del Promedio de la Industria. 
 
 
Tabla 6-12 Costo Directo x m2 de área útil 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N. 6-12 se evalúa el Costo Directo x m2 de área Útil. Estos costos 
nos ayudan a comparar con proyectos similares dirigidos al mismo target que 
apuntamos nosotros. 
 
 
Tabla 6-13 Costo Total x m2 de área bruta 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N. 6-13 calculamos el Costo total, es decir, tomamos en cuenta el 
Costo Directo, Costo Indirecto y el Costo del Terreno, para dividir para el área 
bruta del Proyecto, obteniendo un costo de $440,00 x m2 de área bruta. 
 
Tabla 6-14 Costo Total x m2 de Área Útil 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Detalle Unidad Valor
Total Costos Directos Proyecto $ $2.516.000,00
Total Área Bruta Proyecto m2 5.200,00
Costo directo por m2 de Área Útil $ x m2 $480,00
COSTOS DIRECTOS POR M2 DE ÁREA ÚTIL
Detalle Unidad Valor
Costo Terreno $ $473.000,00
Total Costos Directos $ $2.516.000,00
Total Costos Indirectos $ $654.000,00
Costo Total Proyecto $ $3.643.000,00
Total Área Bruta Proyecto m2 8.297,36
Costo Total por m2 de Área Bruta $ x m2 $440,00
COSTO TOTAL (CD+CI+T) POR M2 DE ÁREA BRUTA
Detalle Unidad Valor
Costo Terreno $ $473.000,00
Total Costos Directos $ $2.516.000,00
Total Costos Indirectos $ $654.000,00
Costo Total Proyecto $ $3.643.000,00
Total Área Útil Proyecto m2 5.188,46
Costo Total por m2 de Área Útil $ x m2 $700,00
COSTO TOTAL (CD+CI+T) POR M2 DE ÁREA ÚTIL
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En la Tabla N. 6-14 tenemos un costo total de $ 700,00 x m2 de área útil, 
vemos que los costos por m2 están de acuerdo a los del mercado meta que 
estamos apuntando para la venta de las viviendas de este proyecto. 
 
 
Gráfico 6-5 Costo Proyecto x m2 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N.6-5 observamos la diferencia del costo de construcción por m2 
de área útil, área bruta y costo directo de construcción por área bruta. 
 
6.5 CRONOGRAMAS 
6.5.1 Planificación Proyecto 
Al proyecto se aplicará una metodología de Dirección de Proyectos basada en 
las Normas del PMBOK del PMI. Las principales fases del Proyecto son 
Iniciación, Planeación, Ejecución, Seguimiento y  Cierre. Como fase de 
Iniciación tomamos la elaboración de este Plan de Negocios, para la 
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Planeación tomaremos 2 meses, Ejecución 15 meses y para el Cierre de los 
mismos 2 meses. 
 
Iniciación: El presente Plan de Negocios se cuenta como fase de iniciación del 
Proyecto. 
 
Planeación: En la fase de Planeación se dará una revisión detallada al Plan de 
Negocio, se revisará cronogramas, presupuestos y se elaborarán los planos 
definitivos para construcción de arquitecturas y de todas las ingenierías. Es 
muy importante contar con planos bien detallados y con firma de aprobación 
para que no exista problemas en la ejecución del Proyecto. Otra actividad 
importante de esta fase es el inicio de las ventas y promoción. 
 
Ejecución: En la fase de ejecución está en si toda la construcción del 
Proyecto, tanto obras generales de urbanización como la construcción de las 
viviendas.  
 
Seguimiento y Control: Para esta fase se creará procesos que estricto control 
del Plan de Proyecto y de control de calidad, para que el Proyecto no pierda la 
importancia que se ganará al realizar el lanzamiento y promoción. 
 
Cierre: Como Cierre será regularizar todas las escrituras y entregar a los 
nuevos propietarios el Dosier de Calidad del Proyecto con todas las garantías y 
plan de mantenimiento de lo instalado. 
 
Más adelante, en el capítulo de Gerencia de Proyecto, se explicará a detalle 
cada Fase del Proyecto y como se llevará a cabo su Gestión. Es muy 
importante gestionar el Proyecto en base a la guía del PMBOK del PMI, para 
poder tener un orden y disciplina en el manejo, así todos vamos a poder 
conversar un mismo idioma y estar claros en el Alcance, Presupuesto y el 
Tiempo que debe llevar el Proyecto. 
 
Se debe gestionar de manera efectiva los Cambios en el alcance para poder 
tener un estricto control y seguimiento en la ejecución. 
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6.5.2 Cronograma Gráfico Proyecto 
 
Tabla 6-15 Cronograma Gráfico del Proyecto 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la tabla N.6-15 se encuentra claramente definido el tiempo que tomará la 
inversión en cada una de las principales actividades del Proyecto,separado en 
directos e indirectos, en base a este cronograma se realizará el cronograma 
valorado, mismo que detalla mes a mes los egresos que tendrá el Proyecto 
desde su inicio hasta el cierre del mismo.  
 
De Los costos Indirectos, costos como el del Gerencia de Proyecto y de 
Administración Fiduciaria se divide en porciones iguales para todo el ciclo de 
vida del Proyecto, el de dirección técnica, fiscalización y dirección 
arquitectónicas se divide en partes iguales durante todo el tiempo de 
construcción. Promoción y ventas trabaja durante todo el Período del Proyecto 
 
Los costos indirectos, se los puede negociar con cada uno de los 
profesionales, para evaluar su forma de pago, estas pueden ser todo al inicio 
del proyecto, durante la ejecución del mismo o todo al final de todo. También 
se puede llegar a acuerdos de canje, por alguna vivienda, por el costo de su 
servicio.
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6.5.3 Cronograma Valorado Proyecto 
 
Tabla 6-16 Cronograma Valorado Proyecto 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terreno $ 473.000,00 100,00% $ 473.000,00
Preliminares $ 10.400,00 100,00% $ 5.200,00 $ 5.200,00
Movimiento De Tierras $ 25.100,00 100,00% $ 12.550,00 $ 12.550,00
Cerramiento Perimetral    $ 21.000,00 100,00% $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00
Vias Y Jardinería $ 109.700,00 100,00% $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00 $ 10.970,00
Red De Agua Potable $ 26.800,00 100,00% $ 13.400,00 $ 13.400,00
Obras De Alcantarillado $ 46.200,00 100,00% $ 23.100,00 $ 23.100,00
Red Telefónica E Intercomunicación $ 30.100,00 100,00% $ 7.525,00 $ 7.525,00 $ 7.525,00 $ 7.525,00
Red Electrica $ 21.500,00 100,00% $ 5.375,00 $ 5.375,00 $ 5.375,00 $ 5.375,00
Infraestructura Comunal $ 33.200,00 100,00% $ 11.066,67 $ 11.066,67 $ 11.066,67
Servicio Post-Venta $ 13.500,00 100,00% $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00
Guardiania $ 28.800,00 100,00% $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Preliminares $ 5.400,00 100,00% $ 5.400,00
Losas  De Cimentacion $ 244.800,00 100,00% $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00
Losa De Entrepiso N + 2,70 $ 260.550,00 100,00% $ 65.137,50 $ 65.137,50 $ 65.137,50 $ 65.137,50
Estructura Planta Alta $ 6.750,00 100,00% $ 3.375,00 $ 3.375,00
Cubierta De Hormigón Y Madera $ 327.600,00 100,00% $ 81.900,00 $ 81.900,00 $ 81.900,00 $ 81.900,00
Mampostería Planta Baja $ 81.900,00 100,00% $ 20.475,00 $ 20.475,00 $ 20.475,00 $ 20.475,00
Mampostería Planta Alta +2.70 $ 83.250,00 100,00% $ 41.625,00 $ 41.625,00
Enlucidos $ 62.550,00 100,00% $ 15.637,50 $ 15.637,50 $ 15.637,50 $ 15.637,50
Patios E Instalaciones Sanitarias Exteriores $ 60.750,00 100,00% $ 15.187,50 $ 15.187,50 $ 15.187,50 $ 15.187,50
Aparatos Sanitarios $ 97.200,00 100,00% $ 24.300,00 $ 24.300,00 $ 24.300,00 $ 24.300,00
Cableado Eléctrico $ 56.250,00 100,00% $ 14.062,50 $ 14.062,50 $ 14.062,50 $ 14.062,50
Gradas $ 47.250,00 100,00% $ 23.625,00 $ 23.625,00
Revestimientos $ 415.800,00 100,00% $ 51.975,00 $ 51.975,00 $ 103.950,00 $ 103.950,00 $ 51.975,00 $ 51.975,00
Carpintería $ 154.800,00 100,00% $ 19.350,00 $ 19.350,00 $ 38.700,00 $ 38.700,00 $ 19.350,00 $ 19.350,00
Carpinteria Modular $ 223.200,00 100,00% $ 27.900,00 $ 27.900,00 $ 55.800,00 $ 55.800,00 $ 27.900,00 $ 27.900,00
Varios $ 21.150,00 100,00% $ 10.575,00 $ 10.575,00
Plan de Negocios $ 25.200,00 100,00% $ 12.600,00 $ 12.600,00
Diseño Arquitectónico $ 75.500,00 100,00% $ 25.166,67 $ 25.166,67 $ 25.166,67
Calculo Estructural $ 10.100,00 100,00% $ 5.050,00 $ 5.050,00
Estudio de Suelos $ 3.800,00 100,00% $ 3.800,00
Levantamiento Topográfico $ 1.300,00 100,00% $ 1.300,00
Permisos y tramites Legales $ 62.900,00 100,00% $ 6.988,89 $ 6.988,89 $ 6.988,89 $ 6.988,89 $ 6.988,89 $ 6.988,89 $ 6.988,89 $ 6.988,89 $ 6.988,89
Administración Fiduciaria $ 37.700,00 100,00% $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44 $ 2.094,44
Gerencia de Proyectos $ 62.900,00 100,00% $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44 $ 3.494,44
Dirección Arquitectónica $ 10.100,00 100,00% $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33 $ 673,33
Dirección obra civil $ 176.100,00 100,00% $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00 $ 11.740,00
Fiscalización $ 50.300,00 100,00% $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33 $ 3.353,33
Publicidad $ 50.300,00 100,00% $ 20.120,00 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25 $ 1.886,25
Comisión por ventas $ 88.000,00 100,00% $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47 $ 5.176,47
TOTAL $ 3.642.700,00
$ 517.755,56 $ 105.140,92 $ 167.673,83 $ 127.207,17 $ 90.707,17 $ 112.932,17 $ 150.605,78 $ 148.675,78 $ 66.588,28 $ 166.038,28 $ 304.638,28 $ 227.238,28 $ 142.525,78 $ 392.275,78 $ 388.788,28 $ 95.429,94 $ 233.706,33 $ 186.094,67 $ 18.677,78
$ 517.755,56 $ 622.896,47 $ 790.570,30 $ 917.777,47 $ 1.008.484,63 $ 1.121.416,80 $ 1.272.022,57 $ 1.420.698,35 $ 1.487.286,63 $ 1.653.324,90 $ 1.957.963,18 $ 2.185.201,45 $ 2.327.727,23 $ 2.720.003,01 $ 3.108.791,28 $ 3.204.221,23 $ 3.437.927,56 $ 3.624.022,22 $ 3.642.700,00
14,21% 2,89% 4,60% 3,49% 2,49% 3,10% 4,13% 4,08% 1,83% 4,56% 8,36% 6,24% 3,91% 10,77% 10,67% 2,62% 6,42% 5,11% 0,51%
14,21% 17,10% 21,70% 25,19% 27,69% 30,79% 34,92% 39,00% 40,83% 45,39% 53,75% 59,99% 63,90% 74,67% 85,34% 87,96% 94,38% 99,49% 100,00%
FASE DE PLANIFICACIÓN
FASE DE PUBLICIDAD Y VENTAS
Estructura
Mampostería
Instalaciones
Total  Parcial
Total  Acumulado
Porcentaje  Parcial
Porcentaje  Acumulado
FASE DE EJECUCIÓN
Acabados
COSTOS DIRECTOS - URBANIZACIÓN
COSTOS DIRECTOS - VIVIENDAS
COSTOS INDIRECTOS
TERRENO
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Para una mejor visualización del Cronograma Valorado, el mismo se encuentra 
como anexo. 
Anexo 5 Cronograma Valorado Proyecto 
 
En este podemos ver como se encuentra distribuido los egresos del Proyecto 
durante todo el ciclo de vida del mismo 
6.5.3.1 Egresos parciales y acumulados Proyecto (Grafico) 
 
 
Gráfico 6-6 Egresos Parciales VS Egresos Acumulados 
FUENTE: Calculo de Costos Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el N. 6-6 se observa como el egreso acumulado va creciendo a lo largo del 
ciclo del Proyecto, al inicio hay un egreso interesante que es la compra del 
terreno, luego se mantiene con valores casi similares, excepto ciertos mese 
donde se cruzan algunos egresos y sobrepasan el promedio. 
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6.6 CONCLUSIONES 
A continuación se presenta el cuadro de conclusiones en el tema referente a 
Costos y Planificación, las mismas que muestran una factibilidad por parte de 
costos para la ejecución del Proyecto “Conjunto Residencial Altos del Lago”. 
 
 
Tabla 6-17 Cuadro Conclusiones Costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Observaciones Impacto
Costos Directos
En este capítulo hemos podido calcular todo
lo referente a costos del Proyecto, y se ha
podido sacar una relación de costo x m2.
Costos Indirectos
Los costos indirectos se han calculado en
base a porcentajes del Costo Directo que
mueve la industria para este tipo de Proyecto,
se ha tomado en cuenta todo lo necesario
para una correcta administración y ejecución
de nuestro Proyecto.
Costo Terreno
Se ha sacado un valor por m2 que está dentro
del mercado actual de Sto. Domingo, este se
ha calculado por el método residual, tomando
en cuenta el peso del terreno en los
Proyectos. 
Costos por m2 área 
Buta y área Útil
Obtuvimos un costo directo por m2 de área
bruta y de área útil, un costo total por m2 de
área bruta y por m2 de área útil, todos estos
dentro del mercado y con acabados dirigidos
hacia la clase media alta - alta.
Planificación 
Se realizó una óptima planificación en base a 
presupuestos y revisiones de Proyectos 
similares ejecutados anteriormente.
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CAPITULO 7 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
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7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
7.1 Introducción.  
El proyecto inmobiliario Altos del Lago, propone una estrategia comercial que 
permita el retorno de capitales invertido en el menor tiempo posible, para 
permitir una liquidez aceptable para la ejecución de las obras, esta planificación 
está orientada a que el producto propuesto sea receptado dentro de los 
periodos planteados. 
 
La propuesta inmobiliaria se completará en 18 meses en los cuales se 
distribuyen los ingresos y egresos para obtener el flujo de caja , dividiéndose 
los 2 primeros meses en la planificación y los 15 meses siguientes se dedicaría 
a la construcción por bloques de casas, y los restantes 2 meses se planea  la 
recolección de los últimos ingresos por ventas. 
 
7.2 Objetivo. 
 
 
7.3 Metodología 
La estrategia comercial se basará en la técnica de las 4 P, que son Producto, 
plaza, precio, promoción, con esto se revisará cada una de estas y se 
planteará una estrategia para diferenciarse del resto. Nos basaremos en el 
producto creado en arquitectura, ubicación y el mercado meta. 
Crear una estrategia de comercialización orientada al potecnial 
usuario para garantizar retonos con una rápida absorción. 
Evaluar los diferentes tipos de canales de promoción de nuestro 
proyecto, segúnresultados de estudio de mercado.  
Evaluar el costo de la estrategia de marketing para revisi{on y 
aprobación según lo asignado en costos. 
Revisar y plantear una estrategia de precios de ventas de las 
viviendas. 
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7.4 Posicionamiento de Marca y Empresa 
Para este Proyecto Inmobiliario y futuros se creará la empresa “GM Promotor 
Inmobiliario”, que será encargado de Planificación y Gerencia de Proyectos en 
el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios. Al ser este el primer proyecto de la 
empresa y como estrategia de posicionamiento de Marca, se ha decidico 
trabajar en este y otros proyectos con empresas y profesionales de amplia 
experiencia y conocimiento en el mercado, con esto se ofrecerá productos de 
calidad a sus usuarios y se procurará posicionarnos en la mente de nuestros 
primeros clientes, para que, a través de ellos, exista recomendaciones hacia 
nuevos clientes. 
 
Empresa de planificación y gerencia proyectos: 
 
Ilustración 7-1 Logotipo “GM Promotor Inmobiliario” 
 
Diseño arquitectónico: 
 
Ilustración 7-2 Logotipo “Christian Wiese Arquitectos” 
Estrategia Comercial 
Posicionamiento 
Marca y Empresa 
Trabajo con 
profesionales de 
Renombre 
Estrategia de Marketing 
Producto Plaza y distribución Promoción Precios 
Ventas 
Flujo de Ventas 
Flujo de Ingresos por 
Ventas 
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Además, debido a la dimensión del proyecto, se hará un concurso de ofertas 
para licitar al constructor que mejor se ajuste a la ejecución de obras, buscando 
una empresa independiente con experiencia en proyectos habitacionales del 
tamaño cercano al caso de Altos del Lago. 
 
7.5 Estrategia de Marketing 
En todo Plan de Negocio debe venir determinado la manera en la cual el 
producto creado se va a vender, como capturar la demanda potencial y esto se 
llama estrategia de marketing, donde intervienen las 4P – Producto, Precio, 
Plaza, Promoción – y se crea una estrategia para cada una de las P y con esto 
producir un Plan de Marketing haciendo un Mix de lo recaudado. 
 
El tema de promoción y ventas en la industria inmobiliaria está marcado por 
factores determinantes, como por ejemplo el tamaño del proyecto, el tamaño de 
la organización ejecutora y la intención de nivel socio económico al que apunta 
el proyecto, es en base a lo descrito anteriormente que se debe ubicar estos 
componentes para definir la metodología a aplicar en la promoción. 
 
Se debe trabajar creando un Plan de Marketing que permita entrar en el 
Mercado y llegar a los compradores de la clase económica al que se apunta. A 
continuación se establecerá cada una de las estrategias. 
 
7.6 Producto 
En nuestro caso el Producto es el “Conjunto Habitacional Altos del Lago” que 
consta de 126 viviendas de 115m2, construido en 3 etapas, la Etapa 1 contará 
con 45 viviendas. Cada una de las viviendas consta de sala, comedor, cocina 
tipo americano, baño social, 3 dormitorios, 1 con baño privado y los otros con 
baño compartido, sala de estar, balcón, patio y parqueadero para dos 
vehículos. 
 
En los Capítulo 4. Descripción Proyecto y Localización y 5. Concepción 
Arquitectónica y Técnica del Proyecto se describe con más detalle el producto 
164 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
que estamos ofreciendo y la estrategia para que sea un producto apetecible 
por los clientes. 
 
La principal estrategia que se usó en el diseño del Producto es el concepto de 
Naturaleza, aprovechando los amplios espacios, bosques y hasta un lago que 
se tiene en la actualidad en el terreno donde se construirá el Proyecto 
Los clientes podrán contar con un descanso en medio de la naturaleza, con un 
diseño de vivienda que entrega claridad y amplitud. 
 
7.7 Plaza y Distribución 
Esto habla acerca del lugar y la forma de cómo se distribuirá el Producto, en el 
caso inmobiliario vendría a ser la localización del Proyecto y como se venderá, 
con personal propio, personal externo, empresas especializadas, etc. Eso se 
analizará en este capítulo. 
 
Para nuestro proyecto, la localización se la detalla y explica su estrategia en el 
capítulo 4. Descripción Proyecto y Localización, ahí se detalla todas las 
ventajas de la ubicación y se dan detalles que serán muy importantes el 
momento de la venta. 
 
Los Modelos de ventas que se usará en nuestro Proyecto son: 
 
- Se propone una estrategia de ventas respaldada con empresas 
dedicadas exclusivamente a esta tarea de comercialización, se destinara 
el 4% del presupuesto en costos indirectos para cubrir comisión de 
ventas.  
- Se ocupará Corredores Inmobiliarios, con las respectivas comisiones. 
 
A los vendedores se procurará mantenerlos capacitados y motivados, con 
capacitaciones de primer orden y comisiones y premios por sus ventas. Se 
tendrá un equipo propio de supervisión, control, motivación y premiación. A la 
empresa Inmobiliaria se le exigirá un grupo de ventas exclusivo para nuestro 
Proyecto. 
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7.8 Promoción 
Los medios disponibles que serán usados para la publicidad del proyecto Altos 
del Lago y que según los resultados del estudio de mercado serán las más 
adecuadas, son: 
 
- Evento de Lanzamiento del Proyecto 
- Publicidad Continua en Prensa Escrita 
- Trípticos a ser distribuidos en lugares de alto tráfico 
- Valla en Proyecto y dos adicionales en lugares estratégicos 
- Publicidad Continua en Radio 
- Página WEB Proyecto 
- Redes Sociales: 
o Facebook / Google Adwords / Twitter 
 
Se ha sacado cotizaciones referenciales de todos y cada uno de los medios 
indicados y se ha creado un Presupuesto de Promoción que va de acuerdo a lo 
establecido en los Costos Indirectos.  
 
 
Tabla 7-1 Tabla de costos de apoyo publicitario 
FUENTE: Consulta de precios en medios de comunicación 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Cod. Estrategia Costo %
1. Evento de Lanzamiento del Proyecto $ 7.500,00 14,45%
2. Publicidad Continua en Prensa Escrita $ 5.600,00 10,79%
3.
Trípticos a ser distribuidos en lugares
de alto tráfico $ 1.250,00 2,41%
4.
Valla en Proyecto y dos adicionales en
lugares estratégicos $ 15.600,00 30,06%
5. Publicidad Continua en Radio $ 1.800,00 3,47%
6. Página WEB Proyecto $ 2.450,00 4,72%
7. Redes Sociales: $ 3.300,00 6,36%
o   Facebook
o   Google Adwords
o   Twitter
8. Oficina de Ventas $ 14.400,00 27,75%
51900 100,00%TOTAL:
COSTO PROMOCIÓN PROYECTO
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7.8.1 Evento de Lanzamiento del Proyecto 
Como principal estrategia de Posicionamiento del Proyecto y de la Marca “GM 
Promotor Inmobiliario” se ha planificado la estrategia de crear un evento de 
lanzamiento del Proyecto, donde se tendrá una agenda así: 
- Presentación de empresa “GM Promotor Inmobiliarioa” 
- Presentación de Grupo Técnico, su hoja de vida y toda su experiencia 
- Presentación del Proyecto Integral 
- Presentación Componente Vivienda 
 
Al evento se invitará a las principales personalidades de la Ciudad de Sto. 
Domingo y Potenciales clientes como Gerentes de empresas y bancos, 
mandos medios, ganaderos, comerciantes, entre otros. 
 
Este evento servirá para que la marca “Altos del Lago” y “GM Promotor 
Inmobiliario” sea reconocido a nivel de Ciudad y País, con lo que se busca el 
posicionamiento en la mente de los clientes. 
 
Se ha sacado un presupuesto aproximado de $7.500,00 que incluye el alquiler 
de uno de los mejores hoteles de Sto. Domingo, Cena, Alquiler de plataforma y 
equipos y todo lo necesario para tener un evento a la altura del proyecto. 
 
7.8.2 Publicidad continua en Prensa Escrita  
Se ha programado tener una publicidad continua en la Prensa Escrita, más 
específicamente el Diario La Hora de Santo Domingo, ya que es el más leído 
actualmente y llega al mercado meta que tenemos nosotros. 
 
Se buscara estar continuamente en ediciones de fin de semana y con un 
formato mínimo de 1/2 de página para atraer potenciales clientes del segmento 
NSE medio y medio alto. 
 
El presupuesto para esta estrategia es de $ 5.600,00, que incluso, contratando 
en paquete, se puede conseguir un importante descuento para el Proyecto. El 
diseño que se colocará en la Prensa escrita se presenta a continuación. 
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Ilustración 7-3 Diseño para revistas 
FUENTE: Diseñadora Isabel Maldonado 
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7.8.3 Folletos informativos. 
La información impresa tipo folleto se la realizara con trípticos que mantengan 
correlación con el estilo del conjunto habitacional y con el cliente potencial al 
que se pretende llegar, el uso de colores será de negro en fondos y colores 
vivos como verde y naranja para la información textual con un alto refuerzo de 
imágenes del conjunto habitacional en renders que permitan observar las 
bondades de la calidad arquitectónica como de los materiales usados. Estos 
serán repartidos en lugares de alto tráfico. 
 
El presupuesto que contamos para esta estrategia es de $1.250,00., esto 
incluye la impresión de los trípticos y costo de personal para repartición de los 
mismos en lugares estratégicos para captar la mayor cantidad de interesados 
que visiten nuestro Proyecto y puedan ver en presente todas los beneficios que 
pueden obtener al comprar vivienda en nuestro conjunto. 
 
 
Ilustración 7-4 Tríptico del Proyecto – Lado 1 
FUENTE: Diseñadora Isabel Maldonado 
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Ilustración 7-5 Tríptico del Proyecto – Lado 2 
FUENTE: Diseñadora Isabel Maldonado 
 
7.8.4 Valla Publicitaria en obra. 
La ubicación del proyecto es una fortaleza que se debe aprovechar, la 
presencia hacia la vía nos dará una buena opción de absorción para la mayoría 
de quienes puedan ser los potenciales usuarios y compradores. Las 
dimensiones adecuadas en función del frente del terreno serán de 5.0 x 3.50 
mts, en la valla se debe  visualizar la mejor vista del conjunto habitacional 
reforzado con el texto slogan del proyecto, los nombres y logos de las 
empresas que forman parte del emprendimiento. 
 
Además se alquilará espacios para colocar dos vallas adicionales en lugares 
estratégicos, lugares de alto tráfico para que puedan ser observados y llamen 
la atención de quien las mire. Se ha tomado en cuenta el alquiler de estos 
espacios y la fabricación de las tres vallas para obtener un presupuesto de 
$15.600,00, está considerado el alquiler del espacio por los 18 meses que dura 
el Proyecto. 
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Ilustración 7-6 Valla Publicitaria 
FUENTE: Diseñadora Isabel Maldonado 
 
7.8.5 Publicidad Continua en Radio 
Al igual que se va a hacer con la prensa escrita, en radio se tendrá una 
publicidad continua durante los 18 meses de proyecto, esta publicidad incluirá 
entrevistas para informar del avance del proyecto, novedades y promociones. 
Se ha escogido trabajar con la Radio Zaracay, por ser una de las más 
escuchadas en Santo Domingo y tener cubertura a Nivel Nacional. El 
presupuesto para esto es de $ 1.800,00. Es un beneficio para los costos del 
Proyecto que en Santo Domingo las cosas son más económicas en 
comparación con las Ciudades grandes. 
 
7.8.6 Página WEB Proyecto 
Hoy en día la tendencia a la búsqueda de información de un producto es en 
internet, incluso la llaman el momento cero, ya que antes de ir a la plaza, el 
usuario consulta en internet las características del producto, comentarios de 
otros usuarios, sustitutos, entre otras cosas. 
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Es por esto que hemos decidido crear una página web del Proyecto, con 
diseños dinámicos, donde el usuario pueda recorrer el proyecto y pueda 
conocer más a todos los integrantes y conozca el avance del Proyecto y la 
construcción de su vivienda para clientes que la hayan adquirido. 
 
El costo asignado para esto es de $ 2.450,00 que incluye la contratación de 
una empresa especializada en Diseño y programación de páginas web, 
además se contratará el servicio de web master, por los 18 meses que dura el 
proyecto, para mantener actualizada la página. 
  
7.8.7 Redes Sociales 
La plataforma básica en la que se puede difundir un mensaje en la actualidad 
son las redes sociales como Facebook, Youtube, Twtitter, Googgle Adwords, 
ya que son medios masivos y económicos. 
 
Actualmente en Facebook existen 1.155 millones de usuarios, cerca del 15% 
de la población mundial, con 699 millones de personas que se conectan cada 
día.  En Ecuador tiene más de 4 millones de cuentas y el País se ubica en el 
lugar 36 de una lista de 213 países alrededor del mundo. Por todos estos datos 
aproximados es que hoy en día, todo negocio o emprendimiento debe estar en 
Facebook, con una página empresarial, la misma que no tiene costo. 
 
Existen empresas especializadas en creación, diseño y actualización de 
páginas empresariales de Facebook, donde uno va obteniendo fans mediante 
el click en “Me Gusta” de la página, por lo que el objetivo es contratar una de 
estas empresas para el manejo de la página y exigir llegar a pasar los 5.000 
fans y que un alto porcentaje sean se Sto, Domingo. 
 
El presupuesto calculado para la creación, actualización y mantenimiento de la 
página y uso de las demás redes sociales es de $ 3.300,00. 
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Ilustración 7-7 Página Facebook del Proyecto 
FUENTE: Facebook 
ELABORADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
Ilustración 7-8 Página Facebook del Proyecto 
FUENTE: Facebook 
ELABORADO POR: Gonzalo Maldonado 
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7.9 Estrategia de Precios 
 
En base al estudio de mercado realizado, se ubicó el perfil del cliente potencial 
el mismo que se define como NSE medio alto - alto, y que las características 
del producto inmobiliario ofertado en Altos del Lago, está acorde con lo 
expuesto por proyectos urbanos considerados como competencia, resaltando 
la ubicación, y que al ser una alternativa de vivienda dentro de un conjunto 
privado con un ambiente exclusivo y con una futura expansión a club 
recreacional y centro comercial ofrece una interesante opción para la población 
cercana a Santo Domingo, un punto fuerte es la naturaleza circundante y su 
equilibrio apropiado para uso del conjunto, ofreciendo áreas comunales con 
una vista espectacular hacia el lago y su entorno lo cual aporta 
significativamente a la calidad del producto. 
 
En base a los análisis ponderados y con el estudio del sector y sus precios,  se 
determinó que el precio promedio de venta en el sector es de Usd $750.0 por 
m2, el mismo que incluye 2 parqueaderos y patio posterior. 
 
Los costos presupuestados por construcción de todo el proyecto más los 
costos indirectos de la planificación y gerencia del proyecto sumado el 
porcentaje de la utilidad esperada nos aportó con un precio base de $850, el 
cual cubre el valor de construcción del proyecto y reporta un margen de utilidad 
en un 21%. 
 
 
 
En base a lo expuesto, podemos concluir que nuestra oferta tiene anclas 
interesantes desde el punto de vista de ventas, ya que en el sector los conjuntos 
de la competencia solo incluyen áreas verdes y comunales, a diferencia que  Altos 
del Lago está conformado por 3 componentes uno vivienda, dos comercial y tres 
club turístico, en nuestro precio que sigue competitivo frente a los promedios del 
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sector ya que en mediano plazo el habitante adquiere no solo una vivienda sino la 
posibilidad de tener un centro de abasto completo en la plaza comercial y también 
un sitio de esparcimiento en el club. 
 
 
Tabla 7-2 Costo por m2 
FUENTE: Calculo de costos 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Para el precio final por unidad de vivienda se deberá considerar y se lo expondrá 
en un cuadro de resumen, la ubicación dentro del bloque habitacional así como la 
cercanía con áreas de esparcimiento y algunos extras para cada unidad, 
determinaran el costo final, considerando un incremento por los factores antes 
mencionados. 
 
 
Ilustración 7-9 Precio de Venta Vivienda Tipo A 
FUENTE: Calculo de costos 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Ilustración 7-10 Precio de Venta Vivienda Tipo B 
FUENTE: Calculo de costos 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Detalle Unidad Valor
Costo Terreno $ $473.000,00
Total Costos Directos $ $2.516.000,00
Total Costos Indirectos $ $654.000,00
Costo Total Proyecto $ $3.643.000,00
Total Área Útil Proyecto m2 5.188,46
Costo Total por m2 de Área Útil $ x m2 $700,00
COSTO TOTAL (CD+CI+T) POR M2 DE ÁREA ÚTIL
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Gráfico 7-1 Precio por m2 de competencia y promedio 
FUENTE: Investigación de Mercado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Como podemos observar en el Gráfico N. 7-1, el precio de venta analizado para 
el Conjunto habitacional Altos del Lago,  está alto en relación con el precio 
promedio del sector, pero nuestro producto no se diferencia por precio sino por 
calidad de arquitectura y materiales a usar. La estrategia de ventas pretende 
arrancar en fase de obras con precios más bajos y a medida que avanza la 
construcción se harán incrementos graduales hasta llegar al precio promedio 
planteado, siempre verificado las fluctuaciones que este indicador pueda tener 
para estar dentro del interese del mercado. 
 
 
Tabla 7-3 Precio de venta Viviendas Competencia 
FUENTE: Investigación de Mercado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
El incremento final está en base al avance de ejecución de las obras, el cual 
consiste en un valor  de 1.1 % mensual en relación a la fecha de estado de 
CODIGO
PROYECTO 
INMOBILIARIO
m2 (útiles)
PRECIO POR 
M2 A LA 
VENTA
PRECIO A LA 
VENTA POR 
UNIDAD
A San Marino 143,00 $ 760,14 108.700,00$    
B Palma Real 1 95,00 $ 789,47 75.000,00$      
C El Colibrí 115,00 $ 478,26 55.000,00$      
D Palma Real 2 155,00 $ 761,29 118.000,00$    
E Marbella 180,00 $ 550,00 99.000,00$      
J Altos del Lago 115,00 850,00$        97.750,00$      
PRECIO DE VENTA VIVIENDAS EN CJTOS. COMPETENCIA
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obras, si consideramos que los meses de obra, por bloque, son 9 tendremos un 
incremento acumulado al final de obra de 9.9%, esta decisión dependerá de los 
comportamientos del mercado, el interés de los clientes y absorción que tenga 
el proyecto. Es vital que se haga una seguimiento a todos estos factores para 
la decisión sobre las ventas. 
 
 
 
Tabla 7-4 Comparación Precios de Competencia 
FUENTE: Investigación de Mercado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N. 7-4, vemos que el precio de nuestra vivienda está en la media, 
pero hay que tomar en cuenta que los m2 útiles de cada proyecto son 
diferentes. 
 
7.9.1 Forma de Pago 
La alternativa como modelo de pago adoptada es la usada en el sector 
inmobiliario y se basa en valores aportados como entrada, cuotas mensuales y 
un crédito hipotecario con alguna entidad financiera. Aunque habrá la apertura 
a la negociación por parte de los clientes para la facilidad de pago que tenga. 
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Tabla 7-5 Formas de Pago “Altos del Lago” 
FUENTE: Gonzalo Maldonado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Como paso inicial el inmueble se lo puede reservar con un primer pago del 5% 
del precio, con lo que se puede pasar a la firma de promesa de compra venta. 
 
El siguiente paso del modelo pago se lo realiza con pagos mensuales sobre el 
20% del precio del inmueble, por el tiempo que dure la fase de ejecución del 
proyecto, esto hasta tener el inmueble terminado y listo para su entrega. 
 
El restante 70% se lo realiza a través de un crédito hipotecario, en entidades 
financieras como bancos, cooperativas o mutualistas, con plazos de pago de 
desde 10 hasta 25 años con tasas de interés que el mercado establezca. 
 
Considerando la opción de pagos en efectivo existe un descuento entre el 2% 
al 5%, el mismo que dependerá del momento en que es realizado el abono de 
este capital. 
 
7.9.2 Crédito 
La información sobre la venta condicionada en su forma de pago es analizada 
en el la tabla N. 7-6 que a continuación se presenta con datos sobre el tipo de 
pago con financiamiento o pagos de contado. 
 
 
Tabla 7-6 Esquemas de Crédito 
FUENTE: Tabla de Ventas 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
Detalle % Fecha
Reserva o Entrada 5% A la fecha de reserva del inmueble
Cuota Mensual 20% Durante la construcción del inmueble
Crédito Hipotecario 75% Mediante financiamiento con crédito hipotecario a la entrega del bien.
FORMA DE PAGO VIVIENDA
Reserva
Cuota 
mensual
Saldo
Descuento Precio 5% 20% 50%
Casa tipo $ 97.750,00 3% $ 94.817,50 $ 4.887,50 $ 19.550,00 $ 48.875,00 $ 526,00
ESQUEMA DE CREDITO
Descripción Precio 
Contado
Con financiamiento
Cuota a 15 años
178 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
7.10 Flujo de ventas. 
 
 
Gráfico 7-2 Flujo de Ventas 
FUENTE: Flujo de Ventas 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
MES
VENTA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 14.701 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 220.510
2 14.701 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 220.510
3 14.701 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 220.510
4 14.701 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 220.510
5 14.701 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 220.510
6 14.701 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 220.510
7 14.701 6.534 6.534 6.534 6.534 6.534 6.534 6.534 6.534 6.534 220.510
8 14.701 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 220.510
9 14.701 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 220.510
10 14.701 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 220.510
11 19.601 15.681 15.681 15.681 15.681 15.681 294.013
12 19.601 19.601 19.601 19.601 19.601 294.013
13 19.601 26.134 26.134 26.134 294.013
14 14.701 29.401 29.401 220.510
15 0 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0
18 0
Ingreso Parcial $ 0 $ 14.701 $ 20.581 $ 26.461 $ 32.341 $ 38.222 $ 44.102 $ 49.982 $ 56.516 $ 63.866 $ 72.266 $ 86.967 $ 96.768 $ 330.998 $ 346.352 $ 355.172 $ 349.292 $ 220.510 $ 2.205.096
Ingreso Acumulado $ 0 $ 14.701 $ 35.282 $ 61.743 $ 94.084 $ 132.306 $ 176.408 $ 226.390 $ 282.906 $ 346.772 $ 419.038 $ 506.005 $ 602.773 $ 933.770 $ 1.280.122 $ 1.635.294 $ 1.984.586 $ 2.205.096 $ 4.410.191
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7.11 Ingresos Parciales VS Ingresos Acumulados 
 
 
 
Gráfico 7-3 Continuación Flujo de Ventas 
FUENTE: Plan de Ventas 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N.7-4 podemos observar el cuadro de ingresos por ventas desde 
el mes 1, en el mes 18 hay una ingreso importante por ventas, ya que nuestra 
vivienda se construye en bloque, por lo que se entrega de la misma manera. 
 
7.12 Cronograma de Ventas Planificadas 
El planteamiento según el cronograma establece el inicio de la promoción y 
comercialización al finalizar el periodo de planeación y durante de la fase de 
ejecución, lo que permitirá captar un aproximado del 25% de los ingresos 
netos, esta opción se le realizaría con una reserva del 5% más el 20% de 
entrada en cuotas mensuales hasta la culminación de la ejecución de obras del 
conjunto habitacional y ya en el semestre final captar el 75% remanente en 
opciones de crédito en modalidad hipotecaria. 
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De acuerdo a los datos recabados la tendencia marca que la velocidad de 
absorción por productos inmobiliarios en el sector es de 1.8 unidades por mes, 
en promedio según los proyectos considerados como competencia directa, 
pero la estrategia de ventas del proyecto Altos del Lago pretende la venta de 
por lo menos 4 unidades por mes para sostener la liquidez del proyecto, 
sustentada en un sólido equipo de ventas y promoción publicitaria. 
 
7.13 Conclusiones 
Este capítulo estudió las posibilidades comerciales de la propuesta para altos 
del Lago y sus estrategias y herramientas que serán usadas por los promotores 
para la culminación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
N. Variable Observaciones Impacto
1.
Posicionamiento de 
Marca y Empresa
El trabajar con empresas y profesionales reconocidos a 
nivel Nacional, como es el caso de "Christian Wiese 
Arquitectos", y el deseo de entregar productos de la 
mejor calidad, permitirá el Posicionamiento de la marca 
"GM Promotor Inmobiliario" como marca de confianza 
2. Estrategia de Marketing
En base al estudio de mercado, se diseñará un Plan de 
Marketing que permita captar la demanda potencial, y 
para esto se analizará y se creará las estrategias para 
diferenciar del resto en Producto, Precio, Plaza y 
Promoción.
3. Producto
El producto creado para el Proyecto "Conjunto 
Habitacional Altos del Lago" ha sido creado con uno de 
los mejores arquitectos del País, por ende es un diseño 
innovador y llamativo, donde reune las comodidades de 
la ciudades con los beneficios de la naturaleza.
4. Plaza y Distribución
La ubicación del proyecto es un reto para la venta del 
Proyecto, ya que puede ser muy llamativa o puede 
generar rechazos por parte de los clientes, pero para 
eso se trabajará con el mejor grupo de ventas. Se les 
mantendrá capacitados, motivados y premiados.
5. Promoción
Se ha creado un plan de promoción único en la ciudad 
de Santo Domingo, que inicia con un mega evento de 
inauguración del Proyecto para dar a conocer el mismo 
a toda las principales personalidades de Sto. Domingo y 
con una rueda de prensa.
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Tabla 7-7 Conclusiones Capítulo de Estrategia de Mercado 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
6. Precios
Nuestro precio de venta por m2 es de $850,00 x m2, 
que está por sobre el promedio, esto es porque se está 
ofreciendo un producto único, con amplios espacios, 
rodeado de naturaleza y con el beneficio de un Club 
turístico a mediano plazo.
7. Forma de Pago
se trabaja con una forma de pago típica, 5% de entrada, 
25% con cuotas durante la construcción y 70% a la 
entrega, mediante un crédito hipotecario con cualquier 
entidad bancaria. El inconveniente en este punto es 
para los que compran cerca de la fecha de entrega, ya 
que se disminuye o se pierde el beneficio de los meses 
de pago del 25%.
8. Velocidad de Ventas
Se ha planificado una velocidad de ventas exigente, 
entre 3 y 4 casas mensuales, sobre el promedio del 
mercado. Esto es porque se estará respaldado por un 
Producto único e innovador y con una campaña 
agresiva de publicidad.
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CAPITULO 8 
ANÁLISIS FINANCIERO 
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8 ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 Introducción 
Este es el principal capítulo del Plan de Negocios, ya que es donde vamos a 
evaluar la parte Financiera, si se gana o se pierde, si se gana, cuanto se gana, 
cuanto se requiere de financiamiento y cuanto ganaremos considerando el 
precio del dinero en el tiempo. 
 
8.2 Objetivos 
 
 
 
8.3 Metodología 
 
Realizamos una evaluación estática, sin tomar en cuenta el tiempo que dura el 
Proyecto, Calculamos la Utilidad, Margen y la Rentabilidad del Proyecto. 
 
En la evaluación dinámica tomamos en cuenta el tiempo del Proyecto, 
Calculamos la tasa de descuento con la rentabilidad que le voy a exigir al 
mismo, con esta tasa calculamos el VAN y luego el TIR puros. Vemos cual es 
el nivel máximo de endeudamiento y calculamos un VAN apalancado. 
Terminamos realizando un análisis de sensibilidad a ciertas variables. 
 
 
Realizar la evaluación estática del Proyecto, calculando la Utilidad, 
Margen y Rentabilidad.  
Comprobar la viabilidad del Proyecto calculando el VAN puro del 
Proyecto.  
Calcular el VAN apalancado del Proyecto 
Realizar análisis de sensibilidad a variables como precio de venta, 
costo materia prima y velocidad de ventas. 
Analizar el VAN tomando en cuenta las 3 etapas del Proyecto 
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8.4 Análisis Estático 
El análisis estático es un cálculo rápido que se hace para ver la factibilidad 
financiera del proyecto, son cálculos donde no se toma en cuenta el tiempo que 
durará el proyecto, se considera solo el costo del Proyecto y los ingresos 
totales que tendrá el mismo. 
 
8.4.1 Utilidad 
La Utilidad del Proyecto, de una manera rápida, se obtiene restando los costos 
totales de las ventas totales. Resume el desempeño en un periodo o el 
resultado de un Proyecto. 
 
 
Tabla 8-1 Formula de la Utilidad 
FUENTE: Documento Clase Federico Eliscovich 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Análisis 
Estático  
• Utilidad 
• Margen 
• Rentabilidad 
Proyecto 
 
Análisis 
Dinámico 
• Calculo Tasa 
de Descuento 
• VAN Puro 
• VAN 
Apalancado 
• Relación 
Ingresos, 
Egresos y 
Saldos. 
 
Análisis de 
Sensibilidad 
• Sensibilidad al 
Costo de 
Construcción 
• Sensibilidad al 
Precio de 
Venta 
• Sensibilidad 
Costo 
Construcción 
vs Precio de 
venta 
• Sensibilidad 
Velocidad de 
Ventas 
Evaluación VAN 
con 3 etapas 
• Evaluación del 
VAN tomando 
en cuenta la 
ejecución de 
las tres 
etapas. 
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
-COSTOS
UTILIDAD
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En la Tabla N.8-1 consta la fórmula para el cálculo de la Utilidad, misma que 
reemplazamos con los valores de cada una de las variables para encontrar su 
resultado. 
Calculo de la Utilidad 
 
 
Tabla 8-2 Calculo Utilidad Proyecto 
FUENTE: Datos monetarios Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N. 8-2 observamos que tenemos una Utilidad de $ 767.491,00 en 
nuestro Proyecto, esto sin tomar en cuenta el tiempo que tome ejecutar el 
mismo. 
 
 
Gráfico 8-1 Estado de Resultados Proyecto 
FUENTE: Cálculos Estáticos 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N. 8-1 se observa el porcentaje de influencia de los costos y la 
utilidad sobre el total de ingresos por ventas. Hay que tomar cuenta que este 
índice hay que verlo tan solo en valores monetarios, más no en procentaje.   
VENTAS 4.410.191,00$  
-COSTOS 3.642.700,00$  
UTILIDAD 767.491,00$     
ESTADO DE RESULTADOS
COSTOS 
83% 
UTILIDAD 
17% 
Utilidad VS Costos en base al total 
de Ventas 
INGRESOS TOTALES: $ 4.410.191,00 
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8.4.2 Margen 
Es la medida de la eficiencia operativa, se la mide en porcentaje y resulta de 
dividir la Utilidad sobre las ventas totales. 
 
 
Tabla 8-3 Fórmula para Calcular el Margen de un Proyecto 
FUENTE: Documento Clase Federico Eliscovich 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
Calculo del Margen 
 
 
Tabla 8-4 Calculo Margen Proyecto 
FUENTE: Datos monetarios Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En las tablas N. 8-3 y N. 8-4 podemos observar la fórmula para el cálculo del 
Margen y el cálculo del mismo, obteniendo un margen del 17%. Este es 
calculado en base a las Ventas y no tiene relación alguna con el tiempo de 
ejecución del Proyecto. 
 
8.4.3 Rentabilidad Proyecto 
La Rentabilidad se obtiene dividiendo lo que se obtiene sobre lo que se 
invierte. Esta medida nos da en un porcentaje. 
  
Este cálculo también es tomado muy en cuenta el momento de invertir, ya que 
nos da una primera idea de lo que podemos ganar invirtiendo nuestro dinero en 
tal o cual Proyecto.  
 
Para este cálculo es importante antes haber obtenido el valor de la Utilidad de 
nuestro Proyecto. 
 
MARGEN 
UTILIDAD / VENTAS
767.491,00$    / 4.410.191,00$  
MARGEN:
MARGEN 
UTILIDAD / VENTAS
17%
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Tabla 8-5 Formulas de Rentabilidad del Proyecto  
FUENTE: Documento Clase Federico Eliscovich 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
CALCULO RENTABILIDAD PROYECTO 
 
Tabla 8-6 Calculo Rentabilidad Proyecto 
FUENTE: Datos monetarios Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En las Tablas N. 8-5 y N. 8-6 observamos la formula y el cálculo de la 
Rentabilidad del Proyecto, misma que arroja es de 21,07%, que es 
relativamente buena, ya que en este tipo de Proyectos se maneja desde el 
15% para arriba. 
 
8.5 Análisis Dinámico 
En análisis financiero dinámico es el que toma en cuenta el período de tiempo 
del Proyecto, en este análisis dinámico calcularemos la tasa de descuento para 
poder utilizarla para poder calcular el Valor Actual Neto (VAN) Puro. 
8.5.1 Tasa de descuento 
 
 
Tabla 8-7 Calculo Tasa de Descuento 
FUENTE: Modelo CAPM 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Lo que se obtiene / lo que se invierte
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
UTILIDAD / COSTO TOTAL
UTILIDAD / COSTO TOTAL
767.491,00$        / 3.642.700,00$     
RENT. PROYECTO: 21,07%
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
r = rf + (rc – rf) x β + rp
rf= Bonos del Tesoro USA a 10 años 4,53    
rm= Rendimiento Mercado Inmobiliario USA 12,96  
rp= Riesgo País (EMBI Ecuador) 6,21    
 β= Coeficiente sector Inmobiliario USA 1,03    
CAPM=% 19,42  
Tasa de Descuento por el método CAPM (Capital Asset Pricing Model)
188 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
La tasa de descuento es el costo del dinero en tiempo y para calcularlo 
utilizaremos el método del CAPM, que toma como variables los Bonos del 
Tesoro de USA, El Rendimiento del Mercado Inmobiliario de USA, el 
coeficiente del sector inmobiliario de USA y lo aterriza todo a nuestro País con 
el uso del coeficiente del Riesgo País. 
 
La tasa de descuento por el método del CAPM salió 19,42%, pero nosotros 
trabajaremos con un valor de 22%, ya que es la tasa exigida al Proyecto y es 
una tasa que se trabaja comúnmente en este tipo de trabajos 
 
TASA DE DESCUENTO A USAR EN NUESTRO PROYECTO 
 
 
8.5.2 Valor Actual Neto – VAN Puro 
El VAN es traer los valores a valor presente, aplicando la rentabilidad mínima 
que exigimos al proyecto. Para que un proyecto sea aceptable, el VAN debe 
ser mayor a cero.  
 
En nuestro Proyecto el VAN nos ha dado positivo, dando como resultado un 
VAN de $ 255.991,80. Que es un VAN bastante aceptable para el monto de 
inversión.  
 
Esto se puede comprobar calculando un índice que se llama IVAN, y consiste 
en dividir el VAN resultante para la inversión del mes cero. En nuestro caso no 
da 49,44%, que es bastante aceptable para el Proyecto. 
 
Ahora debemos calcular el VAN apalancado con una tasa de descuento 
ponderada, además analizaremos la sensibilidad del Proyecto al cambio de 
ciertas variables. 
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Tabla 8-8 Calculo VAN Proyecto 
FUENTE: Datos monetarios Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Para Una mejor visualización del Flujo de Caja y Calculo del VAN se coloca como anexo. 
Anexo 6 Calculo VAN Proyecto 
TASA DE DESCUENTO Anual. 22,00 %
Mensual 1,67% %
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ingresos $ 0,00 $ 14.700,64 $ 20.580,89 $ 26.461,15 $ 32.341,40 $ 38.221,66 $ 44.101,91 $ 49.982,16 $ 56.515,78 $ 63.866,10
Egresos $ 517.755,56 $ 105.140,92 $ 167.673,83 $ 127.207,17 $ 90.707,17 $ 112.932,17 $ 150.605,78 $ 148.675,78 $ 66.588,28 $ 166.038,28
UAII ($ 517.755,56) ($ 90.440,28) ($ 147.092,94) ($ 100.746,02) ($ 58.365,76) ($ 74.710,51) ($ 106.503,87) ($ 98.693,61) ($ 10.072,50) ($ 102.172,18)
Ingreso Acumulado $ 0,00 $ 14.700,64 $ 35.281,53 $ 61.742,67 $ 94.084,07 $ 132.305,73 $ 176.407,64 $ 226.389,80 $ 282.905,59 $ 346.771,68
Egreso Acumulado $ 517.755,56 $ 622.896,47 $ 790.570,30 $ 917.777,47 $ 1.008.484,63 $ 1.121.416,80 $ 1.272.022,57 $ 1.420.698,35 $ 1.487.286,63 $ 1.653.324,90
Saldo Acumulado ($ 517.755,56) ($ 608.195,83) ($ 755.288,77) ($ 856.034,79) ($ 914.400,56) ($ 989.111,07) ($ 1.095.614,93) ($ 1.194.308,55) ($ 1.204.381,04) ($ 1.306.553,22)
VAN $ 255.991,80
FLUJO DE CAJA PROYECTO
10 11 12 13 14 15 16 17 18
$ 72.266,46 $ 86.967,10 $ 96.767,52 $ 330.997,67 $ 346.351,67 $ 355.172,05 $ 349.291,79 $ 220.509,55 $ 2.205.095,50
$ 304.638,28 $ 227.238,28 $ 142.525,78 $ 392.275,78 $ 388.788,28 $ 95.429,94 $ 233.706,33 $ 186.094,67 $ 18.677,78
($ 232.371,81) ($ 140.271,18) ($ 45.758,25) ($ 61.278,11) ($ 42.436,61) $ 259.742,11 $ 115.585,46 $ 34.414,88 $ 2.186.417,72
$ 419.038,15 $ 506.005,25 $ 602.772,77 $ 933.770,44 $ 1.280.122,11 $ 1.635.294,16 $ 1.984.585,95 $ 2.205.095,50 $ 4.410.191,00
$ 1.957.963,18 $ 2.185.201,45 $ 2.327.727,23 $ 2.720.003,01 $ 3.108.791,28 $ 3.204.221,23 $ 3.437.927,56 $ 3.624.022,22 $ 3.642.700,00
($ 1.538.925,03) ($ 1.679.196,21) ($ 1.724.954,46) ($ 1.786.232,57) ($ 1.828.669,18) ($ 1.568.927,07) ($ 1.453.341,61) ($ 1.418.926,72) $ 767.491,00
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8.5.3 Relación Ingresos, Egresos y Saldos 
 
A continuación mostraremos gráficos donde relacionamos los ingresos, 
egresos, y saldos mensuales y acumulados. 
 
 
Gráfico 8-2 Análisis de Ingreso, Egresos y Saldos Acumulados 
FUENTE: Datos monetarios Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el Gráfico N. 8-2 se ve la variación del Ingreso, Egreso y Saldo acumulado, y 
tenemos como punto más bajo $ -1.828.669,18 que es la inversión máxima del 
Proyecto. 
 
En base a este monto máximo de inversión, se solicitará el financiamiento para 
ser desembolsado de forma estratégica para eliminar los flujos acumulados 
negativos. 
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Gráfico 8-3 Ingresos Mensuales VS Ingresos Acumulados 
FUENTE: Calculo Flujo puro  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En el gráfico N. 8-3 se puede observar los ingresos parciales vs el ingreso 
acumulado del Proyecto. Se tiene ingresos disparados el mes 18, ya que no se 
da más tiempo para el pago que el último mes del Proyecto que es el mes 18. 
En los primero meses tenemos una curva bastante baja ya que es donde recién 
inicia el proceso de ventas. 
 
Se tiene un trabajo constante con el equipo de ventas para agilitar las ventas y 
vender más de lo esperado, para con eso poder financiar esta importante obra 
para la Ciudad de Sto. Domingo. 
 
En el Gráfico N.8-4 vemos los egresos parciales y el egreso acumulado, 
podemos observar en el primer mes un egreso bastante alto, este corresponde 
al Terreno, luego tenemos egresos que van variando, dependiendo de qué 
actividades se cruzan en cada mes. Al último mes ya tenemos un egreso 
pequeño, los mese más alto son egresos en forma de anticipo por los acabados 
de las casas. 
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Gráfico 8-4 Egresos Mensuales vs Egreso Acumulado 
FUENTE: Calculo Flujo puro 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
8.5.4 Valor Actual Neto Apalancado –VAN Apalancado 
Para calcular el Valor Actual Neto Apalancado, se debe tomar en cuenta el 
ingreso del crédito en el flujo de efectivo y como egresos los pagos de capital y 
del interés. Al disminuir el capital que aporta el Promotor, el VAN del Proyecto 
va a aumentar. Además se debe considerar una tasa de descuento ponderada, 
en base al monto del crédito y el dinero que usamos de los ingresos. 
 
Para nuestro Proyecto hemos considerado un préstamo de $ 1.850.000,00 por 
el monto obtenido en la inversión máxima que era de $1.828.669,18, para ser 
pagado al final del período de 18 meses y pago de capital mensual a partir del 
primer mes. Un desembolso del $850.000,00 en el mes cero, $ 500.000 en el 
mes 3 y $500.000,00 en el mes 9. La tasa Nominal es del 12% y para el interés 
se calcula el 1% mensual sobre saldos.  
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Tabla 8-9 Monto Financiamiento Hipotecario Proyecto 
FUENTE: Gráfico 8-2 Monto Máximo Inversión 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N. 8-9 se encuentra los datos del préstamo solicitado, tanto los 
aportes como les egresos por concepto de capital e interés, estos se deberá 
incluir en el flujo de fondos apalancado. 
 
Se procede al cálculo de la tasa de descuento apalancada, tomando en cuenta 
el ponderamiento del capital financiado y capital propio. 
 
 
Tabla 8-10 Tasa de Descuento para VAN Apalancado 
FUENTE: Formula Calculo Ponderado / Datos Monetarios Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
 
Crédito a Solicitar: $1.850.000,00
Al mes 0: $850.000,00
Al mes 3: $500.000,00
Al mes 9: $500.000,00
Pago Capital:
Al mes 18: $1.850.000,00
Pago de Interés Mensual: $18.500,00
CREDITO
Costo Proyecto: $3.642.700,00
Monto Financiado: $1.850.000,00
Monto Propio: $1.792.700,00
Tasa de Descuento Puro: 22,00%
Pago de Interés Mensual: 16,92%
TASA DE DESCUENTO APALANCADO
((Capital Financiado x % Tasa)+(Capital Propio x Tasa de descuento)) / 
Costo Proyecto
TASA DE DESCUENTO APALANCADO
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El  nuevo VAN Apalancado nos sale $ 656.945,06, bastante superior al VAN 
puro de $ 255.991,80. Esto se da porque en lugar de usar todo capital propio, 
se utiliza capital del banco que tiene un costo menor que el de los 
inversionistas, pero el riesgo es mucho mayor, ya que sin importar el éxito o 
fracaso del proyecto, igual hay que cancelar el 100% del capital y del interés. 
Anexo 7 Cálculo VAN Apalancado 
 
8.5.5 Análisis de Sensibilidad 
 
En el análisis de sensibilidad se mide lo que sucede si una variable cambia 
durante el desarrollo del proyecto, esto puede ser los costos de la construcción 
suben, precios de venta bajan, etc. En este caso realizaremos análisis de 
sensibilidad al costo de construcción, precio de venta y velocidad de ventas. 
 
Además se puede trabajar con escenarios, combinando dos variables, que 
sucede si suben los costos y bajan los precios. Con estos análisis veremos 
hasta cuándo puede soportar nuestro VAN estos cambios. 
 
8.5.5.1 Sensibilidad al incremento de los costos de construcción 
 
Para el cálculo de la sensibilidad se procede a realizar un flujo de efectivo, 
incrementando un 2% los costos de construcción, con esto se calcula el nuevo 
saldo y con esto el nuevo VAN. Una vez que tenemos esto se realiza una tabla 
con diferentes incremento del costo de la construcción, por ejemplo, 0%, 2%, 
4%, 6%, así hasta llegar hasta un 20% en la variación, y con la fórmula de “Y 
SI” – “Tabla de Datos” nos da el VAN con cada uno de estos incrementos. 
 
 
Tabla 8-11 Sensibilidad a los Costos de Construcción 
FUENTE: Calculo Sensibilidad Costos Construcción 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Variación Costos: 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
$ 213.896,50 255.991,80 213.896,50 171.801,20 129.705,89 87.610,59 45.515,29 3.419,99 (38.675,31) (80.770,61) (122.865,91) (164.961,21)
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
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En este caso vemos que nuestro Proyecto es medianamente sensible al 
incremento de los costos de la construcción, ya que soporta más del 20% de 
incremento. Para verificar hasta donde soporta, realizaremos un nuevo calculo 
con la formula del “Y Si” – “Buscar Objetivo”. Esto nos dio como resultado que 
nuestro VAN se hace cero con un incremento del 22% en los costos, lo cual es 
bastante bueno. 
 
 
 
Anexo 8 Calculo Sensibilidad Costos Construcción 
 
8.5.5.2 Sensibilidad a la disminución en los precios de venta 
Así mismo como se hizo el análisis de sensibilidad del incremento de los costos 
de construcción, hacemos un análisis a la disminución de los precios de venta, 
utilizando las mismas formulas usadas anteriormente. 
 
 
Tabla 8-12 Sensibilidad a los Costos de Construcción 
FUENTE: Calculo Sensibilidad Costos Construcción 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Anexo 9 Calculo Sensibilidad Disminución Precios de Venta 
 
Podemos observar que con un decremento del 8% nuestro VAN ya se hace 
negativo, por lo que es medianamente sensible al decremento en el precio de 
venta, pero hay que tomar en cuenta que tener un VAN negativo no 
necesariamente quiere decir que perdemos, solo que dejamos de ganar la 
rentabilidad exigida al proyecto. Igual que el caso anterior, procedemos a 
realizar el cálculo para ver hasta que decremento soporta nuestro Proyecto para 
que el VAN se haga cero. 
 
 
Incremento Precio Construcción 12%
VAN 0
Variación precios 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20%
(200.000,00) 255.991,80 187.668,21 119.344,62 51.021,03 (17.302,56) (85.626,15) (153.949,73) (222.273,32) (290.596,91) (358.920,50) (427.244,09)
SENSIBILIDAD AL DECREMENTO EN LOS PRECIOS DE VENTA
Disminución Precio -7,49%
VAN 0
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Nuestro Proyecto soporta hasta un 7,49% de disminución en sus precios de 
venta para tener un VAN cero. 
 
ESCENARIO VARIACIÓN PRECIO DE VENTA Y COSTO CONSTRUCCIÓN 
 
Ahora procedemos a realizar un cálculo de sensibilidad compuesto por 
incremento en el costo de construcción y con decrementos en el precio de 
venta. Para esto se usa la misma fórmula del “Y si” – con la variante “Tabla de 
Datos”, a continuación realizaremos nuestro análisis. 
 
 
Tabla 8-13 Sensibilidad a Precios de Venta y Costos de Construcción 
FUENTE: Calculo Sensibilidad Precios de Venta y Costos Construcción 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
Anexo 10 Calculo Variación Precios de Venta y Costos Construcción 
 
En la tabla N. 8-13 cuadro podemos observar que al variar el precio de venta en 
un 2% y el costo de construcción en un 10% el VAN se hace negativo, con lo 
que concluimos que tenemos un Proyecto sensible a los cambios de costo de 
construcción y precio de venta. Se debe buscar la estrategia de costos que 
permita bajar esta sensibilidad al máximo. 
 
8.5.5.3 Sensibilidad a la velocidad de venta 
 
En nuestro cuadro original de velocidad de ventas asumimos diferente 
velocidad en los meses de venta, tomando un total de 14 meses, también 
asumimos que los pagos solo se aceptan hasta el mes 18, que es donde se 
acaba el proyecto, por lo que los compradores de los últimos meses tienes 
menos crédito en la segunda cuota. 
145.572,91 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00%
0,00% 255.991,80 187.668,21 119.344,62 51.021,03 (17.302,56) (85.626,15) (153.949,73)
2,00% 213.896,50 145.572,91 77.249,32 8.925,73 (59.397,86) (127.721,45) (196.045,04)
4,00% 171.801,20 103.477,61 35.154,02 (33.169,57) (101.493,16) (169.816,75) (238.140,34)
6,00% 129.705,89 61.382,31 (6.941,28) (75.264,87) (143.588,46) (211.912,05) (280.235,64)
8,00% 87.610,59 19.287,00 (49.036,58) (117.360,17) (185.683,76) (254.007,35) (322.330,94)
10,00% 45.515,29 (22.808,30) (91.131,89) (159.455,47) (227.779,06) (296.102,65) (364.426,24)
12,00% 3.419,99 (64.903,60) (133.227,19) (201.550,78) (269.874,36) (338.197,95) (406.521,54)
VARIACIÓN PRECIO DE VENTA
VARIACIÓN COSTO 
CONSTRUC
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Para la sensibilidad de Ventas debemos asumir que todos los meses se vende 
por igual y que todos los compradores tienen los diez meses de crédito de la 
segunda cuota. Con estos supuestos nos da como resultado que máximo 
deberíamos vender en 7 meses, ya que al pasarnos de eso nuestro VAN se 
hace cero. Se asumió como velocidad original los 14 meses. 
 
 
Tabla 8-14 Sensibilidad a la Velocidad de Ventas 
FUENTE: Calculo Sensibilidad Velocidad de Ventas 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
En la Tabla N. 8-14 podemos observar, que con las condiciones anotadas, las 
ventas se deben hacer máximas en 6 meses, esto nos indica que nuestro 
proyecto es sensible a la velocidad de ventas con las condiciones informadas. 
Anexo 11 Calculo Sensibilidad Velocidad Ventas  
 
8.6 Análisis del VAN para las tres etapas 
 
Todo el análisis se ha realizado tan solo para la primera etapa del Proyecto, 
pero el mismo consta de tres etapas, por lo que revisaremos el VAN 
considerando las tres etapas, supondremos que cada etapa inicia al término de 
la anterior, esto es en el mes 19 y que cada una dura 18 meses. Cada una se 
calcula sus costos con la extensión real de terreno, de espacio verde y de 
número de casas. Con estas suposiciones procedemos al cálculo del VAN que 
nos da como resultado lo siguiente: 
 
 
 
Podemos observar que incluyendo las tres etapas el Proyecto es interesante 
para los inversionistas. 
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
-$5.073,28 -$1.248.584,93 -$1.135.639,48 -$1.009.941,72 -$868.124,41 -$705.475,46 -$515.190,83 -$287.067,08 -$5.073,28 $368.414,43 $397.324,24 $426.552,97
ANALISIS VARIACIÓN DE VENTA CONSIDERANDO LOS 10 MESES DE CUOTAS A TODOS POR IGUAL
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8.7 Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
Utilidad
La utilidad del Proyecto, $767.491,00, sin tomar en 
cuenta el tiempo del Proyecto, se puede apreciar que es 
interesante.
Margen
El Proyecto nos da un Margen del 17%, que para un 
inversionista es un buen margen
Rentabilidad Proyecto
La Rentabilidad nos da 21,07%, que es buena, pero se 
puede revisar nuevamente todo el sistema de costos 
para mejorar esta rentabilidad
ANÁLISIS ESTÁTICO
VAN
EL proyecto, analizado por el VAN de $256.000,00 es un 
Proyecto bueno, si calculamos el IVAN que es el VAN 
sobre la inversión del mes 0, que en este caso nos da 
49,44% que bueno.
Endeudamiento Máximo
Podemos observar que el endeudamiento máximo es de 
$ 1.828.669,18, que para el costo del proyecto no es un 
valor alto, pero si se va a complicar el momento de 
solicitar un crédito por ese valor.
VAN Apalancado
Una vez apalancado, nuestro VAN sube a $657.000,00 
que es interesante para cualquier inversionista.
VAN Considerando las tres 
etapas
Al tomar en cuenta la ejecución de las tres etapas nos 
da un VAN de $ 1.110.000,00, el cual, considerando el 
ciclo de vida del Proyecto, es muy bueno.
ANÁLISIS DINÁMICO
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Tabla 8-15 Conclusiones Capítulo Estrategia Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilidad al Precio de 
Venta
El Proyecto es medianamente sensible al precio de 
venta, ya que con un decremento del 13% el VAN se 
hace cero.
Sensibilidad al Costo de 
construcción.
Al incremento en el costo de construcción, nuestro 
Proyecto es sensible, ya que con un incremento del 12% 
nuestro consto de construcción, el VAN se hace cero.
Escenario de reducción de 
precio de venta y aumento 
de costo de construcción
Nuestro proyecto es sensible a un decremento en el 
precio de venta y un incremento en el costo de 
construcción, según los resultados obtenidos.
Sensibilidad a la velocidad 
de Ventas
Nuestro proyecto es sensible a la velocidad de venta, 
considerando que cada mes se vende por igual y que 
todos tienen los 10 meses de crédito de la segunda 
cuota, se debería vender hasta el mes 6. Debemos 
hacer los cambios necesarios para mejorar esta 
sensibilidad.
SENSIBILIDADES Y ESCENARIOS
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CAPITULO 9 
ASPECTOS LEGALES 
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9 ASPECTOS LEGALES 
 
9.1 Introducción 
 
En todo Proyecto o emprendimiento que se inicia, siempre es necesario cumplir 
con todos los aspectos legales que aplican al Proyecto, esto para evitar 
problemas a futuro que pueden hacer que perdamos todo el esfuerzo realizado. 
En el caso del Proyecto “Altos de Lago” se tomará en cuenta todos los aspectos 
legales en todas y cada una de las fases, desde la creación del Fideicomiso, 
Fase de Planificación, ejecución, ventas y Cierre, para así evitarnos problemas 
por evadir cualquier tipo de reglamento.  
En todas las áreas profesionales que integran el Proyecto, siempre es 
importante contar con el Profesional en cada uno de los campos, y entre estos 
está incluido el campo Legal, donde debemos estar respaldados y asesorados 
por un abogado o un bufete de abogados. En nuestro caso estamos asesorados 
por la Dra. Elena Barriga, que es parte del bufete “Coral / Barriga Abogados”. 
9.2 Objetivos 
 
Los objetivos del Capítulo Legal  son: 
 
 
 
 
 
Identificar los Aspectos Legales que aplican tanto al Proyecto como a 
el Fideicomiso que Administrará el mismo. 
Conocer la ordenanza Municipal para ver todos los aspectos 
necesarios para los permisos. 
Conocer todos los aspectos Tributarios, empresariales y 
laborables que aplican para nuestro Proyecto.. 
Ver la factibilidad, por la parte Legal, para la ejecución de nuestro 
Proyecto 
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9.3 Metodología 
 
Para la investigación de los Aspectos Legales que aplican para nuestro 
Proyecto y su Administración se investiga en fuentes primarias como material 
de clase, página web SRI, página web Municipio de Santo Domingo y contamos 
con la asesoría de la Dra. Elena Barriga. Los aspectos Legales comprenden: 
 
 
 
Aspectos Legales 
Administración 
Creación Fideicomiso 
Aspectos Tributarios 
Fideicomiso 
Aspectos Laborales 
Fideicomiso 
Fases Proyecto 
Planificación 
Requerimientos 
Municipales 
Certificado Grvamenes 
Escrituras Terreno 
Ejecución 
Contratos con 
Proveedores 
Ventas 
Contrato con empresa 
Ventas 
Promesa Compra-Venta 
Contrato Compra-Venta 
Cierre 
Declaratoria Propiedad 
Horizontal 
Liquidación Fideicomiso 
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9.4 Aspectos Legales Administración 
9.4.1 Creación Fideicomiso para Administración Proyecto 
“Altos del Lago” 
 
Para la administración del Proyecto se ha decidido la creación de un 
Fideicomiso, esto para dar garantía de seriedad, tanto a inversionistas como a 
compradores. 
 
El Fideicomiso será el ente Legal para todos los contratos, como contratación 
de personal de Gerencia, Administración y fiscalización del Proyecto, contratos 
con Constructora y Proveedores de Acabados y el encargado de la firma de 
escrituras para los nuevos Propietarios. 
 
CONCEPTOS Y VENTAJAS DE FIDUCIARIA 
- Contrato donde se transfiere bienes inmuebles y recursos 
Financieros para ser Administrados por la Fiduciaria en un 
Proyecto Inmobiliario 
- Al final del Proyecto, la Fiduciaria transfiere los bienes 
inmuebles a cada uno de los compradores. 
- Ingresos de Promesas de Compra-Venta y de Ventas 
Ingresan a Fiduciaria 
- Todo ingreso va a la Fiduciaria 
- Conformado por dirección de Comité Fiduciario 
- Administra recursos y desarrollo de la obra 
- Se forma una Fiducia por Proyecto 
- Independencia entre promotores y beneficiarios 
- Facilidad para créditos 
 
 
9.4.2 Aspectos Tributarios Fideicomiso 
El Fideicomiso funciona como una empresa temporal, por lo que deberá cumplir 
con todos los aspectos tributarios, tanto con el Municipio como con el SRI. Entre 
las obligaciones Tributarias con el SRI tenemos: 
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Otros Tributos con el SRI son: 
 
Los aspectos Tributarios con el Municipio son: 
 
Obligaciones 
Tributarias. 
SRI 
Declaración de 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
Declaración de 
Impuesto a la Renta. 
Declaración de  
Retenciones en la 
Fuente  de Impuesto  
a la Renta. 
Declaración de 
Impuesto a 
Consumos especiales. 
Impuesto sobre la 
renta, ganancia y 
activos. 
Impuesto a la Renta 
Impuestos sobre 
activos Totales. 
Contribuciones a 
las entidades 
Gubernamentales 
Reguladoras. 
Impuesto a la 
propiedad  Urbana. 
Impuesto al Capital 
Neto de Sociedades. 
Obligaciones 
Tributarias 
Municipales. 
(Locales) 
Municipales. 
Patentes 
Municipales. 
Patente 
Profesional. 
Patente 
Personal 
Natural. 
Persona 
Jurídica. 
Tasa de 
seguridad. 
1,5 x 1000 a los 
activos. 
Tasas por 
servicios 
públicos. 
Tasa de 
contribución 
por mejoras. 
Transferencias 
de Dominios. 
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9.4.3 Aspectos Laborales Fideicomiso 
 
El Fideicomiso es como un representante legal del Proyecto, por lo que será el 
Patrono en temas de contratación de personal bajo dependencia. El personal 
que se contratará directamente será Gerente de Proyecto, Fiscalizadores, 
personal Administrativo, entre otros. 
 
El proceso para contratación de personal bajo dependencia es: 
 
Los beneficios del trabajador, en cuestiones económicas, cuenta con los 
siguientes: 
Impuestos 
sobre 
transacciones. 
Impuesto al 
Valor Agregado. 
(IVA) 
Impuestos a los 
consumos 
especiales. 
Impuesto a la 
Transferencia 
de Títulos de 
Propiedad de 
Bienes Raíces 
Impuestos de 
Aduanas. 
Impuesto a la 
Renta. 
Contrataciones 
Laborales 
Relación de 
Dependencia. 
IESS 
Obtención de 
numero patronal 
Aviso de entrada Aviso de salida. 
Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 
Suscripción de 
contratos 
Legalización e 
inscripción de 
contratos en 
M.R.L. 
Finiquito en caso 
de terminación 
de relación 
laboral 
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Para la contratación de personal, estos deben tener un  horario de trabajo 
establecido, y fuera de ese horario se debe pagar un precio por horas extras 
según el siguiente cuadro: 
 
Aparte de todas estas obligaciones, la Fiduciaria deberá cumplir también con tro 
tipo de obligaciones laborales como son: 
Obligaciones 
Patronales 
(Remuneración) 
Sueldo pactado. 
Remuneración 
Aporte al IESS 
Fondos de 
reserva 
Adicionales 
Decimo tercer 
sueldo. 
Decimo cuarto 
sueldo. 
Vacaciones 
15 días 
calendario. 
Utilidades. 
10 % 
5 % por cargas 
familiares. 
Contrato Laboral 
Bajo 
Dependencia 
Jornada ordinaria 
diurna (8 horas diarias 
/ 40 horas 
semanales). 
Jornada 
suplementaria 
(recargo del 50% , en 
caso que lo amerite). 
Jordana 
extraordinaria  
(recargo del 100% , en 
caso que lo amerite). 
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O
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at
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en
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es
 c
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o
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sa
) 
Implementación de un 
comedor 
Comedor para mas de 50 
empleados. 
Implementación de 
guardería. 
Guardería para mas de 50 
empleados 
Implementación de 
enfermería y unidad 
medica. 
para mas de 50 empleados 
Indumentaria adecuada 
según actividad. 
Uniforme anual 
obligatorio. 
Trabajador Social. para mas de 50 empleados 
Trabajadores 
discapacitados 4%. 
Reglamento Interno de 
Trabajo. 
Llevar registros de cada 
empleado. 
Reglamento de seguridad y 
salud. 
Aprobación de turnos de 
trabajo. 
Jubilación Patronal. 
a partir de 25 años de 
trabajo en la misma 
empresa. 
Fondos de reserva. 
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9.5 Fases del Proyecto 
En cada etapa del Proyecto se requiere de varios tipos de tramites Legales, 
entre contratos, permisos, tributarios entre otros. Los mismos describiremos en 
cada una de las etapas. 
9.5.1 Iniciación 
Para poder iniciar con el diseño del plan masa y la compra del terreno se 
requiere realizar algunos tramites legales para verificar la factibilidad de 
construcción en el sitio escogido, entre los tramites están: 
9.5.1.1 Certificado de Gravámenes 
 
Este documento es necesario para poder iniciar cualquier tipo de construcción, 
incluso para diseñar el plan masa, ya que nos certifica que el terreno se 
encuentra sin ningún impedimento legal y no se encuentra hipotecado a 
ninguna institución bancaria. 
Los Requisitos para sacar el Certificado son: 
 Copia de escritura del terreno 
 Copia de Cedula de Propietarios 
 Pago del impuesto predial del año en curso 
 Declaratoria de Propiedad Horizontal (Si aplica) 
 Nombramiento de Administrador (En propiedades en propiedad 
horizontal) 
 Certificado de expensas (En propiedad horizontal) 
 Posesión efectiva (caso de herederos) 
 
9.5.1.2 Escrituras Terreno 
 
Las escrituras del terreno también deben estar legalizadas, en caso de compra 
se debe legalizar la compra del mismo y este registrarlo en el registro de la 
propiedad. 
 
Los requisitos son: 
 Elaboración de la minuta por parte de un profesional de derecho 
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 Presentación ante el municipio correspondiente, para la transferencia de 
dominio 
 Cancelación de impuestos de Alcabala y Plusvalía, en caso de existir 
 Cancelación del Impuesto en el Consejo Provincial correspondiente 
 Firma de la escritura ante un notario 
 Inscripción en el Registro de la Propiedad 
 
9.5.1.3 Informe de Regulación Metropolitana 
Otro documento muy importante antes de comprar el terreno y de hacer el 
diseño del plan masa es el IRM, informe de regulación metropolitana, en el nos 
indican que es lo que se puede construir en el terreno y cuanto del mismo se 
puede usar para la construcción, porcentaje de uso de suelo, número de pisos, 
retiros, etc. 
Los requisitos para obtenerlo son: 
 Comprar especie valorada y llenar con los datos del predio 
 Copia de cedula y papeleta de votación de propietario 
 Copia del pago del impuesto predial actualizado 
 Localización exacta del predio en una hoja cartográfica del IGM 
 
9.5.2 Planificación 
En la etapa ya de planificación se requieren algunos tramites para la 
autorización de inicio de construcción de las obras menores, los tramites son: 
9.5.2.1 Aprobación del Proyecto en el Cuerpo de Bomberos 
Este requisito es muy importante, ya que se requiere antes de los planos 
arquitectónicos, los requisitos son: 
 Copia de cedula de ciudadanía del Propietario 
 Copia de cedula de ciudadanía y copia del certificado del registro de 
título o grado académico otorgado por el SENESCYT, de los 
profesionales responsables de cada área del Proyecto 
 Dos juegos de planos originales con el sistema de detección de 
incendios y red hídrica de protección contra incendios. 
 Dos juegos de planos arquitectónicos con las respectivas firmas de 
responsabilidad. 
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 Memoria técnica de los sistemas de detección de Incendios y sistema 
hídrico. 
9.5.2.2 Registro de Planos 
El trámite para ingreso de planos y autorización por parte del Municipio es: 
 
 
 
Tabla 9-1 Procedimiento para permiso de urbanización 
FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Santo Domingo - 2012 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
a)	Otorgamiento	Informe	Básico
Solicitud	dirigida	al	Alcalde	con	firma	del	Representante	Legal
Plano	Topográfico	Georeferenciado	escala	1:1000
Características	Generales	del	Proyecto
Copia	de	las	escrituras	del	terreno	debidamente	registradas
b)	Informe	Aprobación	Anteproyecto
Solicitud	a	la	Alcaldesa
Escritura	y	Certificado	del	Registro	de	la	Propiedad	del	Predio
Informe	de	Regulación	Municipal
Plano	Topográfico	Georeferenciado	escala	1:1000
Informe	previo	despachado
Planos	de	perfiles	de	rasantes	de	calles
Informe	de	la	Dirección	de	Avalúos	y	Catastros	en	relación	al	área	de	
afectación	del	borde	superior	de	ríos,	esteros	o	quebradas.
Cuatro	copias	del	anteproyecto	en	escala	1:1000
Tarjeta	de	identificación,	con	la	clave	catastral,	ubicación,	nombres	y	firmas	
del	promotor	y	del	arquitecto	responsable	del	proyecto
c)	Aprobación	Proyecto	Definitivo
Solicitud	en	el	Formulario	Existente
Escritura	y	certificado	actualizado	de	gravámenes	del	registro	de	la	
propiedad
Informe	de	Regulación	Municipal
Informe	del	anteproyecto	de	urbanización
Memoria	técnica	gráfica	del	Proyecto
Informes	y	Planos	aprobados	de	las	redes	de	agua	potable,	alcantarillado,	
eléctrica	y	telefonía
Garantías	que	se	otorgan	para	asegurar	la	ejecución	de	las	obras.
Comprobante	de	pago	del	impuesto	predial	del	año	en	que	se	presenta	la	
solicitud
Planos	del	proyecto	en	detalle	del	equipamiento	comunitario	y	áreas	
recreativas
Informe	favorable	del	estudio	ambiental
Seis	copias	del	proyecto	de	urbanización,	escala	1:1000,	con	todos	sus	
componentes
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9.5.3 Ejecución 
9.5.3.1 Contratos con Proveedores 
La mayor parte del trabajo del proyecto será desarrollado por proveedores, por 
lo que tenemos que tener contratos claros que establezcan todas las 
condiciones, tanto operativas, administrativas como legales y evitar cualquier 
tipo de problemas en un futuro que afecte al Proyecto. La tipo de contrato que 
se pueden hacer son: 
 
9.5.4 Ventas 
9.5.4.1 Promesa Compra – Venta 
Es un tipo de contrato que compromete tanto al comprador como al vendedor a 
realizar la transacción de un bien inmueble, esto luego de el pago de la cuota 
de entrada y se lo debe hacer donde un Notario. 
9.5.4.2 Contrato Compra-Venta 
Una vez terminada la vivienda, se procede a la enrega del bien al nuevo dueño 
y se procede con la firma del Contrato de Compra-Venta ante un Notario, esto 
previo al pago completo del saldo. 
Tipos de 
Contratos 
Contrato Escrito Contrato Verbal 
Contrato de Obra 
Cierta 
Vigente por el 
tiempo de obra - 
Civil o Laboral 
Contrato a 
destajo o 
Eventual 
Máximo 180 días 
continuos o 
discontinuos - 
inscritos en MRL 
212 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
9.5.5 Cierres 
Para dar por terminado el Proyecto se debe proceder con los respectivos 
tramites de cierre que los detallamos a continuación. 
9.5.5.1 Finiquito de Contratos Laborables 
 
Se debe hacer todo el proceso, tanto en el Ministerio de Relaciones Laborables 
como en el IESS, con todo el personal que vaya terminando sus obligaciones 
con el Proyecto. 
 
9.5.5.2 Inspección por parte del Cuerpo de Bomberos 
Los Bomberos realizarán la respectiva inspección y aprobación de los sistemas 
de protección y detección instalados y construidos en el conjunto. Luego emitirá 
el informe respectivo para la solicitud de habitabilidad. 
 
9.5.5.3 Solicitud de Habitabilidad 
El trámite para el permiso de habitabilidad es: 
 Informe de Bomberos 
 Llenar Formulario 
 Informe favorable de control Municipal 
 
9.5.5.4 Declaración de Propiedad Horizontal 
Para la declaratoria de Propiedad Horizontal se requiere: 
 Solicitud para la licencia para la Declaratoria de Propiedad Horizontal 
suscrito por el Propietario y el profesional arquitecto 
 Llenar Formulario correspondiente 
 Informe favorable de visita de Municipio 
 Escritura inscrita en el Registro de la Propiedad 
 Certificado de hipotecas y gravámenes 
 Copia de acta de registro de planos 
 Copia de licencia de construcción 
 Cuadro de alícuotas 
 Cuadro de áreas comunales 
213 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
 Autorización de los copropietarios 
 Licencia de trabajos varios 
 
9.5.5.5 Entrega Final de Conjunto 
Se debe hacer una acta entrega – recepción del conjunto entre los Promotores 
y la nueva administración del conjunto, con todo lo referente a espacios 
comunitarios, equipos instalados, manual de mantenimiento, etc. 
9.5.5.6 Liquidación Fideicomiso 
El Fideicomiso transferirá los bienes inmuebles a los nuevos propietarios y se 
deberá liquidar el Fideicomiso como tal. 
 
9.6 Checklist para control de trámites Legales por Fases 
Por el momento no se ha iniciado ningún trámite legal, ya que el Proyecto está 
planificado para iniciar en Marzo del 2014, pero este checklist servirá para 
verificar el estado y el avance de cada uno de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
FASE TRAMITE ESTADO OBSERVACION
Creación Fideicomiso No Inicia
Certificado de Gravamenes y verificación de situación legal No Inicia
Escritura terreno No Inicia
Pago Impuesto Predial No Inicia
IRM No Inicia
Aprobación Bomberos No Inicia
Registro de Planos No Inicia
Ejecución Licencia de Construción No Inicia
Firma de Promesa Compra - Venta No Inicia
Firma Contrato Compra-Venta No Inicia
Escrituras No Inicia
Finiquito contratos laborables No Inicia
Inspección y aprobación bomberos No Inicia
Solicitud Habitabilidad No Inicia
Declaración Propiedad Horizontal No Inicia
Entrega de Conjunto No Inicia
Inicio
Planificación
Promoción y 
Ventas
Cierre
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9.7 Conclusiones  
 
 Hemos detallado todos los trámites legales necesarios para la ejecución 
de nuestro Proyecto, tenemos claro cada uno de ellos y para el momento 
de inicio del mismo utilizaremos el checklist para que no se nos quede 
nada pendiente. 
 De la entrevista con profesionales expertos en la construcción de este 
tipo de Proyectos hemos sacado que lo más difícil es el permiso de 
bomberos, por lo que se debe tramitar el mismo con mucho tino para 
evitar retrasos en el Proyecto. 
 Contaremos con la asistencia Legal de la Dra. Elena Barriga para hacer 
un trabajo profesional. 
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10 GERENCIA DE PROYECTO 
 
10.1 Introducción  
Para garantizar un Proyecto exitoso, el mismo debe tener un modelo de gestión 
para poder planificar, registrar y controlar sus avances y seguimiento según lo 
planificado, es por eso que para nuestro proyecto nos basaremos en el modelo 
de gestión que propone el PMI (Project Management Institute) a través de su 
guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 
 
EL Project Managemen Institute (PMI) es una organización internacional 
creada en 1969 para fomentar el profesionalismo en la gestión de Proyectos y 
recoge las mejores prácticas de gestión de proyectos para crear una guía 
llamado el PMBOK. 
 
10.2 Objetivos 
 
 
10.3 Metodología 
Trabajaremos en base a la Guía del PMBOK del PMI edición 5 que reúne las 
mejores prácticas de gestión de Proyecto en todo el mundo. Esta guía está 
basada en 5 Grupos de procesos que son: 
Diseñar un Sistema de Gestión del Proyecto en base a la Guía del 
PMBOK del PMI. Edición 5. 
Crear registros que nos permitan un ordenado seguimiento y 
control del Proyecto 
Gestionar de la mejor manera los cambios solicitados en el 
Proyecto para dar el adecuado tratamiento. 
Dar a conocer a todos los interesados del Proyecto todos los por 
menores del mismo. 
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Dentro de este grupo de procesos existen 10 áreas de conocimiento que son: 
 
 
 
 
Iniciación Planificación Ejecución 
Seguimiento 
y Control 
Cierre 
Integración 
del Proyecto 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 
Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 
Gestión de los 
costos del 
Proyecto 
Gestión de La 
Calidad 
Gestión de los 
RRHH 
Gestión de la 
comunicación 
Gestión de 
Los Riesgos 
Gestión de 
Las 
Adquisiciones 
Gestión de los 
Interesados 
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10.4  Acta de constitución 
Procederemos a elaborar el acta de Constitución del Proyecto, que junto con el 
Plan de Negocios es el Primer documento con el que inicia el Proceso. 
10.4.1 Datos Documento 
Fecha: Lunes 07 de Octubre del 2013 
Versión: 001  
Descripción: Primera creación del documento 
Autor: Gonzalo Maldonado 
Código: Reg. FI-1.80-AC 
 
10.4.2 Nombre del Proyecto 
PROYECTO: “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL PARQUE” 
 
10.4.3 Visión General 
La Visión General del Proyecto es construir un Conjunto Habitacional que se 
convierta en Ícono Urbano en la Ciudad de Sto. Domingo y que sea de 
conocimiento de todos sus habitantes. 
 
10.4.4 Objetivos del Proyecto 
Los Objetivos del Proyecto son: 
 Generar un conjunto habitacional de 126 casas de 114m2, dividido en 
tres etapas. 
 Obtener un VAN positivo y una rentabilidad superior al 20% 
 Crear una construcción de calidad que sea un motivo de elección de los 
compradores 
 Generar un ambiente donde se fusione la naturaleza y la vivienda para 
un descanso ideal 
 Vender las casas en el tiempo planificado 
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10.4.5 Alcance del Proyecto 
 
10.4.5.1 Dentro del Alcance 
Dentro del Alcance del Proyecto está: 
 Planificación del Proyecto 
 Cálculos y estudios técnicos 
 Diseño arquitectónico 
 Permisos municipales 
 Trámites Legales 
 Construcción de conjunto habitacional 
 Promoción y Ventas 
 
10.4.5.2 Fuera del Alcance 
 Administración del Conjunto luego de la entrega – recepción del mismo 
 Guardianía luego de la entrega-recepción del conjunto 
 
10.4.6 Entregables Producidos 
Los Entregables son: 
 Plan de Negocio, incluye estudio de mercado 
 Planos arquitectónicos y técnicos eléctrico, hidrosanitario, estructural y 
eléctrico – telefónico. 
 Estudio de suelos 
 Levantamiento Topográfico 
 IRM 
 Permiso Municipal 
 Acta de Constitución 
 Plan del Proyecto 
 Orden de inicio de construcción 
 Estudio de hormigones 
 Control de calidad construcción 
 Checklist de fin de vivienda 
220 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
 Checklist de fin de conjunto 
 Acta entrega – recepción del Conjunto 
 
10.4.7 Organizaciones Interesadas 
Los interesados de nuestro Proyecto son: 
 Entidad Financiera que nos proporcionará los recursos financieros 
necesarios 
 Familia Loayza Paz propietarios del terreno  
 Gonzalo Maldonado como planificador y Gerente de Proyecto, empresa 
“GM Promotor Inmobiliario” 
 Empresa Fiduciaria 
 Arquitecto Christian Wiese 
 Todos los Ingenieros responsables de Cálculos técnicos 
 Fiscalizadores 
 Constructores 
 Grupo de Gerencia de Proyecto 
 Grupo Ventas 
 Clientes  
 
10.4.8 Estimación de esfuerzo, duración y Costo del 
Proyecto 
10.4.8.1 Costo Estimado 
El costo calculado de nuestro proyecto es: 
 
Tabla 10-1 Resumen Costo Proyecto 
FUENTE: Capítulo Costos 
ELABORADO POR: Gonzalo Malaonado 
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10.4.8.2 Horas de Esfuerzo estimadas 
Se ha planificado un ciclo de vida de 18 meses, eso quiere decir un 
aproximado de 3000 horas de trabajo de Proyecto. 
 
10.4.8.3 Duración Estimada 
Se tiene estimado una duración de 18 meses, se Anexa el Cronograma 
Valorado del Proyecto. 
 
10.4.9 Supuestos del Proyecto 
Los supuestos del Proyecto son: 
 El terreno no tiene ningún impedimento legal para construir en el 
 Se conseguirá todos los recursos necesarios para la ejecución del 
Proyecto 
 Se venderá según lo Planificado 
 Existencia de la demanda 
 Estabilidad económica en el País 
 
10.4.10 Riesgos del Proyecto 
 Falta de demanda  
 Falta de inversionistas 
 Inestabilidad económica 
 
10.4.11 Enfoque del Proyecto 
EL Proyecto se manejará en un ambiente de colaboración entre todos los 
integrantes, pero se exigirá un buen trabajo, con disciplina y organizados. Se 
hará estrictos controles de calidad para entregar al cliente el mejor producto. 
Se llenará y almacenará todos y cada uno de los registros generados para 
seguimiento y control. 
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10.4.12 Organización del Proyecto 
10.4.12.1 Organigrama 
En el Proyecto existirán tres estructuras particulares que son: 
- Estructura del Proyecto 
- Estructura de la empresa Constructora 
- Estructura de la obra 
 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DE EMPRESA CONSTRUCTORA 
Fiduciaria 
Gerente de 
Proyectos 
Grupo 
Planificación 
Fiscalización Compras Construcción Ventas 
Asesoría 
Legal 
Contabilidad 
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ESTRUCTURA DE OBRA 
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Tenemos las tres estructuras que funcionarán en nuestro Proyecto, las tres se 
encuentran conectadas en un punto. Esta estructura funcionará para hacer la 
Gestión de los Interesados y el Plan de comunicación ideal.  
 
Con las estructuras listas procedemos a diseñar la Estructura de desglose de 
trabajo, EDT, que nos permitirá una correcta gestión del Proyecto, codificado, 
para todos hablar un mismo idioma y gestionar de la mejor manera toda la 
documentación y comunicación generado en nuestro Proyecto, según la 
importancia y el tema al que pertenece. Toda documentación debe llevar su 
respectivo código de acuerdo al EDT. 
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10.5 Plan de Proyecto 
10.5.1 EDT 
 
Anexo 12 EDT Proyecto 
FUENTE: EDT Proyecto 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
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10.5.2 Planificación Tiempo Proyecto 
El Proyecto se tiene estimado terminarlo en 18 meses, según la siguiente 
planificación: 
 
 
Tabla 10-2 Planificación Proyecto 
FUENTE: Planificación Costos 
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
10.5.3 Cronograma Valorado 
Por su extensión se presenta el Cronograma en el Anexo N.5. 
 
10.6 Gestión del Plan y del Presupuesto 
Este es uno de los principales procesos, ya que hace un seguimiento y control 
estricto al cronograma y al presupuesto del Proyecto. 
 Para nuestro Proyecto hemos definido reuniones semanales para 
informe de avance de Proyecto. 
 Además se implementará el método del Valor Ganado para control del 
tiempo y del Presupuesto. 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Plan de Negocios
Diseño Arquitectónico y Planos
Calculos y Diseños Técnicos
Permisos y trámites Legales
Administración Fiduciaria
Gerencia de Pryecto
Dirección Arquitectónica
Dirección Obra Civil
Fiscalización
Publicidad y Ventas
Construcción Urbanización
Construcción Vivienda
Servicio Post-Venta
Guardiania
D
I
R
E
C
T
O
S
CRONOGRAMA GASTOS
I
N
D
I
R
E
C
T
O
S
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Tabla 10-3 Formulario Método Valor Ganado 
FUENTE: Material de Clase PMP – Ten Step  
ELABORACIÓN: Gonzalo Maldonado 
 
El Presupuesto se irá controlando en base a avances de obra y se registrarán 
en planillas tipo, basados en el cronograma valorado y verificando un 
porcentaje de avance y el presupuesto gastado. 
 
10.7 Gestión de Polémicas 
Una Polémica es un problema que afecta al normal avance del proyecto, es por 
eso que se le debe dar un trato formal para buscar la causa raíz y ver las 
formas de solucionarlo, con actividades, responsables y tiempo de solución. 
 
Para la gestión de polémicas se recomienda lo siguiente: 
 Se debe establecer responsabilidades del Gerente de Proyecto y del 
Patrocinador. 
o El Gerente del Proyecto es el responsable del Proceso 
o El Gerente del Proyecto y el Patrocinador son los responsables 
de alcanzar acuerdos para la resolución de polémicas. 
 
 Se debe tener medidas para auditar el Proceso 
Nombre ID Detalle
Valor Ganado EV El valor presupuestado del trabajo realizado a la fecha
Costo Real AC El costo incurrido a la fecha, por el trabajo realizado
Valor Planificado PV El valor presupuestado para el trabajo programado a la fecha.
Nombre ID Formula
Índice de desempeño en costos CPI = EV/AC
Índice de desempeño en calendario SPI = EV/PV
Variación en costos CV = EV-AC
Variación en calendario SV = EV-PV
Estimación a la conclusión EAC = BAC/CPI
Estimación para terminar ETC = (BAC-EV)/CPI
CPI
MAL: Sobre Presupuesto <1> BIEN: Bajo Presupuesto
SPI
MAL: Atrasado <1> BIEN: Adelantado
VARIABLES
INDICES
CRITERIO DE INDICADORES
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 Se debe solucionar las polémicas más importantes antes que los de 
menor importancia. 
 Se debe identificar posibles relaciones entre polémicas 
 
 Se debe agrupar polémicas según a que parte del proyecto afectan 
 
 Buscar forma de beneficiar a las personas que identifican verdaderas 
polémicas 
 
 
EL procedimiento para gestión de polémicas es: 
 
 
 
Registro 1 Gestión de Polémicas 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
 
 
 
 
CÓDIGO:
FP-1.80.PR01
Fecha:	
N.	Rev.
Detalle	Modificación:
Objetivo: Gestionar	formalmente	las	polémicas	del	Proyecto
Responsable
Responsable	de	documentación
Grupo	de	Proyecto
Grupo	Proyecto	/	Profesionales	
en	el	área	donde	se	da	la	
Polémica
Grupo	de	Proyecto
Gerente	de	Proyecto
Gerente	de	Proyecto
Responsable	de	documentación
Responsable	de	documentación
Diseñado	Por:
Autorizado	Por:
6.      Dar	seguimiento	al	plan	de	acción	en	las	reuniones	de	seguimiento	hasta	que	todas	las	acciones	sean	cerradas.
7.      El	plan	de	acción	debe	ser	incluido	en	el	plan	de	trabajo
8.      Se	registra	la	polémica	en	el	libro	de	polémicas.
08-oct-13
1
Creación	Documento
Actividad
1.      Recepción	de	formulario	de	Información	de	Polémicas
2.      Verificar	que	en	realidad	sea	una	polémica	y	si	es	de	relevancia	para	el	Proyecto,	además	verificar	si	tiene	características	
como	para	ser	documentado.
3.      Se	debe	determinar	la	causa	usando	herramientas	especiales	para	esto	como	Diagrama	espina	de	pescado/Ishikawa,	la	
herramienta	del	¿Por	qué?	O	análisis	de	Pareto.
4.      Verificar	si	requiere	algún	tipo	de	investigación	mayor.
5.      Implementar	plan	de	acción	con	tareas,	plazos	y	responsables.
GESTIÓN	DE	POLÉMICAS
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Modelo de Registro de Plan de acción: 
 
Registro 2 Solicitud Plan de Acción 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
CÓDIGO:
FP-1.80.RG02
Fecha:	
N.
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
Nombre Función:
N. OCURRENCIA
RESPONSABLE PLAZO
GERENTE	DE	PROYECTO:
FIRMA:
Equipo	de	Trabajo:
CAUSAS	POTENCIALES
1.	IDENTIFICACIÓN	DEL	PROBLEMA	POTENCIAL
2.	ANALISIS	DE	CAUSA	POTENCIAL
3.	PLAN	DE	ACCION
DESCRIPCIÓN
PLAN	DE	ACCION	
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10.8 Gestión del Alcance 
Este procedimiento es uno de los más importantes en los Proyectos y uno de 
los menos utilizados, ya que gestiona todo cambio al alcance de los proyectos, 
los mismos que pueden significar más tiempo y más presupuesto. 
El no tener una gestión en el alcance es una de los principales problemas por 
los que fracasan los proyectos. 
La gestión del alcance se lo realiza con las Solicitudes de Cambio. 
Para la Gestión de cambio del alcance se debe considerar lo siguiente: 
 Analizar y comprender el impacto de los mismos en el Proyecto 
 Tener claro los entregables finales, procesos del ciclo de vida del 
Proyecto, Datos, Fuentes, Funcionalidades y Organizaciones. 
 Establecer nivel de tolerancia al cambio. 
 Incluso se puede llegar a cero tolerancias de cambio. 
 
El proceso de Gestión de Alcance es: 
 
 
Registro 3 Gestión de Cambios al Alcance 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
CÓDIGO:
FP-1.80.PR02
Fecha:	
N.	Rev.
Detalle	Modificación:
Objetivo: Gestión	del	cambio	en	el	alcance
Responsable
Responsable	de	documentación
Responsable	de	documentación
Gerente	de	Proyecto
Grupo	de	Proyecto
Gerente	de	Proyecto
Responsable	de	documentación
Responsable	de	documentación
Responsable	de	documentación
Gerente	de	Proyecto
Diseñado	Por:
Autorizado	Por:
9.      Informar	a	todos	los	participantes	involucrados	sobre	el	estado	de	avance	en	las	reuniones	de	seguimiento
8.      Actualizar	la	Definición	del	Proyecto
2.      Procesar	solicitud	en	el	libro	de	registro	de	cambios	al	alcance
3.      Asignar	el	cambio	del	alcance	a	un	miembro	del	equipo	para	su	investigación.
4.      Registrar	la	solicitud	de	cambio,	las	alternativas	y	los	impactos	en	el	Proyecto
5.      Informar	al	patrocinador
6.      Registrar	la	decisión	tomada	en	la	solicitud	de	cambio	y	en	el	libro	de	cambios	al	alcance.
7.      Añadir	las	actividades	necesarias	en	el	Plan	de	Trabajo
GESTIÓN	DE	CAMBIOS	AL	ALCANCE
08-oct-13
1
Creación	Documento
Actividad
1.      Recabar	solicitudes	de	cambio	al	alcance
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Solicitud de Cambio: 
 
Registro 4 Solicitud de Cambio 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
10.9 Gestión de la Comunicación 
La comunicación siempre ha sido una de las virtudes del ser humano, muchas 
veces por una mala comunicación, un mal entendido se afectan muchas cosas, 
es por eso que se hace importante un procedimiento de gestión de la 
comunicación en la gestión de Proyectos. 
Este está presente en todo el ciclo de vidas del Proyecto y es uno de los 
factores clave del éxito o fracaso. 
 
Se debe entregar la información correcta a la gente apropiada. 
 
La gestión de la comunicación se preocupa de asegurar la oportuna y 
apropiada generación, recolección, distribución, almacenamiento, recuperación 
y última disposición de la información del Proyecto. 
CÓDIGO:
FP-1.80.RG02
Fecha:	
N.
Proyecto:
Administrador	de	cambio
Función:
IMPACTO:
COSTO:
PLAZO:
PROCESO	AFECTADO:
Solicitante:
Gerente	de	Proyecto:
DESCRIPCIÓN	CAMBIO	SOLICITADO
MOTIVOS	DEL	CAMBIO
SOLICITUD	DE	CAMBIO
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Determinación Interesados 
 
 
Matriz de distribución de la Información 
 
 
Tabla 10-4 Matriz de la distribución de la información 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
Medios de comunicación 
Directivos Administrativo Ventas Técnico Mano de Obra Contratistas Proveedores
Avance Proyecto Según Plan SI SI SI SI SI SI SI
Avance Proyecto Según Objetivos SI SI SI SI X X X
Polémicas SI SI X X X X X
Cambios al Alcance SI SI SI SI SI X X
Gestión de expectativas SI SI X X X X X
Revisión de Presupuestos SI X X SI X X X
Cambios de Especificaciones SI SI SI SI SI SI SI
Cambio de precios de venta SI SI SI X X X X
Cambio en Costo SI SI X SI X X X
Cambio en Planos X SI X SI SI SI SI
MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
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- Reunión quincenal de avance de obra 
- Carta Formal 
- Correo Electrónico 
- Publicación en Página WEB 
- Celular, whatsapp (puede servir para información urgente, pero se debe 
registrar inmediatamente con un correo o carta formal) 
- Software de Gestión de Proyectos 
 
Reuniones Programadas 
 
1. Reunión Semanal Individuales de información avance de Proyecto 
 
 
2. Reunión quincenal Gerente de Proyectos con equipo Directivo 
a. Informe Avance Proyecto según Plan 
b. Informe Avance Proyecto según Objetivos 
c. Control Presupuesto 
d. Gestión de Polémicas 
e. Cambios al alcance 
f. Riesgos 
g. Gestión de expectativas 
 
3. Reunión Semanal de Director de Obra, Fiscalizador y Residente de Obra 
a. Revisar Avances de Obra 
b. Planillar 
 
Gerente de Proyectos con: Grupo dirección proyecto
Fiscalizador
Supervisor Ventas
Asesor Legal
Arquitecto
Constructor
Reuniones individuales semanales
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4. Reunión Semanal Director de Obra y Residente de Obra con Grupo 
Mano de Obra 
a. Mostrar Cronograma e informar avance de obra 
b. Comentar Cambios importantes en su área 
c. Informar en Caso de existir nuevas especificaciones 
5. Reunión Cuando el cronograma lo amerite de Compras, Director de 
Obra y Residente con Contratistas 
a. Mantener al día de avance de Proyecto para que estén 
informados cuando tienen que ingresar a los trabajos. 
 
 
Registro 5 Acta Reunión Revisión Avance Proyecto 
 CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
CÓDIGO:
FP-1.80.RG04
Fecha: 
N.
Proyecto:
Gerente Proyecto:
Hora:
Lugar:
Responsable Plazo Cumplido Nueva Fecha
8.
9.
10.
GERENTE DE PROYECTO:
5.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
ACTIVIDADES ASIGNADAS
ACTIVIDADES 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PUNTOS A TRATAR:
1.
2.
Nombre:
ACTA REVISIÓN AVANCE PROYECTO
Función en Proyecto Nombre: Función en Proyecto
ASISTENTES:
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10.10 Gestión del Riesgo 
En todo Proyecto existe Riesgos, los mismo que pueden llegar a perjudicar la 
ejecución hasta el fracaso del mismo, pero si estos se los previene y se los 
Gestiona de la Manera más adecuada, estos pueden incluso llegar a 
desaparecer. 
 
a. Identificación de Riesgos 
a) Falta de demanda  
b) Falta de inversionistas 
c) Inestabilidad económica 
d) Tamaño del Proyecto 
e) Problemas de escrituración en terreno 
f) Resultado de terreno inestable luego de estudio de suelos 
g) Rechazo por parte de la demanda a casas Adosadas 
 
b. Determinación de Riesgos a ser gestionados 
A continuación realizaremos un análisis cualitativo de los riesgos para 
seleccionar cuales se gestionarán. 
 
 
Tabla 10-5 Tabla de análisis cualitativo riesgos 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
Probabilidad 
/ Impacto Baja Media Alta
Baja d) Tamaño del Proyecto
Media c) Inestabilidad Económica
e) Problemas 
escrituración terreno
f) Resultado de terreno 
inestable
Alta
a) Falta de demanda
b) Falta Inversionistas
g) Rechazo de casas 
adosadas
ANALISIS CUALITATIVO RIESGOS
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c. Plan de enfrentamiento y administración de riesgos 
Riesgos de Alto Nivel 
a) Falta de demanda 
a. Construir por etapas para ir evaluando aceptación 
b. Trabajar con los mejores vendedores 
c. Expandir estudio de mercado a más sectores 
d. Hacer un estudio de mercado en El Carmen para evaluar 
potenciales compradores 
b) Falta de Inversionistas 
a. Buscar otro modo de financiación en caso de no encontrar 
inversionistas 
b. Negociar el Proyecto a una entidad Bancaria 
c. Vender participaciones 
g)  Rechazo de casas adosadas 
a. Rediseñar el proyecto con casas pareadas e individuales y 
evaluar el mismo 
b. Vender el Proyecto resaltando el diseño de las casas, la 
naturaleza y el club, para que resalte esas características y no 
resalte lo adosadas. 
c. Hacer una extensión al estudio de mercado evaluando el 
criterio de aceptación de casas adosadas y del diseño de las 
mismas 
 
d. Monitoreo continuo de riesgos identificados y de los que pueden 
aparecer 
Una vez analizados los riesgos y propuesto un plan de contingencia, 
estos deben ser revaluados cada dos meses y verificar si existen otros 
que no hayamos tomado en cuenta. 
 
10.11 Gestión de los RRHH 
Todo Proyecto que debe contar con un modelo de gestión para manejar todo lo 
referente a personal. En el Proyecto existen personas contratadas 
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exclusivamente para el proyecto y personal que comparten funciones con la 
oficina central. Todo esto debe estar descrito como se manejará. 
 
En nuestro caso el Proyecto se manejará bajo el esquema de estructuras 
mostrado en el Capítulo 10.4.12.1, donde están personas directas y empresas 
que entran como contratistas. Las personas directamente contratadas serán la 
Fiduciaria quien firme el Contrato con ellos. 
 
A continuación se muestra un esquema del personal que contratará la 
Fiduciaria Directamente. 
 
 
 
Las otras áreas, como de la construcción, se trabajará con empresas 
contratistas que se alineen a nuestro sistema de gestión del Proyecto. 
 
Como parte de esta Gestión debemos: 
- Establecer Políticas 
- Roles y Responsabilidades 
- Descripción de Puestos 
- Estrategia de contratación 
- Plan de Capacitación 
 
Esto servirá exclusivamente para personal de Proyecto, ya que si es contratado 
por la empresa Central, esta debe manjar su propio sistema de gestión. 
 
Fiduciaria 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
dirección de 
Proyectos 
Fiscalizadores Compras 
Supervisor 
Ventas 
Contabilidad 
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El principal rol de esta Gestión es la de desarrollar el equipo de Proyectos, 
debe generar las habilidades necesarias para tener un seguimiento y control 
estricto y evitar desfases y problemas. 
10.12 Gestión de la Calidad 
La Calidad se la debe controlar desde la planificación, ejecución y a la entrega, 
ya que de esta manera podremos disminuir los costos de un producto de mala 
calidad.  Es por esto que se debe tener una gestión del trabajo a través de 
procesos y estos procesos deben tener su respectivo control de calidad, para 
así asegurar el paso del producto al siguiente paso. 
 
Para la gestión de la Calidad debemos: 
- Definir datos e información de medición 
- Captura de datos e información de medición 
- Análisis para determinar las posibles formas de mejora de procesos 
 
La Gestión de La Calidad se la maneja con tres Procesos: 
 
1. Planeación de La Calidad 
Es un control realizado durante  la fase de Planeación, aquí se definen 
los estándares de calidad que regirán en el Proyecto, en cada uno de los 
procesos. También se definirán Tolerancias, productos finales y el 
control de los mismos. 
 
En este proceso realizaremos lo siguiente: 
- Crear Hitos de control de calidad, realizando un análisis costo beneficio 
para ver si nos beneficia el control o no. 
- Evaluar los costos de Reemplazo o retrabajo en caso de una mala 
calidad. 
- Uso de las 7 herramientas de Calidad, 7qc, para análisis y solución de 
posibles causas de una mala calidad. 
o Diagramas de Causa y Efecto  
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 Esta herramienta también es muy útil, ya que nos ayuda a 
encontrar la causa a cualquier problemas y agruparlos por 
método, mano de obra, material o lugar.  
 
o Diagramas de Flujo 
 Usado para la descripción gráfica de cada uno de los 
Procesos, sus pasos, sus objetivos y cuáles son los pasos 
a seguir. 
 
o Las hojas de Verificación 
 Esta herramienta nos permite recopilar datos para calcular 
la frecuencia de ocurrencia, por ejemplo de algún error. 
 
o Diagrama de Pareto 
 Permite graficar en barras la ocurrencia de defectos, en 
orden, de mayor a menor, para verificar el orden de 
importancia con la que deben ser tratadas. Se basa en la 
regla 80-20. 80% de los problemas tiene su origen en el 
20% del trabajo. 
 
o Histogramas 
 Es un diagrama de barras que presenta la frecuencia 
relativa de una característica, sirve para analizar la 
tendencia, la dispersión ya la forma de distribución. Analiza 
datos de un proceso y encuentra un problema. 
 
o Diagramas de Control 
 Se usan para analizar si los resultados de un proceso son 
estables o tiene bastante dispersión. 
 
o Diagramas de Dispersión 
 Permite graficar la relación entre dos variables que afectan 
la calidad, para encontrar la tendencia. 
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Esto define el sistema usado para la implementación de la Política de 
Calidad, debe asegurar el Aseguramiento de la Calidad (QA) y el control 
de calidad (QC) y procesos de mejora continua. Además nos entrega 
descripciones de la métrica de calidad. 
 
2. Aseguramiento de La Calidad 
Este proceso se cumple mediante el uso de auditorías internas o 
externas, donde los auditores controlan que en cada una de las etapas 
del Proyecto se estén llevando de la mejor manera, que se esté creando 
los registros necesarios y que no esté creando procesos innecesarios. 
 
Para cambios en cualquiera de las actividades o procedimientos, 
debemos crear una Solicitud de Acción, misma que consta en el 
Registro 2.  
 
Dentro del Plan de Proyecto y de Calidad, debe constar la regularidad 
con la que se van a hacer las auditorías internas, según el tamaño y 
tiempo del proyecto, paras garantizar un mejoramiento continuo del 
sistema. 
 
Hay que tomar en cuenta que todos los procesos y actividades deben 
tener una descripción por escrito, y esta debe ser capacitada a todos los 
involucrados, es otro de los procesos que auditan. 
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Registro 6 Informe de Auditoría a Procesos y Actividades Proyecto 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
De este proceso tenemos como resultado 
- Plan de acción 
- Solicitudes de Cambio 
- Actualizaciones del Plan de Proyecto 
- Actualizaciones documentos Proyecto 
- Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 
  
3. Control de Calidad 
Son los encargados de controlar el producto en cada etapa de su 
proceso de construcción, debe definirse puntos de control, donde se 
haga una verificación por muestreo y se autorice o no seguir con la 
siguiente etapa. 
 
En nuestro Proyecto, para Tener un Plan Optimo de Calidad 
procederemos con: 
- Listas de Control para los siguientes Procesos: 
o Viviendas 
 Armado de Hierros de losa de cimentación 
CÓDIGO:
FP-1.80.RG03
Fecha: 
N.
Proyecto:
Auditor:
Función:
Alcance de la Auditoía:
PROCESOS AFECTADO:
Auditor:
Gerente de Proyecto:
Oportunidades de Mejora
PLAZO PARA MEJORAR LA NO CONFORMIDAD:
Observaciones Generales
No conformidades
INFORME AUDITORIA PROCESOS Y ACTIVIDADES
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 Fundición losa de cimentación 
 Armado Hierros Columnas 
 Fundición Columnas 
 Armado hierros losa entrepiso 
 Fundición losa entrepiso 
 Armado Hierro losa cubierta 
 Fundición losa cubierta 
 Control Mampostería PB 
 Control Mampostería PA 
 Control instalaciones eléctricas 
 Control instalaciones hidrosanitarias 
 Control Acabados antes de instalación 
 Control Acabados instalados 
 Revisión final vivienda 
 Control carpeta entrega vivienda 
 
o Conjunto 
 Control instalaciones hidrosanitarias 
 Control instalaciones eléctricas 
 Control Cerramiento 
 Control Infraestructura Entrada Principal 
 Control Jardinería 
 Control Vías 
 Revisión final obras comunales 
 
10.13 Gestión de Adquisiciones 
La Gestión de adquisiciones gestiona toda compra de bienes y servicios 
contratados de fuera de la organización del Proyecto. 
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El Proceso para la Gestión de Adquisiciones es: 
 
 
 
Tabla 10-6 Procedimiento de Gestión de Adquisiciones 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
 
CÓDIGO:
FI-1.90.PR01
Fecha: 
N. Rev.
Detalle Modificación:
Objetivo: Gestión de adquisición de bienes o servicios externos al Proyecto
Proyecto:
Responsable
Responsables del Proceso que 
requiere el producto o servicio
Responsables del Proceso que 
requiere el producto o servicio
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Conjunto habitacional Altos del Lago
2. Evaluar listado de materiales o servicios requeridos
3. Recepción de requerimiento de material o servicio
4. Evaluar si el producto o servicio se tomará con un proveedor previamente establecido en el Plan de Proyecto
5. En caso de no tener proveedor, evaluar la compra entre proveedores aprobados. En caso de no tener proveedores 
evaluados para ese producto o servicio, deberá evaluar nuevos proveedores en base a Precio, tiempo entrega y crédito.
7. Solicitar por lo menos tres cotizaciones del Producto o Servicio, negociar el mejor precio
GESTIÓN ADQUISICIONES
15-oct-13
1
Creación Documento
Actividad
1. Crear listado de materiales o servicios requeridos (Este puede salir de la planificación realizada por el grupo de Gerencia 
de Proyecto)
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Asesor Legal
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Responsable de Compras
Responsable de Compras / 
Bodeguero
16. En caso de ser producto, tramitar el ingreso a bodega
Responsable de Compras
Responsable de documentación
17. Informar al Gerente de Proyectos, en la reunión semanal, las compras realizadas en la semana
Diseñado Por:
Autorizado Por:
14. Consultar al encargado de calidad el proceso de control de calidad del producto o servicio adquirido.
15. Informar al solicitante que su producto o servicio ha sido recibido
16. Luego de recibido el producto o servicio, tramitar el pago respectivo
9. De las cotizaciones obtenidas, escoger el mejor proveedor
10. Negociar el mejor precio, tiempo de entrega y crédito
11. Solicitar al asesor legal la elaboración del contrato con las condiciones pactadas. Si la compra es menor a $3.000 se hará 
una orden de compra
12. Preparar el contrato y revisar con el proveedor para la revisión y firma del mismo
13. Hacer un seguimiento del cumplimiento de contratos y ordenes de compra
8. En compras superiores a 10.000 presentar las cotizaciones a encargado de presupuesto para aprobación
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En todo contrato deberá constar lo siguiente sobre el Control de Cambios: 
(Provisto por Enrique Ledesma de TenStep) 
 
"18.1 Documentos 
18.1.1 Petición o Solicitud de Cambio: Es la solicitud escrita, en formato 
preparado por LA DIRECCIÓN, que EL CONSTRUCTOR, los Consultores, la 
FISCALIZACIÓN o LA CONTRATANTE presentan a LA DIRECCIÓN para pedir un 
cambio que involucre modificación o modificaciones a las condiciones originales 
del PROYECTO en los planos, en las especificaciones de la obra o en las 
cantidades de obra. 
Hasta cinco (5) días después de que EL CONSTRUCTOR disponga de todos los 
elementos (planos, especificaciones técnicas, etc.) que definan el cambio, 
presentará a la FISCALIZACIÓN todas las condiciones necesarias para efectuar el 
cambio (plazos, precios, etc.). La evaluación estará acompañada de todos los 
documentos de soporte de tales condiciones como son análisis de precios, 
justificación de plazo requerido, etc. Siempre se seguirá lo dispuesto en los 
numerales 3.1.17 y 3.1.18. 
18.1.2 Orden de Cambio o Trabajo Adicional: LA CONTRATANTE a su criterio 
o, en caso de aceptar las condiciones contenidas en la Solicitud, la suscribirá 
conjuntamente con LA DIRECCIÓN, LA FISCALIZACIÓN y EL CONSTRUCTOR 
con lo cual ésta se constituye en Orden de Cambio, y por ende, se incorpora al 
CONTRATO. 
18.2 POSIBLES VARIACIONES AL PLAZO DEBIDO A CAMBIOS 
Si LA FISCALIZACIÓN acepta que un cambio en el Trabajo modifica el plazo 
contractual, notificará, en este sentido a EL CONSTRUCTOR, indicando el número 
de días en que debe ser modificado el cronograma y señalando, además, la nueva 
fecha para terminación de la OBRA. Este caso se acepta siempre y cuando EL 
CONSTRUCTOR haya cumplido con los 5 días de plazo en la entrega de la 
evaluación de la Orden de cambio. 
Ningún trabajo adicional realizado fuera de la política de modificaciones será 
reconocido al CONSTRUCTOR."·  
 
 
 
245 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
Los diferentes tipos de contratos que podemos negociar son: 
1.  Costo reembolsable 
a. Costo más tarifa fija 
b. Costo más incentivos 
c. Costo más bono de desempeño 
 
2. Precio Fijo 
a. Precio Fijo 
b. Precio fijo más incentivos 
c. Precio fijo más ajuste de precios por economía 
 
3. Tiempo y materiales 
a. Precio fijo y costo reembolsables (volumetría) 
 
 
10.14 Gestión de los Interesados 
Debemos llevar una matriz de interesados en el Proyecto con un indicador de 
la fase del proyecto en la que participan, esto nos ayudará a tomar en cuenta a 
todos los interesados, sin dejar nadie atrás. 
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Tabla 10-7 Matriz de Interesados en el Proyecto 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
 
Inicio Planif. Ventas Ejec. Seguim. Cierre
Directivos
Promotor SI SI SI SI SI SI
Fiduciaria SI SI SI SI SI SI
Gerente Proyecto SI SI SI SI SI SI
Fiscalizador SI SI SI
Supervisor de Ventas SI SI SI SI SI
Administrativo
Grupo dir. Proy. SI SI SI SI SI SI
Assesor Legal SI SI SI SI SI SI
Contabilidad SI SI SI SI SI SI
Ventas
Grupo Ventas SI
Técnicos
Arquitecto SI SI SI SI
Calculos Técnicos SI SI SI
Constructor SI SI SI SI
Residente de Obra SI SI
Compras SI SI SI SI SI SI
Mano de Obra
Secretaría SI SI SI SI
Bodega SI SI SI SI
Mantenimiento SI SI SI
Maestros SI
Segunderos SI
Albañiles SI
Fierreros SI
Carpinteros SI
Maestros Acabados SI
Contratistas
Acabados - Muebles SI
Otros SI
Proveedores SI SI SI
Otros
Clientes SI SI
Municipio SI SI SI SI
247 
 
Gonzalo Maldonado R. – MDI 2013 
 “CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL LAGO” 
10.15 Conclusiones 
- Hemos creado una base de un sistema de Gestión de Gerencia de 
Proyectos que servirá para implementarlo en este y otros Proyectos, 
basados en la Guía del PMBOK V.5 del PMI. 
 
- Este sistema entrará en una gestión de mejoramiento continuo del 
sistema durante su uso, ya que todos los procesos se ejecutan, se 
revisan, se modifican y se vuelven a ejecutar. 
 
- El Sistema de Gerenciamiento creado debe ser capacitado a todo el 
personal involucrado en el Proyecto para su correcta ejecución. Debe 
haber un compromiso de todos en el uso y llenado de todos los registros 
necesarios. 
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11 CONCLUSIONES  
EVALUACION FACTIBILIDAD PROYECTO "ALTOS DEL LAGO" 
Variable Observaciones Factibilidad 
Entorno Macroeconómico 
Se ha evaluado que las variables 
económicas del País tienen buenos 
indicadores, por lo que por este 
lado el Proyecto es Factible 
  
Oferta y Demanda 
Se realizó una estudio cuantitativo 
de la Demanda de Sto. Domingo y 
se concluye que hay demanda para 
el proyecto. En cuanto a la oferta, 
existe varios proyectos nuevos, 
pero ninguno con todos los 
beneficios que ofrecen el nuestro, 
por lo que el Proyecto es Factible. 
  
Localización 
La localización de nuestro proyecto 
tiene todos los servicios y 
comodidades que se busca en una 
vivienda, pero tenemos como un 
reto el vender estos beneficios, ya 
que el proyecto se encuentra a 15 
km de Sto. Domingo, que se puede 
convertir en un riesgo. Por la 
localización el proyecto es único 
por lo que es factible 
  
Arquitectónico 
Tenemos un diseño arquitectónico 
moderno e innovador para la 
Ciudad de Santo Domingo, además 
de ser diseñado por un arquitecto 
reconocido en el País, el Arq. 
Christian Wiese. Espacios amplios y 
cómodos y un  conjunto con una 
arquitectura llamativa. Por lo que 
El Proyecto es viable. 
  
Costo y Planificación 
Se analizó los costos del proyecto, 
tanto terreno, indirectos y 
directos, llegando a un costo por 
m2 útil de $700, que es un costo 
dentro del promedio de la 
industria. Además se tiene 
planificado terminar todo el 
proyecto, en su Fase 1 en 18 
meses, por lo que es factible. 
  
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Estrategia Comercial 
Se ha creado una estrategia comercial 
fuerte, incluyendo un evento de 
lanzamiento del Proyecto en el mejor hotel 
de Santo Domingo, invitando a las 
principales autoridades de la Ciudad, 
además de estar en constantes 
publicaciones para llegar a la mente del 
consumidor, por lo que es factible. 
  
Análisis Financiero 
Se evaluó los índices financieros del 
Proyecto y dieron resultados llamativos 
para inversionistas, en cuanto a la 
sensibilidad tenemos un proyecto 
medianamente sensible, pero revisando 
nuevamente los costos podemos hacerlo 
más sensible, tenemos un proyecto 
factible. 
  
Aspectos Legales 
Estamos asesorados por una abogada de 
mucha experiencia y renombre como es la 
Dra. Elena Barriga, además de que el 
terreno pertenece a una sola persona, por 
lo que por el lado legal el proyecto es 
factible. 
  
Tabla 11-1 Evaluación Factibilidad Proyecto 
CREADO POR: Gonzalo Maldonado 
 
Por lo expuesto en la Tabla N.11-1 llegamos a la conclusión que el Proyecto 
“Conjunto Habitacional Altos del Lago” es factible en todos sus variables. 
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ANEXOS 
